

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo č. 4698/SOD/2020 ze dne 17.6.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.8.2020, uzavřené mezi

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
se sídlem: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
IČO: 69456330
DIČ: CZ 69456330
zastoupený: Ing. Jaroslav Černý, ředitel
bankovní spojení: 39233311/0100

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: C+V Instalatérské práce s.r.o.
se sídlem: Slovanská 1276/8, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
IČO: 26325560
DIČ: CZ26325560
zapsaný ve veřejném rejstříku: Obchodním rejstříku, Spisová značka: C 13576
uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: David Cvach, jednatel
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Ing. Jiří Fencl – obor pozemní stavby

dále jen „zhotovitel“

P r e a m b u l e

Smluvní strany ve shodě uzavírají tento dodatek, kterým se upřesňuje rozsah rekonstrukce, jakož i cena díla ve specifikaci méněprací a víceprací, rekapitulace poškození, náklady na dokončení sociálních zařízení a vyčíslení smluvní pokuty V. NP.

II.

2.1. Smluvní strany, po vzájemné dohodě, ujednaly méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí, jakož i

rekapitulaci poškození, náklady na dokončení sociálních zařízení a vyčíslení smluvní pokuty V. NP.

2.2. V čl. 6. odst. 6.1. se upřesňuje cena díla při odečtu víceprací a méněprací, 50% způsobených poškození, nákladů na dokončení sociálních zařízení a smluvní pokuty za prodlení V. NP (v podrobnostech viz příloha) a to:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 1 555 720,30 Kč

(slovy: jedenmilionpětsetpadesátpěttisícsemsetdvacetkorunčeských a třicet haléřů)

Celkem za DPH 21% 326 701,26 Kč

(slovy: třistadvacetšesttisícsemsetjednakorunčeských a dvacetšest haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 1 882 421,50 Kč

(slovy: jedenmilionosmsetosmdesátdvatisícčtyřistadvacetjednakorunčeských a padesát haléřů)

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 4698/SOD/2020 ze dne 17.6.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.8.2020, zůstávají v platnosti.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek má dvě strany a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž po dvou stejnopisech obdrží objednatel i zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez tísně a nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem pozdějšího podpisu jedné ze smluvních stran.

Dne: 15. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Černý, ředitel
Střední odborné učiliště elektrotechnické,
Plzeň, Vejprnická 56

David Cvach jednatel
C+V Instalátorské práce, s.r.o.
Slovanská 1276/8, 326 00 Plzeň