



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ŽIŽKOVA 227/1 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 45192/2020/MUZR

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Ing. arch Jana Benešová, Atelier URBI

Brno

IČO: 121 72 871

Datum: 31.08.2020

Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem stavebním a územního plánování, u Vás objednává **zpracování návrhu Změny č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou včetně Úplného znění územního plánu Žďár nad Sázavou** na základě cenové nabídky ze dne 07.05.2020

Změna č. 4 Územního plánu Žďár nad Sázavou bude **pořizována zkráceným postupem**. Obsah změny č. 4 ÚP je přílohou usnesení zastupitelstva města o schválení pořízení změny č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou.

Předmětem plnění díla jsou následující části:

- a) návrh změny č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou pro veřejné projednání,
- b) úprava návrhu změny č. 4 územního plánu po veřejném projednání,
- c) čistopis změny č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou,
- d) zpracování úplného znění územního plánu Žďár nad Sázavou ve 4 vyhotoveních
- e) účast na veřejném projednání, konzultace s městem.

Podkladem pro zpracování zakázky je rozhodnutí zastupitelstva města Žďár nad Sázavou o pořízení změny č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou a schválený obsah Změny č. 4 ÚP.

Návrh změny č. 4 územního plánu bude zpracován v rozsahu stanovené přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat návrhovou část a odůvodnění.

Termíny odevzdání dokumentace:

návrh Změny č. 4 územního plánu bude vyhotoven **do 2 měsíců** od objednání dokumentace,
úprava návrhu Změny č. 4 ÚP bude odevzdána **do 1 měsíce** od předání pokynů k úpravě,
úplné znění územního plánu Žďár nad Sázavou **do 1 měsíce** od zpracování čistopisu Z4 ÚP.

Forma vyhotovení a odevzdání:

Počet paré dle §165 odst.1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, digitálně bude odevzdáno ve strojově čitelném formátu (vektorová data, DOC, XLS, PDF, DGN).



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ŽIŽKOVA 227/1 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Sankce:

0,1% ceny příslušné fáze zpracování za každý den prodlení odevzdání příslušné dokumentace.

Dohodnutá cena zpracování Změny č.4 ÚP:
vč. úplného znění ÚP


199 000,- Kč (bez DPH)

Platební podmínky:

fakturou po předání se 14-ti denní splatností

Fakturu zašlete na adresu:


Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
IČO: 295841, DIČ: CZ00295841



referentka odboru stavebního a územního plánování

Potvrzuji přijetí objednávky dne

1.9.2020



Podpis zhotovitele:

