

DODATEK 03 KE SMLouvĚ O DíLO**NA ZHOTOVENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA AKCI „ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMPERK – ZMĚNA Č.2“**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY**1.1. Objednatel**

název: **Město Šumperk**
 sídlo: nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01
 IČ: 00303461
 za Objednatele je oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Spurný, starosta
 - ve věcech technických: Ing. arch. Iva Krauhulcová, vedoucí oddělení územního plánování

1.2. Zhotovitel

název: **knesl kynčl architekti s.r.o.**
 sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
 statutární orgán: Ing. arch. Jiří Knesl, jednatel
 doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., jednatel
 IČ: 47912481
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: oba jednatelé samostatně

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY O DíLO

Dle dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem se tímto dodatkem Smlouvy o dílo, uzavřené dne 19. 3. 2018, ve znění Dodatku 01 ze dne 19.6.2018 a Dodatku 02 ze dne 2. 8. 2018, články II/4, V/1 a VI/1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazují se novými v níže následujícím znění.

Potřeba vyhotovit dodatek vyplynula z průběhu projednání dílčí změny v lokalitě Karlov, která bude vydělena do samostatné změny 2b, upravena podle nových požadavků a následně projednána na opakovaném veřejném projednání.

II.**Základní ustanovení**

4. Účelem této smlouvy je **zpracování změny č. 2 ÚP Šumperk** dle výzvy k předložení cenové nabídky. Dílo se skládá z následujících částí:

- a) vyhodnocení podmětů ke změně územního plánu a vytvoření podkladu pro zadání změny;
- b) návrh změny pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona;
- c) úpravu návrhu pro řízení o vydání dle §53 stavebního zákona;
- d) čístopis k vydání;
- e) vyhotovení právního stavu po vydání změny;
- f) úpravu návrhu změny 2b pro řízení o vydání dle §53 stavebního zákona.

V.**Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat předmět smlouvy v jednotlivých fázích:

- a) vyhodnocení podmětů ke změně územního plánu a vytvoření podkladu pro zadání změny do 30 dnů od uzavření Smlouvy současně s předáním všech podkladů (především podmětů ke změně);
- b) návrh změny pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona včetně vyhodnocení SEA a URÚ do 30. 9. 2018;
- c) úpravu návrhu pro řízení o vydání dle §53 stavebního zákona do 30 dnů od výzvy Objednatele;
- d) čístopis k vydání do 20 dnů od výzvy Objednatele;
- e) vyhotovení právního stavu po vydání změny do 30 dnů od výzvy Objednatele;
- f) úpravu návrhu změny 2b pro řízení o vydání dle §53 stavebního zákona do 30 dnů od výzvy Objednatele.

VI.**Cena**

1. Cena za plnění celého předmětu smlouvy, v členění podle čl. III. Předmět smlouvy, je pro jednotlivé fáze následující:

- | | |
|--|-------------|
| a) vyhodnocení podmětů ke změně územního plánu a vytvoření podkladu pro zadání změny | 40.000,-Kč |
| b) návrh změny pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona | 270.000,-Kč |
| c) úpravu návrhu pro řízení o vydání dle §53 stavebního zákona | 30.000,-Kč |
| d) čístopis k vydání | 30.000,-Kč |
| e) vyhotovení právního stavu po vydání změny | 100.000,-Kč |

f) úpravu návrhu změny 2b pro řízení o vydání dle §53 stavebního zákona 70.000,-Kč

Cena celkem bez DPH

540.000,-Kč

DPH 21 %

113.400,-Kč

Cena celkem včetně DPH

653.400,-Kč

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento Dodatek Smlouvy lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.
- 3.2. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech originálech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.
- 3.3. Smluvní strany si Dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. „Tento dodatek je uzavřen v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 „O postupech a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek...”“




za Objednatele – razítko a podpis

9. 9. 2020

místo a datum

knesl kynčl architekti s.r.o.
DIČ: CZ47912481
ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO
TEL: +420 541 211 222



za Zhotovitele – razítko a podpis

9. 9. 2020

místo a datum