

### Položkový rozpočet

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | 100001-01 | S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list |
| O: | SO 01.2-2 | ZTI a vzduchotechnika - dodatečné stavební práce                 |
| R: | 01        | ZTI a vzduchotechnika - dodatečné stavební práce                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                     |     |          |           | <b>22 900,00</b> |
| 1               | 725-04        | WC kombi pro invalidy včetně sedátka duraplast | kus | 2,00000  | 7 230,00  | 14 460,00        |
| 2               | 553476        | Dvířka revizní se zámkem nerez 300x300 mm      | kus | 2,00000  | 1 250,00  | 2 500,00         |
| 3               | 553476-01     | Dvířka revizní se zámkem nerez 500x500 mm      | kus | 2,00000  | 1 650,00  | 3 300,00         |
| 4               | 553476-01-01  | Dvířka revizní SDK klik-klak 300x300 mm -strop | kus | 2,00000  | 680,00    | 1 360,00         |
| 5               | 553476-01-02  | Dvířka revizní SDK klik-klak 600x600 mm -strop | kus | 1,00000  | 1 280,00  | 1 280,00         |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 100001-01 S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list  
**Objekt:** SO 01.3 Vytápění - méně práce  
**Rozpočet:** SO 01.3 Vytápění

**Objednatel:** Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303  
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:  
 66902 Znojmo

**Zhotovitel:** Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541  
 Dobšická 3545/12 DIČ:  
 66902 Znojmo

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem           |
|------------------|------------------|
| HSV              | -5 256,00        |
| PSV              | 0,00             |
| MON              | 0,00             |
| Vedlejší náklady | 0,00             |
| Ostatní náklady  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    | <b>-5 256,00</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -5 256,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | -1 104,00 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK      |

**Cena celkem s DPH** **-6 360,00 CZK**

v e ZNOJMO

Za zhotovitele

dne

1.3.2019

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název         | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|---------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 735         | Otopná tělesa | HSV      |  |  | -5 256,00 | 100 |
| Cena celkem |               |          |  |  | -5 256,00 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | 100001-01 | S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list |
| O: | SO 01.3   | Vytápění - méně práce  |
| R: | SO 01.3   | Vytápění   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 735</b> |               | <b>Otopná tělesa</b>   |     |          |           | <b>-5 256,00</b> |
| 1               | 735157261R00A | Desková otop. tělesa z ocelového plechu tl.1,25mm-FePO1 dle EN 10130 a EN 10131-47/ 600/500 – 0,678, provozní přetlak 1,0MPa, max.provoz.tep.120°C | kus | -2,00000 | 2 628,00  | -5 256,00        |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 100001-01 S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list  
**Objekt:** SO 01.4 Elektroinstalace - méně práce  
**Rozpočet:** SO 01.4 Elektroinstalace

**Objednatel:** Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303  
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:  
 66902 Znojmo

**Zhotovitel:** Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541  
 Dobšická 3545/12 DIČ:  
 66902 Znojmo


Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | -54 238,00        |
| PSV              | 0,00              |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>-54 238,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -54 238,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | -11 390,00 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

**Cena celkem s DPH -65 628,00 CZK**

v r. <sup>ZNOJMO</sup>  
 Stavba  
 Do  
 DIČ  
  
 Za zhotovitele

dne

1.3.2019

Z  
 ZN  
 lel.  
  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název            | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|------------------|----------|--|--|------------|-----|
| M203VD      | Rozvaděč R1.1    | HSV      |  |  | -21 046,00 | 39  |
| M206VD      | Rozvaděč R2      | HSV      |  |  | -27 192,00 | 50  |
| M206VD1     | Rozvaděč R2-nový | HSV      |  |  | -6 000,00  | 11  |
| Cena celkem |                  |          |  |  | -54 238,00 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | 100001-01 | S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list |
| O: | SO 01.4   | Elektroinstalace - méně práce                                    |
| R: | SO 01.4   | Elektroinstalace   |

| P.č.                | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            |
|---------------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: M203VD</b>  |               | <b>Rozvaděč R1.1</b>                                       |     |           |           | <b>-21 046,00</b> |
| 1                   | 210120402R00A | Jistič vzduch.1pólový                                      | kus | -13,00000 | 87,00     | -1 131,00         |
| 2                   | 210120453R00A | Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skřini                 | kus | -4,00000  | 296,00    | -1 184,00         |
| 3                   | 210140021R00A | Transformátor zvonkový + zapojení                          | kus | -1,00000  | 61,00     | -61,00            |
| 4                   | 210230272R00A | Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy | kus | -1,00000  | 4 519,00  | -4 519,00         |
| 5                   | 34195A        | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný            | KS  | -1,00000  | 1 190,00  | -1 190,00         |
| 6                   | 35822001010   | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1          | kus | -1,00000  | 296,00    | -296,00           |
| 7                   | 35822002010   | Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-6B-1N           | kus | -1,00000  | 344,00    | -344,00           |
| 8                   | 35822002013   | Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N          | kus | -8,00000  | 335,00    | -2 680,00         |
| 9                   | 35825723.AA   | Relé 20A, cívka 230V stř.                                  | kus | -3,00000  | 1 133,00  | -3 399,00         |
| 10                  | 35889021.AA   | Proudový chránič s jističem FI10/003/2                     | kus | -3,00000  | 1 323,00  | -3 969,00         |
| 11                  | 35889026.A    | Chránič proudový OFI25/4/030 OFI 40                        | kus | -1,00000  | 2 035,00  | -2 035,00         |
| 12                  | 374230101A    | Zvonkový transformátor 230/3-5-8V                          | kus | -1,00000  | 238,00    | -238,00           |
| <b>Díl: M206VD</b>  |               | <b>Rozvaděč R2</b>   |     |           |           | <b>-27 192,00</b> |
| 13                  | 210120402R00A | Jistič vzduch.1pólový                                      | kus | -18,00000 | 87,00     | -1 566,00         |
| 14                  | 210120453R00A | Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skřini                 | kus | -6,00000  | 296,00    | -1 776,00         |
| 15                  | 210140021R00A | Transformátor zvonkový + zapojení                          | kus | -1,00000  | 61,00     | -61,00            |
| 16                  | 210230272R00A | Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy | kus | -1,00000  | 4 519,00  | -4 519,00         |
| 17                  | 34195A        | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný            | KS  | -1,00000  | 1 190,00  | -1 190,00         |
| 18                  | 35822001010   | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1          | kus | -1,00000  | 296,00    | -296,00           |
| 19                  | 35822002010   | Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-6B-1N           | kus | -1,00000  | 344,00    | -344,00           |
| 20                  | 35822002013   | Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N          | kus | -12,00000 | 335,00    | -4 020,00         |
| 21                  | 35825723.AA   | Relé 20A, cívka 230V stř.                                  | kus | -4,00000  | 1 133,00  | -4 532,00         |
| 22                  | 35889021.AA   | Proudový chránič s jističem FI10/003/2                     | kus | -5,00000  | 1 323,00  | -6 615,00         |
| 23                  | 35889026.A    | Chránič proudový OFI25/4/030 OFI 40                        | kus | -1,00000  | 2 035,00  | -2 035,00         |
| 24                  | 374230101A    | Zvonkový transformátor 230/3-5-8V                          | kus | -1,00000  | 238,00    | -238,00           |
| <b>Díl: M206VD1</b> |               | <b>Rozvaděč R2-nový</b>                                    |     |           |           | <b>-6 000,00</b>  |
| 25                  | 21023027      | Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy | kus | -1,00000  | 6 000,00  | -6 000,00         |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 100001-01 **S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list**  
**Objekt:** SO 01.4-4 **Elektroinstalace - dodatečné stavební práce**  
**Rozpočet:** 01 **Elektroinstalace - dodatečné stavební práce**

**Objednatel:** Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303  
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:  
 66902 Znojmo

**Zhotovitel:** Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541  
 Dobšická 3545/12 DIČ:  
 66902 Znojmo

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 102 598,00        |
| PSV              | 0,00              |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>102 598,00</b> |

### Rekapitulace dani

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 102 598,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 21 546,00 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

**Cena celkem s DPH** **124 144,00 CZK**

Stavební firma Stavospol Znojmo  
 s.r.o.  
 Dobšická 3545/12 Znojmo 66902  
 DIČ: C

dne

1.3.2019

Za zhotovitele

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název              | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|--------------------|----------|--|--|------------|-----|
| M203VD1     | Rozvaděč R1.1-nový | HSV      |  |  | 52 483,00  | 51  |
| M206VD1     | Rozvaděč R2-nový   | HSV      |  |  | 42 875,00  | 42  |
| M21         | Elektromontáže     | HSV      |  |  | 7 240,00   | 7   |
| Cena celkem |                    |          |  |  | 102 598,00 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | 100001-01 | S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list |
| O: | SO 01.4-4 | Elektroinstalace - dodatečné stavební práce                      |
| R: | 01        | Elektroinstalace - dodatečné stavební práce                      |

| P.č.                | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|---------------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: M203VD1</b> |               | <b>Rozvaděč R1.1-nový</b>                                     |     |           |           | <b>52 483,00</b> |
| 1                   | 01            | Jistič do 80A 3pól. Charakteristika C, 63-3                   | kus | 1,00000   | 1 110,00  | 1 110,00         |
| 2                   | 02            | Jistič do 80A 3pól. Charakteristika B, 40-3                   | kus | 1,00000   | 650,00    | 650,00           |
| 3                   | 03            | Jistič do 80A 3pól. Charakteristika B, 10-3                   | kus | 2,00000   | 520,00    | 1 040,00         |
| 4                   | 04            | Chránič proudový OFI40/4/030 OFI 40                           | kus | 1,00000   | 1 150,00  | 1 150,00         |
| 5                   | 06            | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 2C-1                 | kus | 1,00000   | 290,00    | 290,00           |
| 6                   | 07            | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 6B-1                 | kus | 5,00000   | 344,00    | 1 720,00         |
| 7                   | 08            | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 10B-1                | kus | 19,00000  | 344,00    | 6 536,00         |
| 8                   | 09-09         | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 16B-1                | kus | 14,00000  | 344,00    | 4 816,00         |
| 9                   | 10            | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika C, 16B-1                | kus | 3,00000   | 344,00    | 1 032,00         |
| 10                  | 11            | Stykač 20A, 1M, 2Z TE   | kus | 2,00000   | 390,00    | 780,00           |
| 11                  | 12            | Stykač 20A, 1M, 2Z TE   | kus | 2,00000   | 390,00    | 780,00           |
| 12                  | 13            | Připojovací blok 1-P 80A 1X16/4X6                             | kus | 4,00000   | 200,00    | 800,00           |
| 13                  | 14            | Připojovací blok 1-P 80A 1X16/4X6                             | kus | 4,00000   | 310,00    | 1 240,00         |
| 14                  | 15            | Konstrukce instalační 4U-18 atyp SCHRACK                      | kus | 1,00000   | 4 890,00  | 4 890,00         |
| 15                  | 16            | Sestavení konstrukce 4U-18                                    | kus | 1,00000   | 1 200,00  | 1 200,00         |
| 16                  | 210120402R00A | Jistič vzduch.1pólový   | kus | 42,00000  | 87,00     | 3 654,00         |
| 17                  | 210120453R00A | Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skřini                    | kus | 11,00000  | 296,00    | 3 256,00         |
| 18                  | 21023027      | Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy    | kus | 1,00000   | 6 000,00  | 6 000,00         |
| 19                  | 05            | Proudový chránič s jističem F116/003/2                        | kus | 3,00000   | 1 690,00  | 5 070,00         |
| 20                  | 3419          | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný               | KS  | 1,00000   | 2 500,00  | 2 500,00         |
| 21                  | 35889021.AA   | Proudový chránič s jističem F110/003/2                        | kus | 3,00000   | 1 323,00  | 3 969,00         |
| <b>Díl: M206VD1</b> |               | <b>Rozvaděč R2-nový</b>                                       |     |           |           | <b>42 875,00</b> |
| 22                  | 02            | Jistič do 80A 3pól. Charakteristika B, 40-3                   | kus | 1,00000   | 650,00    | 650,00           |
| 23                  | 07            | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 6B-1                 | kus | 19,00000  | 344,00    | 6 536,00         |
| 24                  | 08            | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 10B-1                | kus | 3,00000   | 344,00    | 1 032,00         |
| 25                  | 09-09         | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 16B-1                | kus | 11,00000  | 344,00    | 3 784,00         |
| 26                  | 10            | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika C, 16B-1                | kus | 2,00000   | 344,00    | 688,00           |
| 27                  | 13            | Připojovací blok 1-P 80A 1X16/4X6                             | kus | 4,00000   | 200,00    | 800,00           |
| 28                  | 14            | Připojovací blok 1-P 80A 1X16/4X6                             | kus | 4,00000   | 310,00    | 1 240,00         |
| 29                  | 15            | Konstrukce instalační 4U-18 atyp SCHRACK                      | kus | 1,00000   | 4 890,00  | 4 890,00         |
| 30                  | 16            | Sestavení konstrukce 4U-18                                    | kus | 1,00000   | 1 200,00  | 1 200,00         |
| 31                  | 17            | Jistič do 80A 3pól. Charakteristika B, 63-3                   | kus | 1,00000   | 1 110,00  | 1 110,00         |
| 32                  | 18            | Jistič do 80A 3pól. Charakteristika B, 25-3                   | kus | 1,00000   | 520,00    | 520,00           |
| 33                  | 19            | Chránič proudový OFI63/4/030 OFI 63                           | kus | 1,00000   | 1 670,00  | 1 670,00         |
| 34                  | 20            | Relé CRM 91H-230-AC   | kus | 4,00000   | 958,00    | 3 832,00         |
| 35                  | 21            | Relé CRM 91H-230-AC   | kus | 4,00000   | 445,00    | 1 780,00         |
| 36                  | 210120402R00A | Jistič vzduch.1pólový   | kus | 35,00000  | 87,00     | 3 045,00         |
| 37                  | 210120453R00A | Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skřini                    | kus | 4,00000   | 296,00    | 1 184,00         |
| 38                  | 210140021R00A | Transformátor zvonkový + zapojení                             | kus | 1,00000   | 61,00     | 61,00            |
| 39                  | 34            | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný               | KS  | 1,00000   | 2 000,00  | 2 000,00         |
| 40                  | 35889021.AA   | Proudový chránič s jističem F110/003/2                        | kus | 5,00000   | 1 323,00  | 6 615,00         |
| 41                  | 374230101A    | Zvonkový transformátor 230/3-5-8V                             | kus | 1,00000   | 238,00    | 238,00           |
| <b>Díl: M21</b>     |               | <b>Elektromontáže</b>   |     |           |           | <b>7 240,00</b>  |
| 42                  | 210100001R00A | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup> | kus | 362,00000 | 20,00     | 7 240,00         |

### Položkový rozpočet

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | 100001-01 | S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list |
| O: | SO 01.4-4 | Elektroinstalace - dodatečné stavební práce                      |
| R: | 01        | Elektroinstalace - dodatečné stavební práce                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 100002-01-0' S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list  
**Objekt:** SO 00 Přípravné a bourací práce- dodatečné stavební práce  
**Rozpočet:** SO 00 Přípravné a bourací práce

**Objednatel:** Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303  
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:  
 66902 Znojmo

**Zhotovitel:** Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541  
 Dobšická 3545/12 DIČ:  
 66902 Znojmo

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem           |
|------------------|------------------|
| HSV              | 43 497,39        |
| PSV              | 11 420,20        |
| MON              | 0,00             |
| Vedlejší náklady | 0,00             |
| Ostatní náklady  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    | <b>54 917,59</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 54 917,59 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 11 533,00 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,41 CZK      |

**Cena celkem s DPH 66 451,00 CZK**

ve  
 dne  
 1.3.2019  
 Za zhotovitele

dne

1.3.2019

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 9 680,41  | 18  |
| 762         | Konstrukce tesařské             | PSV      |  |  | 11 420,20 | 21  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 33 816,98 | 62  |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 54 917,59 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| S: | 100002-01-01 | S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list |
| O: | SO 00        | Přípravné a bourací práce- dodatečné stavební práce               |
| R: | SO 00        | Přípravné a bourací práce   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                         |     |           |           | <b>8 533,21</b>  |
| 1               | 962031113     | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm  | m2  | 7,33200   | 105,50    | 773,53           |
| 2               | 962032231     | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC             | m3  | 10,83754  | 716,00    | 7 759,68         |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                        |     |           |           | <b>11 420,20</b> |
| 3               | 762331813     | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2    | m   | 179,00000 | 63,80     | 11 420,20        |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>            |     |           |           | <b>33 816,98</b> |
| 4               | 979011111     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t   | 21,82867  | 289,50    | 6 319,40         |
| 5               | 979011121     | Příplatek za každé další podlaží                  | t   | 21,82867  | 178,00    | 3 885,50         |
| 6               | 979081111     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km      | t   | 21,82867  | 194,50    | 4 245,68         |
| 7               | 979081121     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t   | 21,82867  | 15,60     | 340,53           |
| 8               | 979082111     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t   | 21,82867  | 257,00    | 5 609,97         |
| 9               | 979082121     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t   | 21,82867  | 28,60     | 624,30           |
| 10              | 979094211R00A | Nakládání nebo překládání vybourané suti          | t   | 21,82867  | 286,00    | 6 243,00         |
| 11              | 979990001     | Poplatek za skládku stavební suti                 | t   | 21,82867  | 300,00    | 6 548,60         |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                         |     |           |           | <b>1 147,20</b>  |
| 12              | 968062244     | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2  | 4,80000   | 218,50    | 1 048,80         |
| 13              | 968061112     | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2  | kus | 12,00000  | 8,20      | 98,40            |

## Položkový rozpočet stavby

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| Stavba:     | 100002-01-0  | S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list |
| Objekt:     | SO 01.1  | Hlavní stavební úpravy - méně práce                               |
| Rozpočet:   | SO 01.1  | Hlavní stavební úpravy  |
| Objednatel: | Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9<br>náměstí Republiky 902/9<br>66902 Znojmo | IČO: 45671303<br>DIČ:   |
| Zhotovitel: | Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.<br>Dobšická 3545/12<br>66902 Znojmo             | IČO: 27755541<br>DIČ:   |

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem             |
|------------------|--------------------|
| HSV              | -42 834,99         |
| PSV              | -69 106,00         |
| MON              | 0,00               |
| Vedlejší náklady | 0,00               |
| Ostatní náklady  | 0,00               |
| <b>Celkem</b>    | <b>-111 940,99</b> |


Rekapitulace daní


|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK        |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -111 940,99 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | -23 508,00 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | -0,01 CZK       |

**Cena celkem s DPH**

**-135 449,00 CZK**

v Stavební úpravy Znojmo dne 4.3.2019  
Dobšická 3545/12  
DIČ: CZ  
K

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                 | Typ dílu |  |  | Celkem      | %   |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|-------------|-----|
| 765         | Krytina tvrdá         | HSV      |  |  | -7 792,00   | 7   |
| 784         | Malby                 | HSV      |  |  | -35 042,99  | 31  |
| 764         | Konstrukce klempířské | PSV      |  |  | -32 706,00  | 29  |
| 766         | Konstrukce truhlářské | PSV      |  |  | -36 400,00  | 33  |
| Cena celkem |                       |          |  |  | -111 940,99 | 100 |



### Položkový rozpočet

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| S: | 100002-01-01 | S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list |
| O: | SO 01.1      | Hlavní stavební úpravy - méně práce                               |
| R: | SO 01.1      | Hlavní stavební úpravy  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství   | cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|---|-----|------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>  |     |            |           | <b>-32 706,00</b> |
| 1               | 764778123RT1A | Systémové AL odpadní trouby kruhové, D 120 mm, barevný s oboustranným povrchem 25mikr.polyuretanu | m   | -34,50000  | 948,00    | -32 706,00        |
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytina tvrdá</b>  |     |            |           | <b>-7 792,00</b>  |
| 2               | 765313184     | Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace  | kus | -2,00000   | 3 896,00  | -7 792,00         |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>  |     |            |           | <b>-35 042,99</b> |
| 3               | 784165522R00A | Malba akrylát barva, bez penetrace, 2 x   | m2  | -593,94900 | 59,00     | -35 042,99        |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>  |     |            |           | <b>-36 400,00</b> |
| 4               | 766670021     | Montáž kliky a štítku   | kus | -12,00000  | 331,00    | -3 972,00         |
| 5               | 54914685A     | Bezpečnostní kování vodorovné dveřní madlo  | kus | -4,00000   | 1 813,00  | -7 252,00         |
| 6               | 54926002      | Zámek zadlabací vložk. bezp. K 102 P/L PP   | kus | -3,00000   | 252,00    | -756,00           |
| 7               | 54914594      | Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr   | kus | -3,00000   | 428,00    | -1 284,00         |
| 8               | 766660036     | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm  | kus | -3,00000   | 2 272,00  | -6 816,00         |
| 9               | 611812694A    | Zárubeň obkl.protluk -protipožární 90/197 cm/st. do 17cm - CPL lamino                             | kus | -2,00000   | 5 259,00  | -10 518,00        |
| 10              | 61181303.AA   | Zárubeň obkl.protluk -protipožární 90/197 cm/st. 35cm - CPL lamino                                | kus | -1,00000   | 5 802,00  | -5 802,00         |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 100002-01-0' S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list  
**Objekt:** SO 01.1-1 Hlavní stavební úpravy - dodatečné stavební práce  
**Rozpočet:** 01 Hlavní stavební úpravy - dodatečné stavební práce

**Objednatel:** Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303  
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:  
 66902 Znojmo

**Zhotovitel:** Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541  
 Dobšická 3545/12 DIČ:  
 66902 Znojmo

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 232 235,55        |
| PSV              | 54 338,85         |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>286 574,40</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 286 574,40 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 60 181,00 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | -0,40 CZK      |

**Cena celkem s DPH**

**346 755,00 CZK**

v Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.

dne

4.3.2019

Dobšická  
DIČ: CZ  
KS

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  | 1 901,83   | 1   |
| 31          | Zdi podpěrné a volné           | HSV      |  |  | 95 775,56  | 33  |
| 6           | Úpravy povrchu, podlahy        | HSV      |  |  | 12 251,05  | 4   |
| 62          | Úpravy povrchů vnější          | HSV      |  |  | 64 394,20  | 22  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 2 664,19   | 1   |
| 713         | Izolace tepelné                | HSV      |  |  | 8 145,00   | 3   |
| 784         | Malby                          | HSV      |  |  | 27 080,43  | 9   |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 20 023,29  | 7   |
| 764         | Konstrukce klempířské          | PSV      |  |  | 11 832,60  | 4   |
| 766         | Konstrukce truhlářské          | PSV      |  |  | 33 393,50  | 12  |
| 767         | Konstrukce zámečnické          | PSV      |  |  | 6 478,00   | 2   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady    | PSV      |  |  | 0,00       | 0   |
| 781         | Obklady keramické              | PSV      |  |  | 2 634,75   | 1   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 286 574,40 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| S: | 100002-01-01 | S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list |
| O: | SO 01.1-1    | Hlavní stavební úpravy - dodatečné stavební práce                 |
| R: | 01           | Hlavní stavební úpravy - dodatečné stavební práce                 |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|---|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>   |               |   |     |           |           | <b>1 901,83</b>  |
| 1   | 3462443       | Obezdivka pozednice   | m2  | 3,01400   | 631,00    | 1 901,83         |
| <b>Díl: 31 Zdi podpěrné a volné</b>           |               |   |     |           |           | <b>95 775,56</b> |
| 2   | 310271637R00A | Zazdivka otvorů do 4 m2, pórobet. tvárnice, tl. 30, 37, 5 a 50cm  | m3  | 18,77584  | 5 101,00  | 95 775,56        |
| <b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>         |               |   |     |           |           | <b>12 251,05</b> |
| 3   | 602016193     | Penetrace hloubková stěn PROFÍ Akryl-Tiefengrund  | m2  | 158,48000 | 58,00     | 9 191,84         |
| 4   | 602015        | Podhoz stěn omítkou   | m2  | 21,09800  | 145,00    | 3 059,21         |
| <b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>          |               |   |     |           |           | <b>64 394,20</b> |
| 5   | 62-01         | Příplatek na výtahové šachtě za XPS a 2x perlínka   | m2  | 21,40000  | 269,00    | 5 756,60         |
| 6   | 622471116     | Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou   | m2  | 158,48000 | 160,00    | 25 356,80        |
| 7   | 622481211RT2A | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-ostění a stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                               | m2  | 158,48000 | 210,00    | 33 280,80        |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |               |   |     |           |           | <b>2 664,19</b>  |
| 8   | 632451023     | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm  | m2  | 9,49800   | 280,50    | 2 664,19         |
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>               |               |   |     |           |           | <b>8 145,00</b>  |
| 9   | 713120090     | Izolace tepelná podlah položení   | m2  | 22,50000  | 61,00     | 1 372,50         |
| 10  | 63151413.AA   | Deska z minerální plsti tl. 180 mm, Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost:, 40 kg/m3<br>Balení: 1,44 m2 | m2  | 22,50000  | 301,00    | 6 772,50         |
| <b>Díl: 784 Malby</b>                         |               |   |     |           |           | <b>27 080,43</b> |
| 11  | 784165511R    | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x  | m2  | 306,25240 | 33,00     | 10 106,33        |
| 12  | 784165522R00A | Malba akrylát barva, bez penetrace, 2 x   | m2  | 287,69660 | 59,00     | 16 974,10        |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>        |               |   |     |           |           | <b>20 023,29</b> |
| 13  | 999281108     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m   | t   | 30,99580  | 646,00    | 20 023,29        |
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>         |               |   |     |           |           | <b>11 832,60</b> |
| 14  | 764454203     | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm   | m   | 24,60000  | 481,00    | 11 832,60        |
| <b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>         |               |   |     |           |           | <b>33 393,50</b> |
| 15  | 766661122     | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf.nad 0,8 m  | kus | 3,00000   | 556,00    | 1 668,00         |
| 16  | 766-01        | Dod.+mtz. dřevěného madla   | m   | 7,90000   | 345,00    | 2 725,50         |
| 17  | 766-02        | Dod.+mtz. plastových dveří do výtahové šachty ze dvora  | kus | 1,00000   | 29 000,00 | 29 000,00        |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>         |               |   |     |           |           | <b>6 478,00</b>  |
| 18  | 767-02        | Doplnění zábradlí kolem schodů - madlo ukotvené na zeď  | m   | 7,90000   | 820,00    | 6 478,00         |
| <b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>   |               |   |     |           |           | <b>0,00</b>      |
| 19  | 771575109     | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm  | m2  | 8,26600   | 694,00    | 5 736,60         |
| 20  | 771-01        | Dod. dlažby Rock silitutá 300x300x10 mm   | m2  | 14,28900  | 853,00    | 12 188,52        |
| 21  | 771575118     | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm  | m2  | -8,26600  | 694,00    | -5 736,60        |
| 22  | 59764224A     | Dlažba silitutá 600x600x10 mm R11(bude dle výběru)  | m2  | -14,28900 | 853,00    | -12 188,52       |
| <b>Díl: 781 Obklady keramické</b>             |               |   |     |           |           | <b>2 634,75</b>  |
| 23  | 781101210     | Penetrace podkladu pod obklady  | m2  | 2,25000   | 43,00     | 96,75            |
| 24  | 781419706     | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně  | m2  | 2,25000   | 29,00     | 65,25            |
| 25  | 781475120     | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm   | m2  | 2,25000   | 643,00    | 1 446,75         |
| 26  | 781479711     | Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2   | m2  | 2,25000   | 56,00     | 126,00           |
| 27  | 597813        | Obkládačka 15x15cm bílá   | m2  | 3,00000   | 300,00    | 900,00           |