

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 100002-01-0' S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list  
**Objekt:** SO 01.2 ZTI a vzduchotechnika - méně práce  
**Rozpočet:** SO 01.2 ZTI a vzduchotechnika

**Objednatel:** Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303  
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:  
 66902 Znojmo

**Zhotovitel:** Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541  
 Dobšická 3545/12 DIČ:  
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-23 159,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-23 159,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-23 159,00 CZK
Základní DPH	21 %	-4 863,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-28 022,00 CZK**

ve Stavební firma Stavospol Znojmo

Dobš  
DIČ: C

Za zhotovitele

dne

1.3.2019

Z  
Z  
lel

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	HSV			-9 340,00	40
728	Vzduchotechnika	HSV			-13 819,00	60
Cena celkem					-23 159,00	100

### Položkový rozpočet

S:	100002-01-01 S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list		
O:	SO 01.2	ZTI a vzduchotechnika - méně práce	
R:	SO 01.2	ZTI a vzduchotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-9 340,00</b>
1	55347630	Dvířka revizní se zámkem nerez 150x150 mm	kus	-1,00000	346,00	-346,00
2	725860201RT1A	Sifon dřezový HL100, 6/4 #39;quot;, přípoj myčka, pračka,zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový, kloub na odtoku	kus	-3,00000	394,00	-1 182,00
3	725829201RT1A	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové,včetně dodávky pákové baterie	kus	-3,00000	2 149,00	-6 447,00
4	55347633	Dvířka revizní se zámkem nerez 200x200 mm	kus	-3,00000	455,00	-1 365,00
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>-13 819,00</b>
5	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	-1,00000	210,00	-210,00
6	728414611R00A	Montáž digestoře nad prac.plochu	kus	-3,00000	572,00	-1 716,00
7	959791114R00A	Odvětrávací trouby z PVC, 100mm-odvětrání	m	-16,00000	543,00	-8 688,00
8	429717511A	Klapka regulační kruhová RKKM pr.100	kus	-4,00000	685,00	-2 740,00
9	53395301A	Ocelová konstr. závěsu-držáky	kg	-5,00000	43,00	-215,00
10	42972700	Mřížka kruhová sací provedení 1 velikost 100	kus	-1,00000	250,00	-250,00

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 100002-01-0' S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list  
**Objekt:** SO 01.2 - 2 ZTI a vzduchotechnika - dodatečné stavební práce  
**Rozpočet:** 01 ZTI a vzduchotechnika - dodatečné stavební práce

**Objednatel:** Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303  
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:  
 66902 Znojmo

**Zhotovitel:** Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541  
 Dobšická 3545/12 DIČ:  
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	52 047,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>52 047,00</b>


### Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52 047,00 CZK
Základní DPH	21 %	10 930,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **62 977,00 CZK**

Stavební firma Stavospol Znojmo

Dobšická  
DIČ: C




Za zhotovitele

dne

1.3.2019

Z  
ZN  
tel.



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			52 047,00	100
Cena celkem					52 047,00	100

### Položkový rozpočet

S:	100002-01-01	S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list
O:	SO 01.2 - 2	ZTI a vzduchotechnika - dodatečné stavební práce
R:	01	ZTI a vzduchotechnika - dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>52 047,00</b>
1	8-01	Přeložení kanalizace ZŠ nám. Republiky - objekt č.14 viz. příloha	kompl.	1,00000	52 047,00	52 047,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozpis položky č.30

Objekt Přeložení kanalizace ZŠ nám. Republiky - objekt č.14

Objednatel:

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.

Místo: Znojmo,

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	721	721183807	Demontáž potrubí olovňené do D 114	m	4,500	38,00	171,00
2	721	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	5,700	187,00	1 065,90
3	721	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,350	1 320,00	462,00
4	721	721241102	Napojení stávajícího střešního lapače splavenin DN125 litina	kus	1,000	2 118,00	2 118,00
5	721	721140905	Napojení na stávající potrubí litina do DN125	kus	6,000	1 525,00	9 150,00
6	721	721110954	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 200 - původní žiáb	kus	1,000	1 775,00	1 775,00
7	721	721176125	potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D110x2,7 mm	m	-4,000	573,00	-2 292,00
7	721	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	16,000	516,00	8 256,00
8	721	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	10,000	672,00	6 720,00
9	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	26,000	24,50	637,00
10	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - uchycení potrubí	kg	27,000	126,00	3 402,00
11	286	28611606.VMP	čistící kus kanalizace plastové KGRE DN 125	kus	1,000	410,00	410,00
12	286	28611608.VMP	čistící kus kanalizace plastové KGRE DN 160	kus	1,000	584,00	584,00
13	721	721171907	Napojení přečerpávání kondenzátu z kotelny	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
14	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba - stavební připomoce	hod	36,000	285,00	10 260,00
15	HZS	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	16,000	358,00	5 728,00

**Celkem**

**52 046,90**

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 100002-01-0' S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list  
**Objekt:** SO 01.3 Vytápění - dodatečné stavební práce  
**Rozpočet:** SO 01.3 Vytápění

**Objednatel:** Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303  
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:  
 66902 Znojmo

**Zhotovitel:** Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541  
 Dobšická 3545/12 DIČ:  
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 800,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>9 800,00</b>

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 800,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 058,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **11 858,00 CZK**

ve  
 S  
 [Signature]

Za zhotovitele

dne

1.3.2019

[Signature]

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	HSV			9 800,00	100
Cena celkem					9 800,00	100

### Položkový rozpočet

S:	100002-01-01	S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list
O:	SO 01.3	Vytápění - dodatečné stavební práce
R:	SO 01.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>9 800,00</b>
1	735-01	Úprava radiátorů + dodávka 1 kusu radiátoru 1.N.P.+2.N.P.	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 100002-01-07 S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list  
**Objekt:** SO 01.4 Přistavba výtahu a úprava balkonu- dodatečné stavební práce  
**Rozpočet:** SO 01.4 Přistavba výtahu a úprava balkonu

**Objednatel:** Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303  
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:  
 66902 Znojmo

**Zhotovitel:** Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541  
 Dobšická 3545/12 DIČ:  
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	15 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>15 000,00</b>

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 150,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 18 150,00 CZK**

v Stavební firma Stavospol Znojmo  
 s.r.o.

Dobš  
 DIČ: C

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

dne

1.3.2019

[Redacted Signature]

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 000,00	100
Cena celkem					15 000,00	100

### Položkový rozpočet

S:	100002-01-01	S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list
O:	SO 01.4	Přístavba výtahu a úprava balkonu- dodatečné stavební práce
R:	SO 01.4	Přístavba výtahu a úprava balkonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>15 000,00</b>
1	767-03	Dod.+mtz. vnitřního zábradlí na balkoně	kompl.	1,00000	15 000,00	15 000,00



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	100002-01-01	S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list
Objekt:	SO 01.4-4	Přístavba výtahu a úprava balkonu- méně práce
Rozpočet:	01	Přístavba výtahu a úprava balkonu- méně práce
Objednatel:	Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 náměstí Republiky 902/9 66902 Znojmo	IČO: 45671303 DIČ:
Zhotovitel:	Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. Dobšická 3545/12 66902 Znojmo	IČO: 27755541 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-2 913,51
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>-2 913,51</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-2 913,51 CZK
Základní DPH	21 %		-612,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,49 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>-3 526,00 CZK</b>

Stavební firma Stavospol Znojmo

Dobšická 3545/12  
DIČ: 000000000




Za zhotovitele

dne

1.3.2019

Základní škola  
Znojmo  
tel. 515 621 111



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	HSV			-2 913,51	100
Cena celkem					-2 913,51	100

### Položkový rozpočet

S:	100002-01-01	S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list
O:	SO 01.4-4	Přístavba výtahu a úprava balkonu- méně práce
R:	01	Přístavba výtahu a úprava balkonu- méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>-2 913,51</b>
1	783522900RT1A	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x-černá-zábradlí terasy	m2	-15,25400	191,00	-2 913,51



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	HSV			-2 930,00	13
M46	Zemní práce při montážích	HSV			-20 322,50	87
Cena celkem					-23 252,50	100



### Položkový rozpočet

S:	100002-01-01 S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list	
O:	SO 01.5	Elektroinstalace- méně práce
R:	SO 01.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-2 930,00</b>
1	34825110A	EL 7 Svítidlo inter.zářivk. nástěnné 1x18W IP20, včetně zdrojů	kus	-5,00000	586,00	-2 930,00
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>-20 322,50</b>
2	460030062RT3A	Kladení dlažby do lože z malty,včetně dodávky dlaždic HBB 50/50/5-zpětné zapravení po rýze	m2	-27,50000	739,00	-20 322,50

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 100002-01-0' S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list  
**Objekt:** SO 01.5-5 Elektroinstalace- dodatečné stavební práce  
**Rozpočet:** 01 Elektroinstalace- dodatečné stavební práce

**Objednatel:** Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303  
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:  
 66902 Znojmo

**Zhotovitel:** Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541  
 Dobšická 3545/12 DIČ:  
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 996,25
PSV	0,00
MON	30 866,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>40 862,25</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 862,25 CZK
Základní DPH	21 %	8 581,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,25 CZK

**Cena celkem s DPH** **49 443,00 CZK**

ve <sup>KNQIHE</sup> Stavební firma Stavospol Znojmo  
 Dot  
 DIČ:

Za zhotovitele

dne

1.3.2019

Za objednatele