



VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-419/19-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 4237/1/2019
Č. zakázky: 21100219

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti
na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických: ██████████á, zodpovědná osoba za převzetí projektové

dokumentace

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: ██████████

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 8111

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu: ██████████
Hlavní inženýr projektu: ██████████

IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312
Bank. spojení: ██████████

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Kožova hora – Kladno přivaděč DN 500 III.et

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 28. 2. 2019.

III. Předmět dodatku

- Po realizaci první části přivaděče, na základě průtočných měření, a po dohodě s provozovatelem, se zadavatel rozhodl ve zbylé části obnovy přistoupit pouze k obnově stávajícího přivaděče. Změna zadání vyvolala dílčí navýšení ceny projektové dokumentace o **150 000,- Kč bez DPH (bod 2.4 DPS) a o 29 400,- Kč bez DPH (bod 2.5 IČ)**. Celkově je ale rozhodnutí zadavatele snahou dosáhnout co nejdříve finální podoby projektové dokumentace s předpokládanou finanční úsporou při realizaci.
- Smluvní strany se dohodly na změně dílčí ceny plnění smlouvy o dílo změnou článku VII. **Cena díla**, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenami za jednotlivá plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Vstupní údaje pro lokalizaci stavby – zaměření	60 000,-	12 600,-	72 600,-
2.2 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.	253 000,-	53 130,-	306 130,-
2.3 Inženýrská činnost územního řízení a obstarání územního rozhodnutí.	126 000,-	26 460,-	152 460,-
2.4 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v podrobnosti pro provádění stavby (DPS).	823 000,-	172 830,-	995 830,-
2.5 Inženýrská činnost stavebního řízení včetně obstarání stavebního povolení.	113 400,-	23 814,-	137 214,-
Cena celkem:	1 375 400,-	288 834,-	1 664 234,-
Cena celkem včetně DPH slovy: jeden milion šest set šedesát čtyři tisíce dvě stě třicet čtyři koruny české.			

- Se změnou ceny díla se mění i bod VIII. **Platební podmínky**. V tomto bodě se mění tabulka následovně:


		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	60 000,-
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	253 000,-
1.3	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3	126 000,-
1.4	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.4	823 000,-
1.5	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.5	113 400,-
	Cena celkem:	1 375 400,-


IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 18. 09. 2020

V Praze dne: 18. 09. 2020


Ing. Josef Živňustek, ředitel společnosti
zástupce objednatele


Ing. Karel Janoch, předseda představenstva
zástupce zhotovitele

