

III. VÍCEPRÁCE

Vícepráce vznikly v důsledku napojení 2 ventilátorů pro odvětrávání nové místnosti do odvětrávací šachty budovy, včetně napojení elektromontážních prací, doplnění elektro zásuvek, úpravy osvětlení, včetně výměny jističů.

Další vícepráce budou provedeny dle požadavků úpravy výběru keramických obkladů, úpravy sprchovacího sokle a výmalba.

Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2, tohoto dodatku.

IV. CENA ZA DÍLO

Původní cena:

Cena za dílo byla sjednána na základě rozsahu prací a dodávek dle položkového rozpočtu ze dne 22.6.2020. Cena byla sjednána na základě výběru ve výběrovém řízení a následně sepsáním písemné Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami ve výši ceny díla **499.955,00 Kč**, včetně snížené sazby DPH 15 % (434.744 Kč bez DPH).

Méněpráce:

Cena za neprováděné práce, dle přílohy č. 1, je ve výši 24.720 Kč bez DPH, konečná cena včetně snížené sazby 15 % DPH **-28.428 Kč**.

Vícepráce:

Cena za práce prováděné nad rámec položkového rozpočtu, dle přílohy č. 2, je v částce 55.004 Kč bez DPH, konečná cena se sníženou sazbou 15 % DPH je **+63.255 Kč**.

Úprava ceny

Cena za dílo původní	434.744 bez DPH	499.955 s DPH
Méně práce	-24.720 bez DPH	- 28.428 s DPH
Vícepráce	+ 55.004 bez DPH	+ 63.255 s DPH
Nová cena za dílo	465.028 bez DPH	534.782 s DPH

Objednatel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny za dílo.

V.

Odevzdání a převzetí díla

1. O převzetí díla bude sestaven zápis, jehož obsahem je celkové zhodnocení provedeného díla, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, lhůty jejich odstranění a prohlášení objednatele, že odevzdané dílo přijímá.
2. Nový termín dokončení všech prací je nejpozději 30. 9. 2020.
3. Zhotovitel přijímá záruku za to, že předané dílo bude mít vlastnosti obvyklé pro dodávky tohoto druhu co do provedení, rozsahu a obsahu po dobu 24 měsíců od jeho předání a převzetí.
4. U předmětů, které jsou součástí díla a které mají jinou záruční dobu, platí záruční doba garantovaná výrobcem.

5. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla přístup zhotoviteli do prostoru plnění za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle platných ČSN s dodržáním standardních technologických postupů.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené mechanickým poškozením díla, nad rámec běžného užívání, po jeho převzetí.
8. Zhotovitel odpovídá za vady, které byly způsobeny na díle při činnosti spojené s montáží předmětného díla.

VI. Závěrečné ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Součástí smlouvy jsou přílohy č. 1 a č. 2

V Opavě dne: 18. 9. 2020

V Dolních Životicích dne: 18. 9. 2020

Za zhotovitele: _____
Bc. Jan Vícha
majitel

Za objednatele: _____
Ing. Aleš Šupina
ředitel