

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

uzavřené dne 26.03.2020

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000116

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20.0132-04

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/61 Kladno, obchvat – propojení D6 a D7 - Vypracování dokumentace EIA**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

IČO: 63981378

DIČ: CZ63981378

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Článek I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Článku III., bodu 3.3. smlouvy „Lhůta pro provedení dané části Služeb“, a to o doplnění podkladů nezbytných k provedení služeb, resp. ke zpracování konceptu dokumentace EIA.

Článek II.

Změna článku III doby a místa plnění, bodu 3.3.

Původní znění článku III, bodu 3.3.

3.3. Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané částí Služeb
Zpracování konceptu dokumentace EIA	do 12 týdnů od obdržení dopravně-inženýrských podkladů a měření počáteční akustické situace.
Předložení EIA na OŽP Stč. kraje	do 4 týdnů od obdržení připomínek objednatele
Technická pomoc	od výzvy objednatele do vydání stanoviska OŽP Stř. kraje; nejpozději do 31. 12. 2021

(dále jen „Doba plnění“).

Nově sjednané znění článku III, bodu 3.3.

3.3. Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané částí Služeb
Zpracování konceptu dokumentace EIA	do 10 týdnů od obdržení dopravně-inženýrských podkladů, měření počáteční akustické situace a aktualizované projektové dokumentace stavby.
Předložení EIA na OŽP Stč. kraje	do 4 týdnů od obdržení připomínek objednatele
Technická pomoc	od výzvy objednatele do vydání stanoviska OŽP Stř. kraje; nejpozději do 31.12.2021

(dále jen „Doba plnění“).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Oboustranně podepsaný Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V PRAZE dne 02-09-2020

V Praze dne 19.08.2020

Shrnutí termínů

- Protokol z měření – 1. 7. 2020 (dle platné smlouvy poslední podklad pro zpracování oznámení EIA)
- Souhrnná technická zpráva – 17. 8. 2020 (skutečný poslední podklad potřebný pro účely plnění zakázky)

Termín 12 týdnů dle smlouvy běžící od 1. 7. 2020 (dodání protokolu z měření) činí 23. 9. 2020 na předání konceptu dokumentace EIA

Nově navrhovaný termín 10 týdnů od dodání posledního skutečně potřebného podkladu 17. 8. 2020 činí 26. 10. 2020 na předání konceptu dokumentace EIA