



Smlouva o dílo č. INV/0137/20

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka vedoucí odboru investic a strategického rozvoje městského obvodu Slezská Ostrava tel.599 410 076, mobil: 601297959, email: oklucka@slezska.cz

ve věci zhotovení díla: Eugen Sikora, tel. 599 410 097, mobil: 720 735 347, email: esikora@slezska.cz – referent agendy investiční výstavby, Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

číslo smlouvy:

pro potřeby vystavení daňových dokladů:

Odběratel (nebo zákazník):

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Je plátcem DPH

Příjemce (nebo zasilací adresa):

městský obvod Slezská Ostrava

Těšínská 35

710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zapsaná(y) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662

doručovací adresa: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: pp6gi22

zástupce: Ing. Jiřina Gálíková, předseda představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Gálíková, předseda představenstva

- tel.:595223240, e-mail: jgalikova@technickeslužby.cz



ve věcech technických: Filip Schneider, vedoucí MKaD - tel.: 595223257, mobil: 737286337,
e-mail: fschneider@technickesluzby.cz
David Princ, rozpočtář- tel.: 595223253, mobil: 737286938,
e-mail: dprinc@technickesluzby.cz
IČ: 47674725
DIČ: CZ47674725
bankovní ústav: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena pod názvem „**Regenerace sídliště Kamenec - I. etapa**“ v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky ze Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění (limit za jednu pojistnou událost) nejméně ve výši 50 % z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. VIII. Smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci Objednatele k nahlédnutí.

Článek II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „**Regenerace sídliště Kamenec 1.etapa**“. Rekonstrukce spočívá v opravách místní komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, přípojky vody a pítka, zástěn u kontejnerových stání, úpravy zeleně a zbudování SSZ přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty Bohumínská-Kamenec. Projektovou dokumentací pro provádění stavby, nazvanou „**Regenerace sídliště Kamenec 1.etapa**“ zpracovanou projekční kanceláří HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO: 45797170, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, v září 2019 a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „**Dílo**“ či „**Předmět plnění**“). Smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.



3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.
4. Projektová dokumentace pro provádění stavby vypracovaná dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další doklady potřebné pro provádění Díla, budou Zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště. Konkrétně zmíněnou projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou projekční kanceláří HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO: 45797170, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, v září 2019.
5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.
6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. VIII. Smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami pro provedení stavby uvedenými ve stavebním povolení, rozhodnutí ÚMOB Slezská Ostrava č. 57/R/2019 ze dne 03.04. 2019 (případně navazujících povolení, které v případě rozporu s touto smlouvou mají přednost) a uzemním rozhodnutí Magistrátu města Ostravy č. 79/2018.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vyřízení povolení umístění přechodného dopravního značení po dobu stavebních prací.
9. Zhotovitel se zavazuje pořídit před zahájením stavebních prací fotodokumentaci stavu území dotčeného stavbou. Z průběhu stavebních prací od předání staveniště do doby dokončení díla bude Zhotovitelem pořizována fotodokumentace postupu stavebních prací. Veškerá tato fotodokumentace bude ze strany Zhotovitele přehledně označena a předána Objednateli v elektronické formě na CD a to nejpozději při předání a převzetí díla.
10. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí Díla nebo vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané v rámci přípravy vydání kolaudačního souhlasu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole nebo v protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky.
11. Zhotovitel zabezpečí odborný dohled nad prováděním díla stavbyvedoucím s autorizací v oboru dopravní stavby s jeho trvalou přítomností na staveništi po dobu provádění díla.

Článek III.

Místo a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla jsou pozemky v majetku Objednavatele, Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostrava – Moravská Ostrava, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce – Městský obvod Slezská Ostrava. Stavebními pracemi dotčené pozemky při plnění Díla jsou pozemky v katastrálním území Slezská Ostrava (dále též jako „**Staveniště**“).
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VI. Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde nejpozději do 14 dnů od účinnosti smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících termínech:
 - a) termín předání staveniště: 14 dnů od podepsání smlouvy
 - b) termín dokončení a předání Díla: do 31.07.2021

Do termínu předání staveniště Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli Harmonogram realizace díla, kterým stanoví postup prací v týdenních intervalech ode dne předání staveniště do termínu dokončení a předání Díla.

Článek IV.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických



požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o technických požadavcích na výrobky**“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o BOZP**“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.**“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.**“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.**“).

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.
4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
5. Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných subdodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel subdodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele, vyplývajících zejména ze smlouvy, obecně závazných právních předpisů, a platných technických a bezpečnostních norem a předpisů.
6. Má-li být část Díla realizována prostřednictvím subdodavatele, který za Zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění Díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se Zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem v zadávacím řízení.
7. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelům a s požadavky Objednatele.
8. Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními informacemi o stavbě v rozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených Zákonem o BOZP v rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
9. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění úklidu kolem staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování stavby.
11. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k nemovité věci, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
12. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a



Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.

13. Pokud to povaha práce vyžaduje, zajistí Zhotovitel vytyčení Staveniště a všech podzemních sítí, a to včetně předání jednotlivým správcům v případě odkrytí, o předání sepíše zápis. Protokoly o vytyčení budou Objednateli předány při předání Díla.
14. Zhotovitel zajistí povolení k umístění dočasného dopravního značení po dobu stavebních prací, případná povolení k uzavírkám, prokopávkám komunikací a záborům.
15. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.
16. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů.
17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
19. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Objednání výkonu technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP zajistí Objednatel.
20. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
 - a) provedení Díla brání vyšší moc,
 - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,
 - c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.
21. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušit provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:
 - a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.Přerušením provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.
22. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
23. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.
24. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.
25. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).
26. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.



27. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci subdodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či subdodavatele (např. logem obchodní společnosti).
28. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatel hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci subdodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.
29. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního jednání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a náměty.
30. Zhotovitel je povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a zajistit spolupráci s Objednatel a Koordinátorem BOZP.
31. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi doložit Objednateli, že informoval Koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

Článek V. Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastností provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické dokumentaci Díla a Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé klimatické podmínky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatel, autorským a technickým dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

Článek VI. Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude prostřednictvím stavbyvedoucího zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.



2. Objednatel pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatel a Zhotovitel a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o Díle,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,
 - d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,
 - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - f) druh použitých materiálů a technologií,
 - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
 - i) výzvy k účasti na zkouškách.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitel nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatel do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo technickému dozoru stavebníka prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatel. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

Článek VII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitel provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky bránící užívání Díla, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplývající z čl. VIII. odst. 6 Smlouvy. Všechny tyto doklady budou předány také naskenované na CD/DVD (mimo stavební deníky dle bodu b) a projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu d) dle čl. VII. odst.4).
2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení celého Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitel a ukončeno nejpozději do 10 dnů ode dne jeho zahájení. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „**Předávací protokol**“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem



neomezují. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.

4. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
 - a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „**Soupis provedených prací a dodávek**“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k odsouhlasení a podpisu ze strany technického dozoru stavebníka a zástupce Objednatele,
 - b) stavební deníky s originálními 1. listy a případně i deník víceprací a méněprací vč. oboustranně podepsaných změnových listů víceprací a méněprací
 - c) protokoly o vytýčení podzemních sítí,
 - d) ověřenou a podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla ve 2 stejnopisech,
 - e) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. seznamu parcel dotčených stavbou
 - f) geometrický plán,
 - g) atesty použitých výrobků a materiálů,
 - h) prohlášení o shodě,
 - i) certifikáty na použité materiály,
 - j) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
 - k) revizní zprávy,
 - l) řádně vyplněné záruční listy,
 - m) doklady o likvidaci odpadů,
 - n) veškerou fotodokumentaci stavu před zahájením stavebních prací a z průběhu stavebních prací,
 - o) prohlášení stavbyvedoucího o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací, resp. drobnými odchylkami vč. jejich popisu
 - p) prohlášení stavbyvedoucího o splnění podmínek dle vydaného územního rozhodnutí, stavebního povolení a správců inženýrských sítí vč. popisu způsobu splnění uvedených podmínek
 - q) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k Dílu.
5. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 10 dnů od předání Díla Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do původního stavu.

Článek VIII. Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši **12 818 573,95 Kč bez DPH, tj. 15 510 474,48 Kč vč. DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.
2. Cena za Dílo je uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“).
3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá zato, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba smlouvu měnit.
4. Dodávky materiálu obstará Zhotovitel za pořizovací ceny v místě a čase obvyklé nebo ceny nižší; Zhotovitel není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než v místě a čase obvyklou.
5. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.



6. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení Staveniště, zábor veřejného prostranství, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán, dopravní značení, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke Smlouvě, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
7. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu Objednatele a uzavření platné dohody o změně závazku ke Smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. Jestliže vyvstane nutnost těchto méněprací, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele.

Článek IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli během provádění Díla část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. VIII. Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „**Faktura**“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),
 - c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČ a DIČ Zhotovitele,
 - d) označení Objednatele s uvedením údajů a v pořadí dle záhlaví smlouvy, tedy název, sídlo, IČ a DIČ města (odběratel nebo zákazník) a název a sídlo městského obvodu (příjemce nebo zasilací adresa),
 - e) číslo a datum vystavení Faktury,
 - f) lhůtu splatnosti Faktury,
 - g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy,
 - h) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
 - i) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH“,
 - j) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený technickým dozorem stavebníka a objednatel, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci.
5. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. VIII. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VII. Smlouvy.
6. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 90 % ceny za Dílo dle čl. VIII. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10 % ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.
7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.



8. Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
10. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
11. V případě prodloužení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 2 a 3 Smlouvy.
13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli.
14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu.
15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.
16. Objednatel je oprávněn vrátit Fakturu bez zaplacení Zhotoviteli, pokud nebude mít povinné údaje dle odst. 3 čl. IX Smlouvy.

Článek X.

Od odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsooucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí Díla Objednatel na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započítání prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.



8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.
9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.
10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíší zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamací.
12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
13. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.
14. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně organizace dopravy.

Článek XI.

Náhrada majetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné subdodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních subdodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.

Článek XII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání Díla sjednaný v čl. III. odst. 3 Smlouvy (s výjimkou plnění Harmonogramu postupu prací), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započít proti pohledávce Zhotovitele.



2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VII. odst. 6 Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení Zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělků v souladu s čl. X. Smlouvy, které se projeví v záruční době, nebo vady či nedodělků při převzetí Díla s výhradou dle čl. VII odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 16 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 17 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
8. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 3 a 4 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
9. V případě, že Zhotovitel zamlčí nebo nedovoleným způsobem změni jakéhokoli subdodavatele nebo zamlčí nebo nedovoleným způsobem změni jakéhokoli subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč.
10. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 31 Smlouvy, tj. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi nedoloží prokazatelně Objednateli, že informoval Koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při jeho pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
11. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 29 Smlouvy, tj. odmítne součinnost s určeným Koordinátorem BOZP při realizaci Díla, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 30 Smlouvy, tj. nepředá informace a podklady pro zpracování Plánu BOZP a jeho změn v realizační fázi Díla, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
13. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. IV. odst. 18 Smlouvy.
14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
 - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.
15. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VI. odst. 1 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
16. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. IV. odst. 5 a 6 Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.
17. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
18. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
19. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
20. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit ve lhůtě dle předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.



21. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.

Článek XIII. Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) písemným odstoupením některé smluvní strany od Smlouvy v případech stanovených Občanským zákoníkem nebo touto smlouvou,
 - c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech:
 - I. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,
 - II. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.
4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.
5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy

Článek XIV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:
 - a) písemnosti se zasílají:
 - I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta, nebo emailové schránky adresáta a osob oprávněných jednat po stránce smluvní a technické,
 - II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
 - b) písemnosti se osobně doručují:
 - I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,
 - c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:
 - I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „Zásilka“)
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,
 - II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.



Článek XV.

Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. Pro případ zjištění rozporu ustanovení smlouvy s kogentními ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách jsou smluvní strany povinny spolupracovat na těchto změnách a uzavřít dohodu o změně této smlouvy.
3. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
4. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena.
5. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, v platném znění.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
8. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel si ponechá 1 takovýto stejnopis.
9. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), ve znění pozdějších předpisů.
10. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle **Zákona o registru smluv** povinen uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 2466/RMOb-Sle/1822/49 ze dne 02.09.2020

Za Objednatele

Datum: 03-09-2020
Místo: Ostrava

Za Zhotovitele

Datum: 03-09-2020
Místo: Ostrava

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Slezská Ostrava
- 01 -

Bc. Richard Vereš
starosta

Ing. Jirina Gálíková
předseda představenstva

Přílohy: 1) Rozpočet – Rekonstrukce sídliště Kamenec 1.etapa

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

KSO:

Místo: CC-CZ: Datum: 5. 5. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava.MOb Slezská Ostrava

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing.Martin Krejčí

IC:

DIČ:

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic.spol.s.r.o.,

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 818 573,95

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21.00%	12 818 573,95
DPH snížená	15.00%	0,00

Výše daně
2 691 900,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 510 474,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt:

1 - SO 000 Všeobecné a předběžné položky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava.MOb Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing.Martin Krejčí

IČ:

DIČ:

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic.spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

908 000,00

Ostatní náklady

0.00

Cena bez DPH

908 000,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

908 000,00

21,00%

190 680,00

0.00

15,00%

0.00

Cena s DPH

v CZK

1 098 680,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Kameneč-1.etapa

Objekt: **1 - SO 000 Všeobecné a předběžné položky**

Místo: Datum: 5. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava.MOb Slezská Ostrava Projektant: HaskoningDHV
Czech Republic.spol.s.r.o.

Zhotovitel: Ing.Martin Krejčí Zpracovatel: Pflégrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							908 000,00	
1	K	1	Zařízení staveniště	celk	1,000	320 000,00	320 000,00	
2	K	2	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	37 000,00	37 000,00	
	vv		položku ocení dodavatel dle svých odborných zkušeností z ohledem na rozsah stavby					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	3	Geodetické práce.zaměření skutečného provedení stávav	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
	vv		vytýčení polohopisu a výškopisu novostaveb a rekonstrukci.spolupráce při upřesňování v průběhu stavebních prací					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	4	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
5	K	5	Dokumentace DSPS	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
6	K	6	Pomocné práce pro ochranu stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	vv		položku ocení dodavatel dle svých odborných zkušeností s ohledem na rozsah stavby					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
7	K	7	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
8	K	8	Zabezpečení výstavby,technický dozor investora	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
	vv		zajišťuje investor,není předmětem dodávky zhotovitele					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
9	K	9	Zabezpečení výstavby-Autorský dozor	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	vv		zajišťuje investor,není předmětem dodávky zhotovitele					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
12	K	10	Zabezpečení výstavby-vypracování plánu BOZP	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	vv		Aktualizace a kontrolní činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
11	K	11	Vypracování výrobní dokumentace	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
13	K	12	Vypracování dodavatelské dokumentace	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	vv		dokumentace pro užívání stavby-provedené výchozí revize.certifikáty.záruční listy.doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků,provozní předpisy,					
	vv		návody na údržbu a opravy.seznamnáhradních dílu,zaškolení údržby					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
14	K	13	Publicita vůči podpory z EU/SR	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	
	vv		plakáty A3 celobarevné,odolné proti povětrnostním podmínkám vč.ukotvení					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
15	K	14	Zkoušení dle potřeby stavby	kpl	1,000	58 000,00	58 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt:

2 - SO 001 Demolice a příprava území

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing.Martin Krejčí

IČ:

DIČ:

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

229 748,37

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

229 748,37

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

229 748,37

21,00%

48 247,16

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

277 995,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt: 2 - SO 001 Demolice a příprava území

Místo: Datum: 5. 5. 2020
 Zadavatel: Statutární město Ostrava.MOb Slezská Ostrava Projektant: HaskoningDHV
 Czech Republic.spol.s.r.o.
 Zhotovitel: Ing.Martin Krejčí Zpracovatel: Pflégrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							229 748,37	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				229 748,37	
D	1		Zemní práce				51 075,00	
1	K	113106121	Kožebrání diazeb komunikací pro pesi s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovák dle TZ plocha u sušáků	m2	24,000	60,00	1 440,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		24,0		24,000			
	VV		Součet		24,000			
2	K	113107223	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	204,000	50,00	10 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		asfaltová plocha					
	VV		204,0		204,000			
	VV		Součet		204,000			
3	K	113107244	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm dle TZ asfaltová plocha	m2	204,000	90,00	18 360,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		204,0		204,000			
	VV		Součet		204,000			
4	K	113107322	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	75,000	60,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		51,0+24,0		75,000			
	VV		Součet		75,000			
5	K	113107332	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	51,000	325,00	16 575,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		plocha u klepáču					
	VV		14,0		14,000			
	VV		betonová plocha					
	VV		37,0		37,000			
	VV		Součet		51,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 740,00	
6	K	9-1	Snesení betonových kulu vč odvozu a uložení	ks	3,000	740,00	2 220,00	
7	K	9-2	Demolice sušáku vč odvozu	ks	4,000	1 200,00	4 800,00	
8	K	9-3	Demolice klepáču vč odvozu	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
9	K	9-4	Odstranění betonového sloupu vč odvozu	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
10	K	961044111	Bourání základu z betonu prostého	m3	1,080	3 000,00	3 240,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		patky zábradlí					
	VV		0,3*0,3*0,5*8		0,360			
	VV		sušáku					
	VV		0,3*0,3*0,5*16		0,720			
	VV		Součet		1,080			
11	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	1,600	2 300,00	3 680,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle TZ bourání betonové zdi					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Součet		1,600			
12	K	966005111	Kožebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle TZ a situace					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
D	997		Přesun sutě				148 933,37	
13	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	246,985	40,00	9 879,40	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt:

3 - SO 101 Místní komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing.Martin Krejčí

IČ:

DIČ:

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic.spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

6 909 094,07

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

6 909 094,07

DPH základní
snižená

Základ daně
6 909 094,07
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 450 909,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 360 003,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt: **3 - SO 101 Místní komunikace**

Místo: Datum: 5. 5. 2020
 Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava Projektant: HaskoningDHV
 Czech Republic, spol.s.r.o.
 Zhotovitel: Ing. Martin Krejčí Zpracovatel: Pflégrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 909 094,07	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 905 344,07	
D	1		Zemní práce				1 212 605,06	
1	K	113106121	Rozebrání diazeo komunikací pro pesi s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	152.000	60,00	9 120,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		chodník					
	vv		152,0		152.000			
	vv		Součet		152.000			
2	K	113107222	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2 598.000	30,00	77 940,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		86,0+50,0+2061,0+152,0+249,0		2 598.000			
	vv		Součet		2 598.000			
3	K	113107223	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	564.000	50,00	28 200,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		345,0+142,0+77,0		564.000			
	vv		Součet		564.000			
4	K	113107230	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	50.000	95,00	4 750,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	113107231	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 650.000	113,00	299 450,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		chodník asfaltový					
	vv		2061,0		2 061.000			
	vv		chodník betonový					
	vv		244,0		244.000			
	vv		vozovka					
	vv		345,0		345.000			
	vv		Součet		2 650.000			
6	K	113107241	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	2 111.000	25,00	52 775,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		chodník					
	vv		2061,0+50,0		2 111.000			
	vv		Součet		2 111.000			
7	K	113107243	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	192.000	65,00	12 480,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		142,0+50,0		192.000			
	vv		Součet		192.000			
8	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	86.000	50,00	4 300,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	113154114	Frézování živinového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase obrub šířky do 0,5 m tloušťky vrstvy 100 mm	m2	152.000	198,00	30 096,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		frézování vozovky-dle TZ					
	vv		152,0		152.000			
	vv		Součet		152.000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníku stíratých dle TZ a situace	m	97.000	55,00	5 335,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		KS3					
	vv		83,0		83.000			
	vv		silniční obruba					
	vv		14,0		14.000			
	vv		Součet		97.000			
11	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek dle TZ-dvojčádek	m	72.000	60,00	4 320,00	CS ÚRS 2020 01
	vv							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II. skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez nrohování sypaniny 29,0*0,8*0,5	m3	11,600	480,00	5 568,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		Součet		11,600			
30	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4 11,6*1,67*1,01	t	19,566	348,00	6 808,97	CS ÚRS 2020 01
	vv		Součet		19,566			
31	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2. tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 636,000	13,00	21 268,00	CS ÚRS 2020 01
32	K	181451131	Založení trávníku na pudě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 636,000	12,00	19 632,00	CS ÚRS 2020 01
33	M	00572410	osivo směs travní parková 1636*0,025 *Přepočtené koeficientem množství	kg	40,900	90,00	3 681,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		Součet		40,900			
34	K	181951112	Uprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3 301,250	17,00	56 121,25	CS ÚRS 2020 01
35	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 272,000	3,00	9 816,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1636,0*2		3 272,000			
	vv		Součet		3 272,000			
	D	2	Zakládání				34 341,60	
36	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodu bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 82,0*0,4*0,4	m3	13,120	955,00	12 529,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		Součet		13,120			
	vv		Součet		13,120			
37	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PF-HD SN 4 celnerforovaná 360° DN 100	m	82,000	266,00	21 812,00	CS ÚRS 2020 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 960,50	
38	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	17,000	220,00	3 740,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		nájezd prahu 17,0		17,000			
	vv		Součet		17,000			
39	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm 29,0*0,8*0,1	m3	3,670	1 150,00	4 220,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		1,5*1,5*0,15*4		2,320			
	vv		Součet		3,670			
	D	469	Stavební práce při elektromontážích				193 900,00	
40	K	469-01	Pulená chránička AROT+chránička KOPOFLEX DN110(náhradní prostup)uložené ve společném výkopu/vč lože a obsypu	m	136,000	1 400,00	190 400,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	469-2	Chránička pulená KOPOHALF vč.výkopu.obetonování.výstražné folie a zásvy	m	5,000	700,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
	D	5	Komunikace pozemní				2 571 125,79	
42	K	564851111	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 994,250	150,00	599 137,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		prahy v místech novostaveb 33,0		33,000			
	vv		vozovky v místech novostaveb 693,0		693,000			
	vv		693,0*1,05 727,650		727,650			
	vv		plochy ze zámkové dlažby 2540,6		2 540,600			
	vv		Součet 3 994,250		3 994,250			
43	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovane kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	693,000	290,00	200 970,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		nová vozovka 693,0		693,000			
	vv		Součet 693,000		693,000			
44	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovane kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	152,000	345,00	52 440,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		opravovaná vozovka 152,0		152,000			
	vv		Součet 152,000		152,000			
45	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	20,000	320,00	6 400,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 ka/m2	m2	845,000	12,00	10 140,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 ka/m2	m2	845,000	18,00	15 210,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m po zhutnění tl 40 mm	m2	845,000	290,00	245 050,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		opravovaná vozovka 152,0		152,000			
	vv		nová vozovka 693,0		693,000			
	vv		Součet 845,000		845,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	CS ÚRS 2020 01
69	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	20,000	1 130,00	22 500,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		stávající vpustě					
	vv		16		16,000			
	vv		nové vpustě					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		20,000			
70	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	18,000	1 870,00	33 660,00	CS ÚRS 2020 01
71	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu bez úprav armatur	kus	7,000	1 040,00	7 280,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		součástka					
	vv		5,0		5,000			
	vv		hydrant					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		7,000			
72	M	8-1	Vpust' betonová vč. plastové mříže a koše na bahno	ks	4,000	9 500,00	38 000,00	CS ÚRS 2020 01
73	M	8-2	Mříž plastová	ks	16,000	3 400,00	54 400,00	CS ÚRS 2020 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 276 584,80	
74	K	9-1	Posun reklamního piliře	celk	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01
75	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obřímkami na sloupky nebo konzol	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		dle TZ a situace					
	vv		DZ nově s dodávkou					
	vv		B11					
	vv		1		1,000			
	vv		C10a					
	vv		2		2,000			
	vv		C10b					
	vv		1		1,000			
	vv		IŽ8a					
	vv		1		1,000			
	vv		IŽ8b					
	vv		1		1,000			
	vv		posun bez dodávky					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		8,000			
76	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	575,00	2 300,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		B11					
	vv		1		1,000			
	vv		C10a					
	vv		2		2,000			
	vv		C10b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		4,000			
77	M	40445633	informativní značky směrové IS6a.f., IS7a, IS8 1000x750mm	kus	2,000	1 390,00	2 780,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		IŽ8a					
	vv		1		1,000			
	vv		IŽ8b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		2,000			
78	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	7,000	700,00	4 900,00	CS ÚRS 2020 01
79	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	7,000	659,00	4 613,00	CS ÚRS 2020 01
80	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	7,000	731,00	5 117,00	CS ÚRS 2020 01
81	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	16,000	74,30	1 188,80	CS ÚRS 2020 01
82	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	7,000	18,60	130,20	CS ÚRS 2020 01
83	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípkv. svbholv bílé retroreflexní	m2	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		V14					
	vv		3,0*3		9,000			
	vv		V15(C7a)					
	vv		4,0*3		12,000			
	vv		V7a					
	vv		9,0		9,000			
	vv		Součet		30,000			
84	K	915131116	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípkv. svbholv žluté retroreflexní	m2	32,000	300,00	9 600,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		V15(P4)červenobílá					
	vv		4,0*3		12,000			
	vv		V18 žlutá					
	vv		10,0*2		20,000			
	vv		Součet		32,000			
85	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	15,000	310,00	4 650,00	CS ÚRS 2020 01
86	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, svbholv nápisv	m2	62,000	70,00	4 340,00	CS ÚRS 2020 01
87	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	285,000	242,00	68 970,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		obrubník 150/300					
	vv		106,0		106,000			
	vv		obrubník 100/250					
	vv		179,0		179,000			
	vv		Součet		285,000			
88	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	179,000	141,00	25 239,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 750,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 750,00	
118	K	711-1	Izolace-nopová folie D+M	m2	50,000	75,00	3 750,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt:

4 - SO 102 Úprava silnice II/477

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava.MOb Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing.Martin Krejčí

IČ:

DIČ:

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic.spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Přlegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

176 325,58

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

176 325,58

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

176 325,58

21,00%

37 028,37

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

213 353,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt:

4 - SO 102 Úprava silnice II/477

Místo:

Datum: 5. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava.MOb Slezská Ostrava

Projektant: HaskoningDHV
Czech
Republic.spol.s.r.o.
Pflegrová

Zhotovitel: Ing.Martin Krejčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							176 325,58	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				176 325,58	
D	1		Zemní práce				11 379,75	
1	K	113107132	Odstranění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm betonová plocha	m2	2,000	990,00	1 980,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	113107345	Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm dle TZ a situace-asfaltová plocha	m2	31,000	210,00	6 510,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		31,0		31,000			
	VV		Součet		31,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků striačůch dle TZ a situace KS3	m	20,000	58,00	1 160,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
4	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 těžení a naložení ornice pro ohumusování 19,0*0,1	m3	1,900	100,00	190,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		19,0*0,1		1,900			
	VV		Součet		1,900			
5	K	162651112	Vodorovně přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m dovoz ornice z meziskládky pro ohumusování	m3	1,900	160,00	304,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		1,900			
6	K	181351113	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm dle TZ a situace	m2	19,000	14,00	266,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		19,0		19,000			
	VV		Součet		19,000			
7	K	181411131	Založení trávníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,000	18,00	342,00	CS ÚRS 2020 01
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,475	90,00	42,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		19,0*0,025		0,475			
	VV		Součet		0,475			
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	17,000	21,00	357,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	185803112	Ušetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	38,000	6,00	228,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		19,0*2		38,000			
	VV		Součet		38,000			
D	5		Komunikace pozemní				58 026,92	
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm dle TZ	m2	17,000	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		chodník		10,000			
	VV		10,0		10,000			
	VV		cyklistická stezka		7,0	7,000		
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		17,000			
12	K	564921411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm cyklistická stezka	m2	7,000	45,00	315,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
13	K	565166101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalovane kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	29,000	570,00	16 530,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		opravována vozovka		29,0	29,000		
	VV		29,0		29,000			
	VV		Součet		29,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,000	270,00	2 970,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle TZ a situace OP3		11,000			
	VV		11,0		11,000			
	VV		Součet		11,000			
34	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	11,000	1 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	35,000	220,00	7 700,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle TZ a situace OP4		35,000			
	VV		35,0		35,000			
	VV		Součet		35,000			
36	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm	m	35,000	1 050,00	36 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		OP4		35,000			
	VV		35,0		35,000			
	VV		Součet		35,000			
37	K	919121121	Utěsnění dilatačních spár zalivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zalivkou, pro komurky šířky 15 mm hloubky 25 mm	m	34,000	120,00	4 080,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	34,000	80,00	2 720,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem iam a jeho zhuštění s betonovou natkou posun IP6 a zrušení sloupku	kus	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
40	K	966006211	Odstranění (demontaž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupku, sloupku nebo konzoly	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		IP7 posun na sloup SSZ		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D		997	Přesun sutě				14 642,05	
41	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	19,292	40,00	771,68	CS ÚRS 2020 01
42	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	173,628	9,00	1 562,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		19,292*9		173,628			
	VV		Součet		173,628			
43	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	19,292	160,00	3 086,72	CS ÚRS 2020 01
44	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,250	160,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
45	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18,042	500,00	9 021,00	CS ÚRS 2020 01
D		998	Přesun hmot				975,06	
46	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m iakékoliv délky objektu	t	16,251	60,00	975,06	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kameneč-1.etapa

Objekt:

5 - SO 401 Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing. Martin Krejčí

IČ:

DIČ:

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

70 563,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

70 563,00

DPH základní
snížená

Základ daně
70 563,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 818,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

85 381,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kameneč-1.etapa

Objekt:

5 - SO 401 Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 5. 5. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV

Czech

Republic.spol.s.r.o.

Zhotovitel:

Ing.Martin Krejčí

Zpracovatel:

Pflegrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 563,00

1	K	1	SO 401 Veřejné osvětlení	celk	1.000	70 563,00	70 563,00	
---	---	---	--------------------------	------	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt:

6 - SO 651 Přípojka vody a pitka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing. Martin Krejčí

IČ:

DIČ:

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic.spol.s.r.o..

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Přlegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

216 654,29

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

216 654,29

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snižovaná

216 654,29

21,00%

45 497,40

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

262 151,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt: **6 - SO 651 Přípojka vody a pitka**

Místo: Datum: 5. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava.MOb Slezská Ostrava

Projektant: HaskoningDHV
Czech

Zhotovitel: Ing.Martin Krejčí

Zpracovatel: Republic, spol.s.r.o.
Pflegrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

216 654,29

1	K	1	SO 651 Přípojka vody a pitka	celk	1,000	216 654.29	216 654.29	
---	---	---	------------------------------	------	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt:

7 - SO 801 Vegetační úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing. Martin Krejčí

IČ:

DIČ:

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Přlegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				885 316,39
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				885 316,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	885 316,39	21,00%	185 916,44	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		1 071 232,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt: **7 - SO 801 Vegetační úpravy**

Místo: Datum: 5. 5. 2020
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava Projektant: HaskoningDHV
Zhotovitel: Ing.Martin Krejčí Zpracovatel: Czech Republic.spol.s.r.o.
Pflegrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							885 316,39	
1	K	1	SO 801 Vegetační úpravy	celk	1,000	885 316,39	885 316,39	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt:

8 - SO 901 Hřiště a městský mobiliář

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing. Martin Krejčí

IČ:

DIČ:

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 050 474,33

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 050 474,33

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snižovaná

1 050 474,33

21,00%

220 599,61

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 271 073,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt: **8 - SO 901 Hřiště a městský mobiliář**

Místo: Datum: 5. 5. 2020
Zadavatel: Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava Projektant: HaskoningDHV
Zhotovitel: Ing.Martin Krejčí Zpracovatel: Czech Republic,spol.s.r.o.
Pflegrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 050 474,33	
1	K	1	SO 901-08 Zástěny u kontejnerových stání	celk	1,000	569 755,00	569 755,00	
2	K	2	SO 901.09 Květinové záhony	celk	1,000	430 719,33	430 719,33	
3	K	3	VON-Vedlejší a ostatní náklady	celk	1,000	50 000,00	50 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt:

9 - SO 902 SSZ přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty č.2055

Bohuminská-Kamenec

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava.MOb Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing.Martin Krejčí

IČ:

DIČ:

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic.spol.s.r.o..

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 998 658,81

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 998 658,81

DPH základní
snížená

Základ daně
1 998 658,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
419 718,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 418 377,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt:

**9 - SO 902 SSZ přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty č.2055
Bohumínská-Kamenec**

Místo:

Datum:

5. 5. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV

Zhotovitel:

Ing.Martin Krejčí

Zpracovatel:

Czech
Republic.spol.s.r.o.
Pflegrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 998 658,81	
1	K	1	PS 902-SSZ přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty č.2055 Bohumínská-Kamenec	celk	1.000	1 998 658,81	1 998 658,81	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-1.etapa

Objekt:

9.1 - SO 903 Koordinační kabel

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing.Martin Krejčí

IČ:

DIČ:

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o..

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

373 739,11

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

373 739,11

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

373 739,11

21,00%

78 485,21

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

452 224,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kameneč-1.etapa

Objekt:

9.1 - SO 903 Koordinační kabel

Místo:

Datum: 5. 5. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava.MOb Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV

Czech

Republic, spol.s.r.o.

Zhotovitel:

Ing.Martin Krejčí

Zpracovatel:

Pflegrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

373 739,11

1	K	1	SO 903 Koordinační kabel	celk	1.000	373 739,11	373 739,11	
---	---	---	--------------------------	------	-------	------------	------------	--