

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Zdokonalení bezbariérovosti formou výtahu
pro ZŠ Komenského, Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Stavební společnost H a T, spol. s r.o.
se sídlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C 1291
statutární zástupce: Ing. Jan Holeček, Ing. Jindřich Trch
IČO, DIČ: 45023522, CZ45023522
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě žádosti objednatele, který ke dni podpisu smlouvy o dílo neobdržel informaci o přidělení dotace, neproběhlo dle dohody předání staveniště ve smlouvou stanoveném termínu. Dne 20.08.2020 obdržel objednatel oznámení o přidělení dotace. Zhotovitel obnovil jednání s dodavatelem výtahu a na základě potvrzených lhůt dodání výtahu se smluvní strany dohodly na aktualizaci termínů plnění.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:

a) předání staveniště a zahájení prací	25.09.2020
b) dokončení a předání díla (stavby)	25.03.2021
c) úprava a úplné vyklizení staveniště	28.03.2021

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 26.06.2020.

V Horažďovicích, dne 18.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing. Jan Holeček
jednatel společnosti