

Od: Monika Tvrdá <Monika.Tvrda@avmedia.cz>
Odesláno: 10. srpna 2016 9:30
Komu: jan.kriha@sup.s.cz
Předmět: Harmonogram instalace

Dobrý den,
dovolte mi, abych Vás informovala o dodání zboží a instalaci dle vaší objednávky č. 133/2016.

ŘEŠENÍ PROJEKCE + PŘESUN TABULE

Dodání zboží: 15.8.2016 u přepravce je nahlášena služba TOP Komfort plus/ vymošení zboží do patra (místa instalace) – dva řidiči.

Termín instalace: 17.8.2016 od 8:30 hod., (s ohledem na dopravní situaci) – 18.8.2016

Šéftechnik instalací: Miloš Kolesár 603 484 652

ŘEŠENÍ INTERAKTIVITA

Dodání zboží: 22.8.2016 u přepravce je nahlášena služba TOP Komfort plus/ vymošení zboží do patra (místa instalace) – dva řidiči.

Termín instalace: 23.8.2016 od 8:30 hod., (s ohledem na dopravní situaci) – 26.8.2016

Šéftechnik instalací: Igor Maras 724 437 839

- *Pokud zboží nebude v avizovaný den dodáno, ihned mě prosím kontaktujte*
- *Pokud nebude dodržena objednaná služba ze strany přepravní společnosti, ihned mě prosím kontaktujte*

Pokud Vám termín instalace nebude vyhovovat, informujte mě, pokusíme se nastavit k Vaší spokojenosti. Jinak je vše naplánováno a připraveno k realizaci dle výše napsaného.

Ráda by jsem Vás požádala o potvrzení a akceptaci těchto termínů.

V případě dalších dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat.

Pěkný den



Monika Tvrdá
obchodní asistentka



AV MEDIA

AV MEDIA s.r.o.

Pražská 63, 102 00 Praha

T: (+420) 261 260 218

monika.tvrda@avmedia.cz



OFICIÁLNÍ DODAVATEL ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU

OLYMPIJSKÝ PARK

RIO-LIPNO 2016