



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

47833/2020-MZE-11153



mze000019598752

ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních  
technologií  
ČÍSLO ÚTVARU: 11150

O2 IT Services s.r.o.

Vážený pan

XXX k

Za Brumlovkou 266/2

Michle

140 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  
NAŠE ČJ.: 47833/2020-MZE-11153

VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  
TELEFON: 221811019  
E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  
ID DS: yphaax8

ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 17. 9. 2020

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2019021 k**  
**509\_PZ\_PRAIS\_II\_2019\_IZR\_Redesign\_Registrace(Z27328) a objednávky č.**  
**4500132204 k 521\_PZ\_PRAIS\_II\_2020\_MZK\_DK\_(Z27689)**

Vážený pane XXX

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2019021 k  
509\_PZ\_PRAIS\_II\_2019\_IZR\_Redesign\_Registrace(Z27328) a objednávky č. 4500132204 k  
521\_PZ\_PRAIS\_II\_2020\_MZK\_DK\_(Z27689)  
Nový termín dodání: do 31. 10. 2020.

Zdůvodnění:

PZ 521: úpravy jsou hotovy, aktuálně probíhá testování aplikace i WS ze strany SZIFu a MZE, dochází k průběžnému odstraňování nálezů z testování. Obě strany si vyžádaly delší čas, aby aplikace mohla být důkladně otestována a nálezy odstraněny do konce října 2020.

PZ 509: úpravy jsou hotovy, aktuálně probíhá testování ze strany ČMSCH a MZe, dochází k průběžnému odstraňování nálezů z testování. Obě strany si vyžádaly delší čas, aby aplikace mohla být důkladně otestována a nálezy odstraněny do konce října 2020.

S pozdravem

%%el\_podpis%%

%%el\_pecet%%

Mgr. Václav Koubek, MBA  
ředitel odboru

Přílohy: