



DODATEK č. 1

k Objednávce č. 02PT-006541

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Bankovní spojení : ██████████

████████████████████

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

TUBES, spol. s r.o.

Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4

IČ: 25062255

DIČ: CZ25062255

Kontaktní osoba: ██████████

████████████████████

Předmět plnění:

„D0 519 Suchdol - Březiněves, Projekt doplňkového GTP dle TP 76“

Předmětem Dodatku č.1 je koordinace návrhu a aktualizace technického řešení SOKP 519 , které je v procesu EIA.

Po upřesnění výběru trasy a technickoekonomického řešení na základě výzvy objednatele bude zpracován doplňující GTP. Předpoklad závaznosti podkladů pro DoGTP je do konce měsíce října 2020.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- Termín plnění konceptu projektu GTP bude do 3 měsíců od výzvy k zahájení prací
- Termín plnění čistopisu projektu GTP bude do 14 dnů od protokolárního předání připomínek ke konceptu.
- Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy Objednatele v době realizace GTP

Obchodní a platební podmínky:

Objednatel uhradí cenu dílčí fakturace za položky č. 1.-6. po předání čistopisu projektu DoGTP a fakturu za AD (+ závěrečná zpráva) 14 dní po ukončení realizace průzkumu.

V případě akceptace Dodatku č.1 Dodavatel Dodatek č.1 písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu do e-mailové schránky Objednatele ██████████.

V Praze dne:

Za Objednatele: 17-08-2020

V Praze dne: 17.7.2020

Za Dodavatele: