

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ

O DÍLO Č. 34/2019 ZE DNE 18. 9. 2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“) (dále jen „Dodatek“)

I.

SMLOUVNÍ STRANY A JEJICH POSTAVENÍ

1.1. Objednatel

Název:	Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Sídlo:	náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
IČO:	000 92 401
DIČ:	není plátcem DPH
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku:	Zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedené u Krajského soudu v Brně
Zastoupená:	Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma:	REDAL AKTIV CZ s.r.o.
Sídlo:	Zábraní 589, 763 61 Napajedla
IČO:	03331903
DIČ:	CZ03331903
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku:	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83991
Zastoupená:	Alešem Sychrou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“, jednotlivě též jen „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

vyšlo najevo, že při sjednání Dodatku č. 2 Smlouvy ze dne 3. června 2020 při výpočtu ceny díla pro účely čl. IV Smlouvy ve znění všech dodatků Smlouvy došlo k chybě, která způsobila, že bylo dvakrát započteno snížení celkové ceny o částku 8 760 Kč bez DPH, protože tato byla jednou započtena zvlášť jako samostatné méněpráce (coby obsah přílohy 1 k dodatku č. 2 Smlouvy) a jednou jako součást částky 231 785 Kč bez DPH (coby konečný součet méněprací v příloze 2 k dodatku č.2 Smlouvy). Vznikla tak tedy situace, kdy celková cena díla uvedená v čl. IV Smlouvy ve znění dodatků je nižší o částku 8 760 Kč bez DPH než skutečná cena zhotoveného

díla, přičemž Smluvní strany mají zájem uvést tento chybný právní stav do souladu s faktickým a řádným stavem,

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 5 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

II.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 2 Smlouvy ze dne 3. června 2020 v čl. 2.1. nesprávně uvádí, že „*Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat méněpráce v celkové hodnotě 261 531 Kč bez DPH, resp. 316 453 Kč s DPH dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1, 2 a 3 k tomuto Dodatku*“. Protože ale příloha č. 1 k Dodatku č. 2 Smlouvy obsahuje pouze detailní rozpis některých položek uvedených dále v příloze 2 k Dodatku č. 2 Smlouvy, má skutečná celková hodnota méněprací dohodnutých tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy být 252 771 Kč bez DPH, resp. 305 853 Kč s DPH. Smluvní strany Dodatkem upravují celkovou cenu za dílo plynoucí ze Smlouvy ve znění všech jejích dodatků uzavřených k dnešnímu dni.

III.

ZMĚNA CENY ZA DÍLO

- 3.1. Smluvní strany se proto dohodly, že čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a v souladu s odsouhlasenými změnovými listy.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH 4 384 030 Kč

DPH 920 646 Kč

Cena včetně DPH 5 304 676 Kč

- 3.2. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že v uvedené nové ceně za Dílo jsou zohledněny méněpráce a vícepráce uvedené v dosud uzavřených dodatcích Smlouvy, včetně dodatků následujících po Dodatku č.2.

IV.

PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

V.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.

5.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

* * *

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.

Objednatel:

Ve Vyškově, dne 18. 9. 2020

Zhotovitel:

Ve Vyškově, dne 18. 9. 2020

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
Aleš Sychra, jednatel