

# ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	<b>3</b>
Datum	<b>24.08.2020</b>
Název stavby	<b>IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Fráni Šrámka, č. 4, 6, 8, 10, 12, 14</b>
Registrační číslo projektu	<b>CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213</b>
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0104/2020/OI ze dne 24.6.2020
TDI	Ing. Jan Kubesa, Flagro a.s.
AD	Ing. Pavel Srkal, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny:

**Změna materiálu krytiny, profilů a způsob podepření 8 ks stříšek nad balkóny ve 4. NP.**

- popis a zdůvodnění změny:

**V PD navržená krytina balkónů stříšek ve 4. NP z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm bude nahrazena bezpečnostním sklem 4.4.2 a to z důvodu vyššího uživatelského komfortu (menší hlučnost za deště a krupobití, lepší světelné podmínky, odlehčený a moderní vzhled). Současně bude změněn způsob kotvení stříšek – místo podepření 4 ks sloupků z ocelových profilů 30x30x3 bude stříška kotvena pouze pomocí kotev Fischer Thermax M16-12/170 do fasády. Dle statického posouzení bude vlastní konstrukce stříšky z profilů 60x30x2mm, ocel S235, finální povrchová úprava konstrukce stříšky vč. oplechování v návaznosti na KZS zůstává dle PD.**

**Jedná se o změnu závazku dle odst. 4) §222 ZZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).**

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP

Cena méně prací bez DPH:

**-169.000,87 Kč**

Cena více prací bez DPH:

**+168.229,12 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**-771,75 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**Platí termín dokončení díla dle původní SoD.**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Podpis a vyjádření AD:

Podpis a vyjádření TDI:

Datum:

Datum: