



**Dodatek č. 1**

**k**

**OBJEDNÁVCE č. 01PU-004813**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ██████████  
zastoupeno: ██████████, generální ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: ██████████ vedoucí odboru údržby

(dále jen „Objednatel“)

a

**Valeria Project s.r.o.**

se sídlem: K Nedvězi 107, 104 00 Praha - Kralovice  
IČ: 01917901  
DIČ: CZ01917901  
Kontaktní osoba: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

## I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku:

v **Objednávce se ruší část textu se slovy:**

**Termín pro poskytnutí služby:**

- Do 6/2020

a **nahrazuje se textem:**

**Termín pro poskytnutí služby:**

- Do 7/2020

## II.

Ostatní články a ustanovení původní Objednávce č.: 01PU-004813 neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

## III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis

Jméno: ██████████

Funkce: vedoucí odboru údržby

Datum: 29. 06. 2020

**Valeria project s.r.o.**

Podpis:

Jméno: ██████████ /

Funkce: jednatelka společnosti

Datum: