

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ UZAVŘENÉ FORMOU OBJEDNÁVKY Č. 4510046215 ZE DNE 10. 8. 2020**

### **Smluvní strany:**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>1. Objednatel:</b>      | <b>statutární město Plzeň</b>                              |
| se sídlem:                 | náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň                          |
| IČO:                       | 00075370   |
| DIČ:                       | CZ00075370   |
| jednající prostřednictvím: | <b>Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně</b> |
| adresa:                    | Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň                             |
| zastoupen:                 |  |
| kontaktní osoba:           |  |
| <br>                       |  |
| <b>2. Zhotovitel:</b>      | <b>EURO NOVA &amp; PARTNER`S spol. s r.o.</b>              |
| se sídlem:                 | Nádražní 2744/14, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň         |
| IČO:                       | 26353610   |
| DIČ:                       | CZ26353610   |
| zastoupen:                 |  |

uzavírají tento

### **dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené formou objednávky**

#### **I.**

1. Mezi smluvními stranami byla formou objednávky č. 4510046215 ze dne 10. 8. 2020 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je realizace orientačního systému Zimního stadionu města Plzně pro I. a II. ledovou plochu.

#### **II.**

1. Z důvodu plošné karantény zaměstnanců Zimního stadionu města Plzně nemohla proběhnout kontrola finální podoby a realizace navigačního systému v původně smluveném termínu. Smluvní strany se dohodly na změně termínu realizace, zhotovitel se zavazuje dokončit práce a předat dokončené dílo nejpozději do 30. září 2020.

**III.**

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

V Plzni dne .....

V Plzni dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
vedoucí odboru

---

**EURO NOVA & PARTNER`S spol. s r.o.**  
jednatel společnosti