



Číslo žádosti: ZAD/2016/000019

**Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ**

**o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů
na kalendářní rok 2017, ev. č. S-232-170/2017, uzavřené dne 14. 11. 2017 (dále jen
„Smlouva“)**

Smluvní strany

Česká kancelář pojistitelů

sídlo: Milevská 2095/5, Krč, 140 000 Praha 4
zastoupená: Mgr. Janem Matouškem, výkonným ředitelem
IČO: 70099618
DIČ: CZ 699002538
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

Česká republika – Ministerstvo dopravy

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
zastoupená: doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, ministrem dopravy
IČO: 66003008
DIČ: CZ66003008
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Příjemce**“),

se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 2 Smlouvy z důvodu dalšího prodloužení realizace projektu dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 ke Smlouvě

Čl. I

1. V čl. II. Smlouvy se v odst. 3 mění písm. a), které nově zní:

„a) předložit Poskytovateli písemnou zprávu o průběžném věcném plnění projektu za I. pololetí každého kalendářního roku do 31. července, za II. pololetí každého kalendářního roku do 28. února následujícího kalendářního roku, a to po dobu trvání smlouvy, a závěrečné vyúčtování použití poskytnutých prostředků za celý projekt nejpozději do **28. 2. 2021.**“

Číslo žádosti: ZAD/2016/000019

2. V čl. IV. Smlouvy se mění odst. 3, který nově zní:

„3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy do 31. 3. 2021.“

3. Smlouva se doplňuje o Přílohu č. 3:


„Příloha č. 3 Žádost o projednání změny v projektu „Vidíme se? 2“ přidělený SO BESIP MD Komisí fondu zábrany škod“


Čl. II

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost tohoto dodatku č. 2 nastává v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, který provede Příjemce. Neprodleně po uveřejnění tohoto dodatku č. 2 je Příjemce povinen informovat Poskytovatele o jeho uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Příjemce obdrží tři a Poskytovatel jedno vyhotovení.

18 -09- 2020

V Praze dne


Mgr. Jan Matoušek
výkonný ředitel
Česká kancelář pojistitelů


doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
ministr dopravy



Ministerstvo dopravy

Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
vedoucí Samostatné oddělení BESIP

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha
/

Věc: **Žádost o projednání změny v projektu „Vidíme se? 2“ přidělený SO BESIP MD
Komisi fondu zábrany škod**

Vážený pane tajemníku,

v důsledku neočekávané světové pandemie Covid-19 se na Vás obracíme s žádostí o projednání a schválení změn v projektu, který Komise fondu zábrany škod odsouhlasila jako vhodný k realizaci SO BESIP MD.

Zároveň Vás žádáme o předložení této žádosti Komisi fondu zábrany škod ke schválení způsobem per rollam.

Žádáme o dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů na rok 2017 k projektu „Vidíme se? 2“.

Mezi Českou kanceláří pojistitelů a Ministerstvem dopravy byla dne 10. listopadu 2017 uzavřena smlouva o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod ČKP na rok 2017 pod evid. č. S- [redacted] jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků na projekt „Vidíme se? 2“ - Dodávka reflexních promo prostředků pro komunikační aktivity BESIP „Vidíme se? 2“. Následně dodatkem č. 1 byla smlouva prodloužena do 31. srpna 2020.

Ministerstvo dopravy žádá o prodloužení termínu doby realizace prostředků z fondu o 4 měsíce, tedy do 31. 12. 2020 a v této návaznosti prodloužení také doby platnosti smlouvy.


Důvody podání této žádosti je zdržení dodávky soutěžených promo prostředků z důvodu propuknutí celosvětové pandemie covid-19 a dále ze zkušenosti při realizacích VZ s faktory, které nedokážeme ovlivnit. Máme zejména na mysli současnou zdravotní situaci jak v ČR, tak i celosvětově. V současné době má SO BESIP požadované předměty dle smlouvy mezi dodavatelem iMi Partner a Ministerstvem dopravy vyrobeny a jsou na cestě od výrobců z Čínské lidové republiky do ČR. Nejpozdější termín dodání předmětů je v druhé polovině srpna. Následná distribuce reflexních promo prostředků bude prováděna, jak krajským koordinátorům BESIP, tak Policii ČR a jiným subjektům k další distribuci k přímým uživatelům reflexních předmětů. Jen samotní koordinátoři během poloviny roku realizují 850 až 900 veřejných akcí, kde tyto předměty rozdávají. Zahájení

62/2017-

distribuce reflexních předmětů tak bude zahájeno neprodleně po jejich převzetí od c
firmy iMi Partner.

Děkujeme.

S pozdravem



Mgr. Jan Matoušek
výkonný ředitel
Česká kancelář pojistitelů
Budova Main Point Pankrác
Milevská 2095/5
Praha 4
140 00