

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: I-S/07/2020

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oslavany – obnova vodovodu a kanalizace v ulici Kostelní“

uzavřené dne 30.04.2020, ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.07.2020 mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Č. účtu: 2304050399/0800
E-mail: svazek@svazekivancice.cz
Zastoupený: [redacted], jednatel, jednatel, předseda Provozu Ivančicko
[redacted], člen Správní rady, místopředseda Provozu Ivančicko

dále jen „**Objednatel**“

Zhotovitel: Outulný VHS spol. s r.o.
se sídlem: Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 78002

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [redacted], jednatel

Bankovní spojení: KB, a.s.
Č. účtu: 107-4519900257/0100
IČO: 01430050
DIČ: CZ01430050

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. I-S/07/2020 ze dne 30.04.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.07.2020, z důvodu níže popsaných pro projekt „**Oslavany – obnova vodovodu a kanalizace v ulici Kostelní**“.

III.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 15.10.2020.

IV.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě ze dne 30.04.2020 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/07/2020 ze dne 30.04.2020 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.

V Ivančicích, dne: 21.08.2020


V Brně, dne: 21.08.2020


za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

.....


jednatel, předseda Provozu Ivančicko


jednatel společnosti

.....


člen Správní rady
místopředseda Provozu Ivančicko