

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Domažlice, stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova**“
ze dne 04.05.2020

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn, a. s.

IČO : 45359164

se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

zastoupený: [redacted] na základě plné moci

tel.: [redacted]

DIČ: CZ45359164

bankovní spojení: [redacted]

č. ú.: [redacted]

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.05.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Domažlice, stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené se znaménkem plus v nabídkových rozpočtech nazvaných SOUPIS PRACÍ, Domažlice, Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova, Objekt6 - Stezka pro pěší a cyklisty – Skutečnost dle zaměření a SOUPIS PRACÍ, Domažlice, Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova, Objekt4- Chodník ke hřbitovu - oprava, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku **392.565 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 392.565 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném

SOUPIS PRACÍ, Domažlice, Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova, Objekt6 - Stezka pro pěší a cyklisty – Skutečnost dle zaměření, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

4. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku **109.700 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 109.700 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude navýšena o souhrnnou částku 282.865 Kč bez DPH a bude tak činit celkem 2.381.865 Kč bez DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – SOUPIS PRACÍ, Domažlice, Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova, Objekt6 - Stezka pro pěší a cyklisty – Skutečnost dle zaměření a SOUPIS PRACÍ, Domažlice, Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova, Objekt4- Chodník ke hřbitovu - oprava

V Domažlicích dne 31.08.2020

V Horšovském Týně dne 26.08.2020

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
Silnice Horšovský Týn, a. s.
[redacted]
na základě plné moci

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 65. jednání konaném dne 18.08.2020 usnesením č. 2306 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 28.08.2020 Jméno a příjmení příkazce: [REDACTED]
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 28.08.2020 Jméno a příjmení správce rozpočtu: [REDACTED]
Podpis: