



DODATEK č. 1

ke


SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:
 Číslo smlouvy objednatele: 01/01/17/2020
 Číslo Dodatku č. 1: 25/08/18/2020

1. SMLUVNÍ STRANY


Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
 Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
 Právní forma: **801 – obec**
 Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
 Ve věcech smluvních:
 Ve věcech technických:



IČ: **00288659**
 DIČ: **CZ00288659**
 daňový režim: **plátce DPH**
 bankovní spojení:
 č. účtu:
 (dále jen „Objednatel“)



Název zhotovitele: **CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.**
 Sídlo: **Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov**
 zapsán ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35789
 zastoupený:
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
 IČ: **25587293**
 DIČ: **CZ 25587293**
 daňový režim: **plátce DPH**
 bankovní spojení:
 č. účtu:
 (dále jen „Zhotovitel“)



2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku XI. Závěrečná ustanovení, odst. 11.1. Smlouvy o dílo č. objednatele 01/01/17/2020 ze dne 04. 03. 2020, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „Regenerace sídliště Svornosti – 1. etapa“ se mění znění smlouvy o dílo takto:

V. Termíny plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:
- PD pro sloučené územní a stavební řízení (společné povolení) 30. 11. 2020
 - Inženýrská činnost včetně vydání pravomocného povolení 31. 3. 2021
 - PD pro provádění stavby 30. 4. 2021

VI. Cena díla

6.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – projektová dokumentace dle článku II. a III. bodu 3.1 této smlouvy a technických podmínek – ve výši:

Cena za provedení díla celkem:

Cena bez DPH (zpracování PD pro společné povolení)	207 000,- Kč
DPH 21%	43 470,- Kč
Celkem včetně DPH	250 470,- Kč

Cena bez DPH (inženýrská činnost)	45 000,- Kč
DPH 21%	9 450,- Kč
Celkem včetně DPH	54 450,- Kč

Cena bez DPH (PD pro provádění stavby)	148 000,- Kč
DPH 21%	31 080,- Kč
Celkem včetně DPH	179 080,- Kč


Cena celkem bez DPH	400 000,- Kč
DPH 21%	84 000,- Kč
Celkem včetně DPH	484 000,- Kč

Slovy: čtyřistaosmdesátčtyřitisíc korun českých včetně DPH.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 01/01/17/2020 ze dne ze dne 04. 03. 2020, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění dodatku v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 3. 9. 2020



objednatel

V Prostějově, dne 4. 9. 2020



zhotovitel