

# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PŘEPRAVĚ DŘÍVÍ

Výzva k podání nabídek č. 308 – Odvoz dříví z lokalit LZ Boubín  
VZ 005/2020/115

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „*Smlouva*“) mezi:

## Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl AXII, vložka 540  
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451  
zastoupen Ing. Milošem Juhou, Ph. D., ředitelem LZ Boubín na základě Směrnice  
19/2015 Podpisový řád  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 6905281/0100

(dále jen „*Objednatel*“)

**a**

**Dopravce:** Anna Prosrová  
se sídlem: Boubská 56, 385 01 Vimperk  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený: Anna Prosrová  
IČO: 63915791  
DIČ: CZ [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „*Dopravce*“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“) tuto

## Dodatek ke Smlouvě o dílo

(dále též jen „*dodatek*“)




V důsledku těžko předvídatelné zdravotně epidemiologické situace v červenci 2020 u Objednatele i Zhotovitele (nedostatek místa na ES) a s tím souvisejícím znemožněním časového plnění VZ, t.j. nemožnost naplnit nasmlouvaný objem zakázky v celkové výši 1.500 m<sup>3</sup>. Zhotoviteli tak bylo znemožněno rovnoměrné časové plnění výše jmenované zakázky a tím i dokončení díla (prací) v původním termínu, totiž do **15.9.2020**.

Na základě § 222 odst.6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. a čl. XIII, odst.2 shora uvedené Smlouvy o dílo se proto **termín dokončení díla prodlužuje do 15.10.2020.** Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|   |   |
|---|---|
| Za Objednatele<br>Ve Vimperku dne 8.8.2020<br> | Za Zhotovitele<br>Ve V  |
| Ing. Miloš Juha, Ph.D.<br>ředitel LZ Boubín<br>Lesy České republiky, s  | Anna Prošová<br>      |