



DODATEK K OBJEDNÁVCE

Město Bílina
Břežánská 50/4
418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
č.ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: **03/02/2017**
Dodatek k objednávce č.:193/2016/B
Financováno z: 17-02
Tel. Kontakt: [REDACTED]
E-mail: becvarik@bilina.cz
Vystavil: Radek Bečvařík

AZ Consult
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44567430

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k objednávce č. 193/2016/B - Zpracování PD – parkovací plocha SUNN, a to dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí objednávky. Účelem dodatku je změna termínu realizace z 08/2017 na 09/2017.

Termín dodání: 09/2017

Cena bez DPH: 97. 100,- Kč (sazba DPH 21% činí 20. 391,- Kč)

Cena vč. DPH: 117. 491,- Kč

Způsob dodání: dodavatelsky

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka **je/není** předmětem zdanitelného plnění, a proto **bude/nebude** pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete **ve dvojím** vyhotovení na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina**

Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

V případě nepříznivých klimatických podmínek možno po vzájemné dohodě a zápisu do stavebního deníku stanovit technologickou přestávku.

Příkazce operace:
Ing. Jaroslav Bureš MBA

Převzal:

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská