

OBJEDNATEL:

Plzeňské městské  
dopravní podniky



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  
Denisovo nábřeží 920/12  
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:



**METROPROJEKT Praha a.s.**

nám. I. P. Pavlova 2/1786  
120 00 Praha 2

tel.: +420 296 154 105

www.metroprojekt.cz

společník 2:

**M**

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Národní 984/15

110 00 Praha 1

tel.: +420 221 412 800

**MOTT**

**MACDONALD** www.mottmac.com

Souprava číslo:

HIP:

Ing. Jan Kočí

tel.: 296 154 401

Stupeň:

DPS

Podpis:

Název a účel díla:

**REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY**  
**Plzeň, Slovanská alej 35**

Zpracovatelský útvar:

tel.: +420 296 154 232

**S 51**

Vedoucí útvaru:

Ing. Jiří Mára

Podpis:

Název části díla:

**Zásady organizace výstavby**

**F.**

Odpovědný projektant:

Ing. Jan Kočí

Vypracoval:

Ing. Petr Ocásek

Podpis:

Podpis:

Název přílohy:

Změna:

-

Skart.  
znak:

**V20/2039**

Datum:

**11/2019**

Počet  
formátů:

**xA4**

Měřítko:

-

IČD:

**19**

**7246**

**006**

**10**

**00**

**00**

Číslo příl.:

**000**

## **Seznam příloh:**

- 001 – TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 002 – HARMONOGRAM
- 003 – PROVIZORNÍ ZÁZEMÍ BT A ED
- 004 – SITUACE ZOV – 1a. ETAPA
- 005 – SITUACE ZOV – 1b. ETAPA
- 006 – SITUACE ZOV – 1c. ETAPA
- 007 – SITUACE ZOV – 2a. ETAPA
- 008 – SITUACE ZOV – 2b. ETAPA
- 009 – SITUACE ZOV – 3. ETAPA
- 010 – SITUACE ZOV – 4. ETAPA
- 011 – SITUACE ZOV – 5. ETAPA