

D O D A T E K Č . 1

ke smlouvě o dílo reg. č. 227-16-05-23 ze dne 23. 5. 2016

na provedení stavby

Ostrov, Průmyslová zóna – Veřejné osvětlení

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01, Ostrov
Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
- b) ve věcech technických: Jiří Šuster, vedoucí odboru investic, tel.: 777 766 006, 354 224 820
David Papánek, referent odboru investic, tel.: 354 224 809
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
FRU - consult s.r.o., IČ: 28053729
Ing. Norbert Tošovský

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

Werner Hüttner

Se sídlem: Limnická 1235, 362 22 Nejdek
Zastoupený: Wernerem Hüttnerem
IČ: 42850550
DIČ: CZ7103201886
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Karlovy Vary
Číslo účtu: 580443-341/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 227-16-05-23 ze dne 23. 5. 2016. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Termín plnění díla se z důvodu dodatečných stavebních prací mění následovně:

- a) Zahájení plnění předmětu díla: 1. 6. 2016
- b) Předání a převzetí provedeného a ukončeného díla: do 12. 8. 2016

II.

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací a neprováděných stavebních prací, které dne 1. 8. 2016 svým usnesením č. /16 odsouhlasila Rada města, ponижuje o 53 360,23 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Cena bez DPH	: 676 173,37 Kč
DPH 21 %	: 141 996,40 Kč
Celkem včetně DPH	: 818 169,77 Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohou tohoto dodatku je:
 - a) Soupis prací a dodávek

V Ostrově dne:

V Nejdku dne:

za Objednatele
Bc. Pavel Čekan
starosta města

za Zhotovitele
Werner Hüttner