

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/733/2019

## Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 2. 1. 2020:  
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
jednání ve věcech:  
smluvních:  
technických:

IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534

**(dále jen objednatel)**

**a**

### 1.2 Tomáš STRAUB s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29113  
zastoupena: jednatelem, panem Bc. Tomášem Straubem

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí  
se sídlem: Ostravská 1847, 748 01 Hlučín  
IČ: 277 62 939

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 15.7.2019 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/733/2019 a dodatek č. 1 dne 13.5.2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Zasklení lodžií na bytovém domě čp. 814“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle dokumentace a položkového rozpočtu zpracovaných v 2019 (dále jen „projektová dokumentace“).

Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání - *montáž zasklení stávajících předsazených lodžií zasklívacím systémem posuvně otočným, bezrámovým, UV odolné těsnění na bytovém domě čp. 814 včetně úpravy zábradlí.*

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

## Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 55 970,- Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č.2.

**Cena díla se zvyšuje o 55 970 ,- Kč bez DPH** ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4 762 950,- Kč
--------------	----------------

”

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4 818 920,- Kč
--------------	----------------

”

## Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
3. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:** změnový rozpočet

V Karviné dne 17.9.2020

za objednatele

V Hlučíně dne 17.9.2020

za zhotovitele

*za statutární město Karviná  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
oprávněná k podpisu*

*za firmu Tomáš STRAUB s.r.o.  
Bc. Tomáš Straub  
jednatel*

## Příloha č. 1

Zasklení Borovského 814/12, Karviná

Bytový dům

Zasklení stávajících lodžii bytového domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<b>vícepráce</b>				
1		Dodávka + montáž posuvných lodžiových sušáku AL RAL 9006, včetně podkladního PZ lakovaného plechu ral 9006, včetně šnůr	pár	2,00000	1 550,00 Kč	3 100,00 Kč
2		Demontáž svislých části madla zábradlím, 2ks na balkon, nátěr trubky madla RAL 9006,	kus	2,00000	975,00 Kč	1 950,00 Kč
3		Odřezání původních sušáku na lodžiích	kus	4,00000	235,00 Kč	940,00 Kč
4		Boční ukončovací AL lišty 2 Ks na lodžii	kus	4,00000	350,00 Kč	1 400,00 Kč
5		Dodání a montáž zasklení lodžii, bezrámový posuvný a otočný systém zasklení, 3,4 x 1,6 m	kus	2,00000	24 000,00 Kč	48 000,00 Kč
6		Úprava podkladu oplechování betonového zábradlí - sklepaní falců do roviny	komplet	2,00000	290,00 Kč	580,00 Kč
<b>celkem bez DPH</b>						<b>55 970,00 Kč</b>