

PŘÍLOHA 2 – Harmonogram plnění smluvních závazků

Harmonogram plnění smluvních závazků – VILP KEYTRUDA – SQ – NSCLC a KEYTRUDA – NSQ – NSCLC

<u>Úkol</u>	<u>Termín</u> <u>(Plán)</u>
Vytvoření CRF pro sběr dat a statistická rozvaha pro VILP KEYTRUDA – SQ – NSCLC a VILP KEYTRUDA – NSQ – NSCLC	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Projektová dokumentace, koordinace iniciální části tvorby projektu pro VILP KEYTRUDA – SQ – NSCLC a VILP KEYTRUDA – NSQ – NSCLC	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Reportování stavu databáze pro VILP KEYTRUDA – SQ – NSCLC a VILP KEYTRUDA – NSQ – NSCLC	Od účinnosti do 1. 8. 2021 (pravidelně prováděné reporty dle čl. II, odst. 3d) smlouvy vždy nejpozději do 13. dne následujícího měsíce)
Reportování stavu databáze pro VILP KEYTRUDA – SQ – NSCLC a VILP KEYTRUDA – NSQ – NSCLC	Od 2. 8. 2021 do 1. 8. 2022 (pravidelně prováděné reporty dle čl. II, odst. 3d) smlouvy vždy nejpozději do 13. dne následujícího měsíce)
Analýza dat a tvorba analytického reportu pro pro VILP KEYTRUDA – SQ – NSCLC a VILP KEYTRUDA – NSQ – NSCLC	Na vyžádání, nejpozději do 1. 2. 2022