



### DODATEK Č. 3

#### KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2433/2019**

ISPROFOND: 5713520008

a

**Společnost s názvem: „UNIOL RAIL“**

Společník 1 nebo Správce:

**S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,

č. účtu:xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

Společník 2:

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva

a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Společník 3:

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty,  
na základě plné moci ze dne 14.3.2019

Společník 4:

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

a Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva

Sídlo Společnosti je na adrese: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká  
republika

(dále jen „Zhotovitel“)

*číslo smlouvy: 1903120//SOD00200312//xxxxx//63/19-OZ/SOD*

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.7.2019 na zhotovení  
stavby s názvem „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto  
Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
4	29 370,00 Kč	0,00 Kč	29 370,00 Kč
5	2 882 107,00 Kč	0,00 Kč	2 882 107,00 Kč
6	1 414 605,99 Kč	0,00 Kč	1 414 605,99 Kč
7	1 888 344,34 Kč	0,00 Kč	1 888 344,34 Kč
8	1 025 789,36 Kč	1 026 542,59 Kč	- 753,23 Kč
9	1 693 730,35 Kč	872 792,69 Kč	820 937,66 Kč
<b>celkem</b>	<b>8 933 947,04 Kč</b>	<b>1 899 335,28 Kč</b>	<b>7 034 611,76 Kč</b>

Cena díla dle Dodatku č. 2 ..... **3 889 963 375,50 Kč**

Změna Ceny díla dle Dodatku č. 3 ..... **7 034 611,76 Kč**

**Nová Cena díla bez DPH..... 3 896 997 987,26 Kč**

**2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

**2.1 Změna Smluvní ceny**

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **3 896 997 987,26 Kč**

slovy: **třímiliardyosmsetdevadesátšestmilionůdevětsetdevadesátšedmtisícdevětsetosmdesátšedm korun českých dvacetšest haléřů**

**2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2**

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3  
Soupisy prací ke změnám dle ZL 4, 5, 6, 7, 8 a 9
- 3.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v **jedenácti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm** vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 18.9.2020

V Praze dne

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**  
předseda představenstva  
S u b t e r r a a.s.

.....  
**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

.....  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
ředitel odštěpného závodu  
oblast Železniční stavby a mosty  
na základě Plné moci ze dne 14.3.2019  
EUROVIA CS, a.s.

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....  
**Ing. Radim Kotlář**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc**

Cena dle SOD 3 888 691 972,63 Kč

Cena dle dodatku číslo 1 - (haléřové narovnání do ASPE) 3 888 691 936,26 Kč

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 1 - haléřové narovnání do ASPE	Cena dle SOD dodatku č. 2	Vícepráce ZL č. 4,5,6,7,8,9	Méněpráce ZL č. 4,5,6,7,8,9	Cena dle dodatku č. 3
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
D.1	ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ					
D1.1	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)					
PS 01-28-01	Žst. Olomouc, úvazka TZZ	15 289 063,48	15 289 063,48			15 289 063,48
PS 03-28-01	Žst. Bohuňovice, SZZ	75 744 366,21	75 744 366,21			75 744 366,21
PS 05-28-01	Žst. Šternberk, SZZ	112 559 857,26	112 559 857,26			112 559 857,26
PS 07-28-01	Žst. Újezd u Uničova, SZZ	48 465 151,52	48 465 151,52			48 465 151,52
PS 09-28-01	Žst. Uničov, SZZ	120 886 209,41	120 886 209,41	2 882 107,00		123 768 316,41
D.1.2	Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)					
PS 02-28-01	Olomouc - Bohuňovice, TZZ	32 162 354,98	32 162 354,98			32 162 354,98
PS 04-28-01	Bohuňovice - Šternberk, TZZ	6 416 526,70	6 416 526,70			6 416 526,70
PS 06-28-01	Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ	31 257 757,84	31 257 757,84			31 257 757,84
PS 08-28-01	Újezd u Uničova - Uničov, TZZ	18 636 303,44	18 636 303,44			18 636 303,44
D.1.5	Dálkové ovládací zabezpečovacího zařízení (DOZ)					
PS 90-28-01	Olomouc - Uničov, DOZ	28 245 544,16	28 245 544,16			28 245 544,16
PS 90-28-02	Olomouc - Uničov, ERTMS/ETCS	90 552 615,00	90 552 615,00			90 552 615,00
D.2	ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ					
D.2.1	Místní kabelizace					
PS 01-14-01	Žst. Olomouc, TMP, místní kabelizace	407 299,93	407 299,93			407 299,93
PS 03-14-01	žst. Bohuňovice, místní kabelizace	5 366 108,61	5 366 108,61			5 366 108,61
PS 05-14-01	žst. Šternberk, místní kabelizace	5 855 666,24	5 855 666,24			5 855 666,24
PS 07-14-01	Žst. Újezd u Uničova, místní kabelizace	1 840 571,89	1 840 571,89			1 840 571,89
PS 09-14-01	žst. Uničov, místní kabelizace	8 342 177,86	8 342 177,86			8 342 177,86
D.2.2	Rozhlasové zařízení					
PS 03-14-05	Žst. Bohuňovice, rozhlas pro cestující	1 435 666,59	1 435 666,59			1 435 666,59
PS 05-14-08	Žst. Šternberk, rozhlas pro cestující	1 762 690,06	1 762 690,06			1 762 690,06
PS 07-14-05	Žst. Újezd u Uničova, rozhlas pro cestující	1 306 169,54	1 306 169,54			1 306 169,54
PS 09-14-08	Žst. Uničov, rozhlas pro cestující	1 593 087,74	1 593 087,74			1 593 087,74
PS 90-14-04	Olomouc - Uničov, zastávky, rozhlas pro cestující	4 640 911,22	4 640 911,22			4 640 911,22
D.2.3	Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)					
PS 01-14-02	Žst. Olomouc, TMP, vnitřní sdělovací zařízení	224 474,73	224 474,73			224 474,73
PS 03-14-02	Žst. Bohuňovice, vnitřní sdělovací zařízení	2 007 745,33	2 007 745,33			2 007 745,33
PS 05-14-02	Žst. Šternberk, vnitřní sdělovací zařízení	2 326 258,78	2 326 258,78			2 326 258,78
PS 05-14-05	Žst. Šternberk, TNS, vnitřní sdělovací zařízení	240 941,29	240 941,29			240 941,29
PS 07-14-02	Žst. Újezd u Uničova, vnitřní sdělovací zařízení	2 142 596,49	2 142 596,49			2 142 596,49
PS 09-14-02	Žst. Uničov, vnitřní sdělovací zařízení	4 267 130,46	4 267 130,46			4 267 130,46
PS 09-14-05	Žst. Uničov, TNS, vnitřní sdělovací zařízení	292 153,36	292 153,36			292 153,36
D.2.4	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)					
PS 01-14-03	Žst. Olomouc, TMP, EZS	983 629,72	983 629,72			983 629,72
PS 01-14-04	Žst. Olomouc, TMP, EPS	561 378,18	561 378,18			561 378,18
PS 03-14-04	Žst. Bohuňovice, EZS	1 338 366,92	1 338 366,92			1 338 366,92
PS 05-14-04	Žst. Šternberk, EZS	1 582 798,06	1 582 798,06			1 582 798,06
PS 05-14-06	Žst. Šternberk, TNS, EZS	386 831,00	386 831,00			386 831,00
PS 05-14-07	Žst. Šternberk, TNS, EPS	653 744,56	653 744,56			653 744,56
PS 07-14-04	Žst. Újezd u Uničova, EZS	1 412 377,70	1 412 377,70			1 412 377,70
PS 08-14-01	Zast. Unex Uničov, trafostanice, EZS	342 648,67	342 648,67			342 648,67
PS 09-14-04	Žst. Uničov, EZS	1 376 524,45	1 376 524,45			1 376 524,45
PS 09-14-06	Žst. Uničov, TNS, EZS	386 831,00	386 831,00			386 831,00
PS 09-14-07	Žst. Uničov, TNS, EPS	653 744,56	653 744,56			653 744,56
D.2.5	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOKú), závěsný optický kabel (ZOK)					
PS 90-14-01	Olomouc - Uničov, TK	46 328 383,96	46 328 383,96			46 328 383,96
PS 90-14-02	Olomouc - Uničov, DOK	15 526 756,48	15 526 756,48			15 526 756,48
PS 90-21-01	Olomouc - Uničov, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	7 846 736,57	7 846 736,57			7 846 736,57
D.2.7	Informační systém pro cestující					
PS 01-14-05	TMP OLOMOUC, kamerový systém	1 294 225,04	1 294 225,04			1 294 225,04
PS 03-14-06	ŽST. BOHUŇOVICE, INFORMAČNÍ SYSTÉM	4 137 239,54	4 137 239,54			4 137 239,54
PS 03-14-07	ŽST BOHUŇOVICE, kamerový systém	2 863 663,35	2 863 663,35			2 863 663,35
PS 05-14-09	ŽST. ŠTERNBERK, INFORMAČNÍ SYSTÉM	4 831 100,45	4 831 100,45			4 831 100,45
PS 05-14-10	ŽST ŠTERNBERK, kamerový systém	2 564 566,97	2 564 566,97			2 564 566,97
PS 05-14-11	ŽST Šternberk, TNS , kamerový systém	1 751 024,58	1 751 024,58			1 751 024,58
PS 07-14-06	ŽST ÚJEZD U UNIČOVA, kamerový systém	2 271 102,82	2 271 102,82			2 271 102,82
PS 07-14-07	ŽST. ÚJEZD U UNIČOVA, INFORMAČNÍ SYSTÉM	2 280 130,10	2 280 130,10			2 280 130,10
PS 09-14-09	ŽST. UNIČOV, INFORMAČNÍ SYSTÉM	5 064 631,88	5 064 631,88			5 064 631,88
PS 09-14-10	ŽST UNIČOV, kamerový systém	3 382 035,44	3 382 035,44			3 382 035,44
PS 09-14-11	ŽST Uničov TNS, kamerový systém	1 806 010,72	1 806 010,72			1 806 010,72
PS 90-14-05	OLOMOUC - UNIČOV, ZASTÁVKY, INFORMAČNÍ SYSTÉM	6 406 960,29	6 406 960,29			6 406 960,29
PS 90-14-05.1	Olomouc - Uničov, přejezdy a zastávky, kamerový systém	4 306 166,80	4 306 166,80			4 306 166,80
D.2.8	Traťové rádiové spojení					
PS 90-14-06	OLOMOUC - UNIČOV, ÚPRAVA TRS	6 136 972,01	6 136 972,01			6 136 972,01
PS 90-14-07	OLOMOUC - UNIČOV, ÚPRAVA MRS	3 308 573,98	3 308 573,98			3 308 573,98
PS 90-14-08	OLOMOUC - UNIČOV, GSM-R	63 248 795,90	63 248 795,90			63 248 795,90
D.2.9	Jiná sdělovací zařízení (ústředny, přenosová zařízení)					
PS 90-14-03	Olomouc - Uničov, přenosové zařízení	33 843 666,66	33 843 666,66			33 843 666,66
PS 90-14-09	Olomouc - Uničov, dálkové ovládání sdělovacího zařízení	6 526 770,40	6 526 770,40			6 526 770,40
PS 90-14-10	Olomouc - Uničov, DDTS ŽDC	10 090 435,35	10 090 435,35			10 090 435,35
D.3	SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRŤ					
D.3.1	Dispečerská řídicí technika (DRŤ)					
PS 90-05-01	Olomouc - Uničov, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení	3 694 120,38	3 694 120,38			3 694 120,38
PS 01-05-01	TMP Olomouc - zařízení DRŤ, SKR a MRS	6 287 246,74	6 287 246,74			6 287 246,74

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 1 - haléřové narovnání do ASPE	Cena dle SOD dodatku č. 2	Vícepráce ZL č. 4,5,6,7,8,9	Méněpráce ZL č. 4,5,6,7,8,9	Cena dle dodatku č. 3
PS 01-05-03	žst.Olomouc, zařízení DRŽT	503 054,53	503 054,53			503 054,53
PS 03-05-01	žst.Bohušovice, zařízení DRŽT	2 508 073,37	2 508 073,37			2 508 073,37
PS 05-05-01	TNS Šternberk - zařízení DRŽT, SKŘ a MŘS	5 645 660,00	5 645 660,00			5 645 660,00
PS 05-05-02	žst.Šternberk, zařízení DRŽT	2 072 828,00	2 072 828,00			2 072 828,00
PS 07-05-01	žst.Újezd u Uničova, zařízení DRŽT	1 264 658,50	1 264 658,50			1 264 658,50
PS 08-05-01	Zast.Uničov, zařízení DRŽT	1 181 443,50	1 181 443,50			1 181 443,50
PS 09-05-01	TNS Uničov - zařízení DRŽT, SKŘ a MŘS	5 746 049,00	5 746 049,00			5 746 049,00
PS 09-05-02	žst.Uničov, zařízení DRŽT	1 136 983,50	1 136 983,50			1 136 983,50
PS 09-05-03	žst.Uničov, EPZ - zařízení DRŽT	800 371,00	800 371,00			800 371,00
PS 90-05-03	ED Přerov, doplnění DRŽT a řídicího systému	7 801 631,72	7 801 631,72			7 801 631,72
D.3.3	Sílnoripodá technologie trakčních napájecích stanic					
PS 01-09-01	TMP Olomouc, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů	19 749 707,59	19 749 707,59			19 749 707,59
PS 01-09-02	TMP Olomouc, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních usměrňovačů	14 949 005,66	14 949 005,66			14 949 005,66
PS 01-09-03	TMP Olomouc, technologie - vlastní spotřeba	6 023 917,31	6 023 917,31			6 023 917,31
PS 05-09-01	TNS Šternberk, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů	34 139 604,00	34 139 604,00			34 139 604,00
PS 05-09-02	TNS Šternberk, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních usměrňovačů	15 105 624,00	15 105 624,00			15 105 624,00
PS 05-09-03	TNS Šternberk, technologie - vlastní spotřeba	6 518 993,00	6 518 993,00			6 518 993,00
PS 09-09-01	TNS Uničov, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů	36 184 359,00	36 184 359,00			36 184 359,00
PS 09-09-02	TNS Uničov, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních usměrňovačů	22 008 020,00	22 008 020,00			22 008 020,00
PS 09-09-03	TNS Uničov, technologie - vlastní spotřeba	6 538 551,00	6 538 551,00			6 538 551,00
D.3.5	Technologie transformačních stanic vv/vn (energetika)					
PS 03-13-01	žst. Bohušovice, trafostanice 22/0,4kV	8 569 880,46	8 569 880,46			8 569 880,46
PS 05-13-01	žst. Šternberk, trafostanice 22/0,4kV	3 581 094,42	3 581 094,42			3 581 094,42
PS 07-13-01	žst. Újezd u Uničova, trafostanice 22/0,4kV	5 207 726,67	5 207 726,67			5 207 726,67
PS 08-13-01	Zast. Uničov, trafostanice 22/0,4kV	6 032 365,02	6 032 365,02			6 032 365,02
PS 09-13-01	žst. Uničov, trafostanice 22/0,4kV	4 783 214,05	4 783 214,05			4 783 214,05
D.3.6	Sílnoripodá technologie elektrických stanic 6kV, 50Hz pro naájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)					
PS 02-08-01	Olomouc - Bohušovice, nová TTS 372A v km 103,868	1 330 644,17	1 330 644,17			1 330 644,17
PS 02-08-02	Olomouc - Bohušovice, úprava TTS 373	111 265,58	111 265,58			111 265,58
PS 03-08-01	žst. Bohušovice, úprava STS 375	7 120 466,12	7 120 466,12			7 120 466,12
D.3.7	Provozní rozvod sílnoproudu					
PS 01-07-01	žst. Olomouc, úprava rozvodny nn TS3	1 681 115,14	1 681 115,14			1 681 115,14
PS 03-07-01	žst. Bohušovice, rozvodna nn	7 537 497,00	7 537 497,00			7 537 497,00
PS 05-07-01	žst. Šternberk, rozvodna nn	6 051 361,62	6 051 361,62			6 051 361,62
PS 05-07-02	žst. Šternberk, rozvodna nn ve VB	6 248 484,45	6 248 484,45			6 248 484,45
PS 07-07-01	žst. Újezd u Uničova, rozvodna nn	6 403 747,34	6 403 747,34			6 403 747,34
PS 08-07-01	Zast. Uničov, rozvodna nn	4 591 380,90	4 591 380,90			4 591 380,90
PS 09-07-01	žst. Uničov, rozvodna nn	6 617 936,11	6 617 936,11			6 617 936,11
PS 09-07-02	žst. Uničov, rozvodna EPZ	5 652 901,66	5 652 901,66			5 652 901,66
D.4	OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ					
D.4.3	Měření a regulace (MaR), automatický systém řízení (ASŘ), elektrická požární signalizace (EPS)					
PS 90-28-03	Olomouc - Uničov, AVV	1 899 508,00	1 899 508,00			1 899 508,00
E.	STAVEBNÍ ČÁST					
E.1	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY					
E.1.1	Železniční svršek a spodek					
E.1.1.1	Železniční svršek					
SO 02-17-01.1	Olomouc - Bohušovice, železniční svršek	71 519 699,09	71 519 699,09			71 519 699,09
SO 02-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbítí	3 545 692,18	3 545 692,18			3 545 692,18
SO 03-17-01.1	žst. Bohušovice, železniční svršek	45 641 171,88	45 641 171,88			45 641 171,88
SO 03-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbítí	853 478,39	853 478,39			853 478,39
SO 04-17-01.1	Bohušovice - Šternberk, železniční svršek	65 025 595,19	65 025 595,19			65 025 595,19
SO 04-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbítí	2 254 671,15	2 254 671,15			2 254 671,15
SO 05-17-01.1	žst. Šternberk, železniční svršek	83 005 306,41	83 005 306,41			83 005 306,41
SO 05-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbítí	1 839 826,03	1 839 826,03			1 839 826,03
SO 06-17-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek	103 145 356,39	103 145 356,39			103 145 356,39
SO 06-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbítí	4 132 299,50	4 132 299,50			4 132 299,50
SO 06-17-01.4	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek MALITAS	1 613 470,89	1 613 470,89			1 613 470,89
SO 07-17-01.1	žst. Újezd u Uničova, železniční svršek	26 113 816,09	26 113 816,09			26 113 816,09
SO 07-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbítí	916 566,74	916 566,74			916 566,74
SO 08-17-01.1	Újezd u Uničova - Uničov, železniční svršek	55 211 535,35	55 211 535,35	392 797,96		55 604 333,31
SO 08-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbítí	1 847 710,35	1 847 710,35			1 847 710,35
SO 09-17-01.1	žst. Uničov, železniční svršek	79 102 476,38	79 102 476,38			79 102 476,38
SO 09-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbítí	1 416 230,65	1 416 230,65			1 416 230,65
SO 90-17-01	Výstroj trati	1 757 851,50	1 757 851,50			1 757 851,50
E.1.1.2	Železniční spodek					
SO 02-16-01	Olomouc - Bohušovice, železniční spodek	301 510 976,03	301 510 976,03			301 510 976,03
SO 03-16-01	žst. Bohušovice, železniční spodek	23 511 856,41	23 511 856,41			23 511 856,41
SO 04-16-01	Bohušovice - Šternberk, železniční spodek	67 707 727,23	67 707 727,23			67 707 727,23
SO 05-16-01	žst. Šternberk, železniční spodek	28 846 446,39	28 846 446,39			28 846 446,39
SO 06-16-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční spodek	143 273 946,30	143 273 946,30			143 273 946,30
SO 06-16-01.2.1	Pravý svah - celoplošně kotvená ocelová síť	19 497 800,34	19 497 800,34			19 497 800,34
SO 06-16-01.2.2	Levý svah - celoplošně kotvená ocelová síť	16 870 980,59	16 870 980,59			16 870 980,59
SO 06-16-01.3	Šternberk - Újezd u Uničova, úprava oplocení p.č. 2999/1 a 2990	76 868,05	76 868,05			76 868,05
SO 07-16-01	žst. Újezd u Uničova, železniční spodek	9 148 675,14	9 148 675,14			9 148 675,14
SO 08-16-01.1	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek	76 035 652,33	76 035 652,33	1 888 344,34		77 923 996,67
SO 08-16-01.2	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek - protipovodňová opatření	22 742 857,52	22 742 857,52	1 025 789,36	1 026 542,59	22 742 104,29
SO 09-16-01	žst. Uničov, železniční spodek	41 805 162,05	41 805 162,05	684 829,60	405 344,80	42 084 646,85
SO 90-34-01.1	Olomouc - Uničov, kácení zeleně a náhradní výsadba	17 772 396,18	17 772 396,18			17 772 396,18
E.1.2	Nástupišť					
SO 02-16-02	Zast. Hlušovice, nástupiště	7 004 586,73	7 004 586,73			7 004 586,73
SO 03-16-02	žst. Bohušovice, nástupiště	7 593 201,03	7 593 201,03			7 593 201,03
SO 04-16-02	Zast. Štarnov, nástupiště	6 873 221,97	6 873 221,97			6 873 221,97
SO 05-16-02	žst. Šternberk, nástupiště	10 763 423,32	10 763 423,32			10 763 423,32
SO 06-16-02	Zast. Babice u Šternberka, nástupiště	2 097 330,35	2 097 330,35			2 097 330,35

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 1 - halérově narovnáni do ASPE	Cena dle SOD dodatku č. 2	Vícepráce ZL č. 4,5,6,7,8,9	Méněpráce ZL č. 4,5,6,7,8,9	Cena dle dodatku č. 3
SO 06-16-03	Zast. Mladějovice, nástupiště	3 887 180,63	3 887 180,63			3 887 180,63
SO 07-16-02	Žst. Újezd u Uničova, nástupiště	7 533 657,86	7 533 657,86			7 533 657,86
SO 08-16-02	Zast. Uničov, nástupiště	3 936 420,37	3 936 420,37			3 936 420,37
SO 09-16-02	Žst. Uničov, nástupiště	10 294 379,32	10 294 379,32			10 294 379,32
E.1.3	Železniční přejezdy					
SO 02-17-02.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4199 v event. km 105,539 - správce SŽDC	1 712 604,07	1 712 604,07			1 712 604,07
SO 02-17-02.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4199 v event. km 105,539 - správce komunikace	4 797 317,72	4 797 317,72			4 797 317,72
SO 02-17-03.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4200 v event. km 102,828 - správce SŽDC	1 268 630,57	1 268 630,57			1 268 630,57
SO 02-17-03.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4200 v event. km 102,828 - správce komunikace	637 136,45	637 136,45			637 136,45
SO 02-17-04.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4201 v event. km 103,854	763 936,15	763 936,15			763 936,15
SO 02-17-04.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4201 v event. km 103,854 - správce komunikace	730 288,82	730 288,82			730 288,82
SO 02-17-05.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4202 v event. km 104,324 - správce SŽDC	819 592,37	819 592,37			819 592,37
SO 02-17-05.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4202 v event. km 104,324 - správce komunikace	840 835,99	840 835,99			840 835,99
SO 02-17-06.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4203 v event. km 108,462 - správce SŽDC	1 430 940,61	1 430 940,61			1 430 940,61
SO 02-17-06.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4203 v event. km 108,462 - správce komunikace	1 639 746,91	1 639 746,91			1 639 746,91
SO 02-17-07.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4204 v ev. km 109,085 - správce SŽDC	1 609 717,87	1 609 717,87			1 609 717,87
SO 02-17-07.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4204 v ev. km 109,085 - správce komunikace	1 911 773,15	1 911 773,15			1 911 773,15
SO 04-17-02.1	Bohuňovice - Šternberk, žel. přejezd P4205 v ev. km 109,886 - správce SŽDC	952 828,68	952 828,68			952 828,68
SO 04-17-02.2	Bohuňovice - Šternberk, žel. přejezd P4205 v ev. km 109,886 - správce komunikace	448 717,31	448 717,31			448 717,31
SO 04-17-03	Bohuňovice - Šternberk, žel. přejezd P4206 v ev. km 110,537 - správce SŽDC	87 161,82	87 161,82			87 161,82
SO 05-17-02.1	Žst. Šternberk, žel. přejezd P4207 v ev. km 115,490 - správce SŽDC	3 641 067,15	3 641 067,15			3 641 067,15
SO 05-17-02.2	Žst. Šternberk, žel. přejezd P4207 v ev. km 115,490 - správce komunikace	1 202 211,86	1 202 211,86			1 202 211,86
SO 05-17-03.1	Žst. Šternberk, žel. přejezd P4208 v ev. km 116,142 - správce SŽDC	1 431 787,69	1 431 787,69			1 431 787,69
SO 05-17-03.2	Žst. Šternberk, žel. přejezd P4208 v ev. km 116,142 - správce komunikace	523 929,10	523 929,10			523 929,10
SO 06-17-02.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4212 ev. km 2,362, správce SŽDC	872 858,90	872 858,90			872 858,90
SO 06-17-02.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4212 ev. km 2,362, správce komunikace	815 300,17	815 300,17			815 300,17
SO 06-17-03.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4213 ev. km 3,244, správce SŽDC	1 107 064,89	1 107 064,89			1 107 064,89
SO 06-17-03.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4213 ev. km 3,244, správce komunikace	651 345,39	651 345,39			651 345,39
SO 06-17-04.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4214 ev. km 5,842, správce SŽDC	1 209 038,56	1 209 038,56			1 209 038,56
SO 06-17-04.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4214 ev. km 5,842, správce komunikace	912 489,47	912 489,47			912 489,47
SO 06-17-05.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4215 ev. km 8,650, správce SŽDC	1 022 759,51	1 022 759,51			1 022 759,51
SO 06-17-05.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4215 ev. km 8,650, správce komunikace	844 775,41	844 775,41			844 775,41
SO 07-17-02.1	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4216 v ev. km 9,852, správce SŽDC	2 851 353,82	2 851 353,82			2 851 353,82
SO 07-17-02.2	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4216 v ev. km 9,852, správce komunikace	2 903 785,15	2 903 785,15			2 903 785,15
SO 08-17-02	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4217 v ev. km 10,427	120 539,12	120 539,12			120 539,12
SO 08-17-03.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4218 v ev. km 10,760, správce SŽDC	1 038 050,56	1 038 050,56			1 038 050,56
SO 08-17-03.2	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4218 v ev. km 10,760, správce komunikace	340 205,44	340 205,44			340 205,44
SO 08-17-03.3	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4218-přeložky v ev. km 10,760, správce komunikace	1 484 173,48	1 484 173,48			1 484 173,48
SO 08-17-04.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4219 v ev. km 11,791, správce SŽDC	1 667 925,54	1 667 925,54			1 667 925,54
SO 08-17-04.2	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4219 v ev. km 11,791, správce komunikace	1 345 714,66	1 345 714,66			1 345 714,66
SO 08-17-05.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4220 v ev. km 13,187, správce SŽDC	3 917 619,90	4 285 520,10			4 285 520,10
SO 08-17-05.2	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4220 v ev. km 13,187, správce komunikace	2 751 377,83	2 751 377,83			2 751 377,83
SO 08-17-06.1	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4221 v ev. km 14,675, správce SŽDC	2 168 497,29	2 168 497,29	267 234,39		2 435 731,68
SO 08-17-06.2	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4221 v ev. km 14,675, správce komunikace	1 483 432,47	1 483 432,47	783 943,64		2 267 376,11
E.1.4	Mosty, propustky, zdi					
SO 02-19-01	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 103,811	1 986 943,43	1 986 943,43			1 986 943,43
SO 02-19-02	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,318	1 042 836,89	1 042 836,89			1 042 836,89
SO 02-19-03	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,340 - zrušení	200 791,31	200 791,31			200 791,31
SO 02-19-04	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,262	10 084 821,86	10 084 821,86			10 084 821,86
SO 02-19-05.1	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462	8 381 465,39	8 381 465,39			8 381 465,39
SO 02-19-05.2	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462 - komunikace	477 827,55	477 827,55			477 827,55
SO 02-19-06	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 107,400	5 623 419,15	5 623 419,15			5 623 419,15
SO 02-19-07	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 107,490 - zrušení	160 938,25	160 938,25			160 938,25
SO 02-19-08	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,512	21 712 364,11	21 712 364,11			21 712 364,11
SO 02-19-09	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,591	6 417 959,96	6 417 959,96			6 417 959,96
SO 02-19-10	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v n. km 108,951	9 386 783,01	9 386 783,01			9 386 783,01
SO 02-19-11	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,991 - zrušení	721 865,29	721 865,29			721 865,29
SO 03-19-01	Žst. Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 109,718	3 540 653,15	3 540 653,15			3 540 653,15
SO 04-19-01	Propustek v ev. km 110,133	1 371 784,02	1 371 784,02			1 371 784,02
SO 04-19-02	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 110,973	1 757 380,42	1 757 380,42			1 757 380,42
SO 04-19-03	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km. 111,696	8 573 236,01	8 573 236,01			8 573 236,01
SO 04-19-04	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,923	2 640 498,40	2 640 498,40			2 640 498,40
SO 04-19-05	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km. 112,274	8 592 036,75	8 592 036,75			8 592 036,75
SO 04-19-06	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 112,538	2 059 756,54	2 059 756,54			2 059 756,54
SO 04-19-07	Bohuňovice - Šternberk, sil. nadjezd v ž. ev. km 113,490 - protidotykové zábrany	459 049,88	459 049,88			459 049,88
SO 04-19-08	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 114,249	1 810 672,05	1 810 672,05			1 810 672,05
SO 05-19-01	Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163	20 754 785,22	20 754 785,22			20 754 785,22
SO 05-19-02	Žst. Šternberk, kabelová. lávka v km 116,163	7 100 126,94	7 100 126,94			7 100 126,94
SO 05-19-03	Žst. Šternberk, žel. propustek v ev. km 0,769	703 510,61	703 510,61			703 510,61
SO 06-19-01	Šternberk - Újezd u Uničova, sil. nadjezd v ž. ev. km 0,794 - protidotykové zábrany	333 225,04	333 225,04			333 225,04
SO 06-19-02	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,384	1 974 837,41	1 974 837,41			1 974 837,41
SO 06-19-03	Žst. Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,570 - zrušení	90 488,26	90 488,26			90 488,26
SO 06-19-04	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,083	828 555,04	828 555,04			828 555,04
SO 06-19-05	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,310	633 456,49	633 456,49			633 456,49
SO 06-19-06	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,367	546 316,85	546 316,85			546 316,85
SO 06-19-08	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,820	1 465 286,37	1 465 286,37			1 465 286,37
SO 06-19-09	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,899	2 948 627,96	2 948 627,96			2 948 627,96
SO 06-19-10	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,241	543 134,87	543 134,87			543 134,87
SO 06-19-11	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,703	3 711 584,49	3 711 584,49			3 711 584,49
SO 06-19-12	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km. 4,066	129 429,61	129 429,61			129 429,61
SO 06-19-13	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 5,042	1 010 579,75	1 010 579,75			1 010 579,75
SO 06-19-14	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,297	1 743 370,64	1 743 370,64			1 743 370,64
SO 06-19-15	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,833	1 631 274,85	1 631 274,85			1 631 274,85
SO 06-19-16	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,022	3 965 390,45	3 965 390,45			3 965 390,45
SO 06-19-17	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,238	2 783 570,67	2 783 570,67			2 783 570,67



Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 1 - halérové narovnání do ASPE	Cena dle SOD dodatku č. 2	Vícepráce ZL č. 4,5,6,7,8,9	Méněpráce ZL č. 4,5,6,7,8,9	Cena dle dodatku č. 3
SO 06-19-18	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v km 6,528	876 872,43	876 872,43			876 872,43
SO 06-19-19	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 6,575 - zrušení	224 678,65	224 678,65			224 678,65
SO 06-19-20	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,202	588 325,44	588 325,44			588 325,44
SO 06-19-21	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,595	1 089 120,16	1 089 120,16			1 089 120,16
SO 06-19-22	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,769	1 006 281,77	1 006 281,77			1 006 281,77
SO 06-19-23	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,141	3 135 418,08	3 135 418,08			3 135 418,08
SO 06-19-24	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,359 - zrušení	101 046,74	101 046,74			101 046,74
SO 06-19-25	Propustek v ev. km 8,664 - zrušení	198 310,72	198 310,72			198 310,72
SO 06-19-26	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,779	1 170 207,04	1 170 207,04			1 170 207,04
SO 06-19-27	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,546	637 000,77	637 000,77			637 000,77
SO 06-19-28	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785	10 041 639,09	10 041 639,09			10 041 639,09
SO 07-19-01	Žst. Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 10,132	228 082,26	228 082,26			228 082,26
SO 08-19-01	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km 11,664	725 097,28	725 097,28			725 097,28
SO 08-19-02	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km. 11,80 - zrušení	257 017,60	257 017,60			257 017,60
SO 08-19-03	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km. 13,481 - zrušení	490 195,13	490 195,13			490 195,13
SO 08-19-04.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 13,352	37 882 908,82	37 882 908,82	349 752,26	177 174,14	38 055 486,94
SO 08-19-04.2	Protinázarové zábrany	1 948 977,19	1 948 977,19			1 948 977,19
SO 08-19-05	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km. 13,481 - zrušení	112 737,98	112 737,98			112 737,98
SO 08-19-06	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km 13,823	1 719 428,94	1 719 428,94			1 719 428,94
SO 08-19-07	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,101	6 331 767,51	6 331 767,51	225 015,44	120 028,72	6 436 754,23
SO 08-19-08	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,203	22 668 337,18	22 668 337,18	244 582,00	123 650,00	22 789 269,18
SO 08-19-09	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,392	4 601 819,25	4 601 819,25	189 551,05	46 595,03	4 744 775,27
SO 09-19-01	Žst. Uničov, žel. propustek v ev. km 15,358	2 282 182,42	2 496 547,76			2 496 547,76
SO 90-19-01	Olomouc - Uničov, demolice nefunkčních objektů	6 607 939,85	6 607 939,85			6 607 939,85
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty					
02-34-01	Bohušovice, úprava a zatrubnění příkopu	4 535 426,06	4 535 426,06			4 535 426,06
E.1.6	Potrubní vedení (vody, plyn, kanalizace)					
SO 01-27-01	TMP Olomouc, napojení na kanalizaci	5 668 403,26	5 668 403,26			5 668 403,26
SO 01-27-02	TMP Olomouc, napojení na vodovod	480 322,44	480 322,44			480 322,44
SO 02-22-01	Olomouc - Bohušovice, přeložka STL plynovodu v km 108,518	2 512 981,83	2 512 981,83			2 512 981,83
SO 02-22-02	Olomouc - Bohušovice, přeložka STL plynovodu v km 109,052	971 248,59	971 248,59			971 248,59
SO 02-27-02	Olomouc - Bohušovice, ochrana kanalizace v km 108,991	1 228 079,16	1 228 079,16			1 228 079,16
SO 03-27-01	Žst. Bohušovice, napojení na kanalizaci	12 239 869,34	12 239 869,34			12 239 869,34
SO 03-27-02	Žst. Bohušovice, napojení na vodovod	188 732,97	188 732,97			188 732,97
SO 04-22-01	Bohušovice - Šternberk, přeložka STL plynovodu v km 111,722	883 900,77	883 900,77			883 900,77
SO 05-27-01	Žst. Šternberk, kanalizace	7 968 764,14	7 968 764,14			7 968 764,14
SO 05-27-02	Žst. Šternberk, napojení na vodovod	356 686,58	356 686,58			356 686,58
SO 06-22-01	Šternberk - Újezd u Uničova, přeložka STL plynovodu v km 0,717	867 835,35	867 835,35			867 835,35
SO 06-22-05	Šternberk - Újezd u Uničova, přeložka STL plynovodu v km 5,765	806 387,16	806 387,16			806 387,16
SO 06-27-01	Šternberk-Újezd u Uničova, převedení HOZ v km 6,528	851 871,98	851 871,98			851 871,98
SO 07-27-01	Žst. Újezd u Uničova, napojení na kanalizaci	4 390 389,69	4 390 389,69			4 390 389,69
SO 07-27-02	Žst. Újezd u Uničova, napojení na vodovod	267 605,74	267 605,74			267 605,74
SO 08-22-01	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka VTL plynovodu v km 11,796	1 731 092,29	1 731 092,29			1 731 092,29
SO 08-22-03	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka STL plynovodu v km 14,626	878 432,59	878 432,59			878 432,59
SO 08-27-01	Újezd u Uničova - Uničov, křížení kanalizace UNEX	6 099 028,62	6 099 028,62			6 099 028,62
SO 09-27-01	Žst. Uničov, kanalizace	7 192 457,25	7 192 457,25			7 192 457,25
SO 09-27-02	Žst. Uničov, vodovod	562 031,05	562 031,05			562 031,05
SO 90-27-01.1	Lokalita 1 (km 102,262)	986 225,21	986 225,21			986 225,21
SO 90-27-01.2	Lokalita 2 (km 102,549)	2 849 327,24	2 849 327,24			2 849 327,24
SO 90-27-02	Olomouc - Uničov, ochrana a přeložky vodovodů	2 433 106,07	2 433 106,07			2 433 106,07
E.1.8	Pozemní komunikace					
SO 01-18-01	Žst. Olomouc, pozemní komunikace	2 956 283,24	2 956 283,24			2 956 283,24
SO 03-18-01	Žst. Bohušovice, pozemní komunikace	8 011 482,27	8 011 482,27			8 011 482,27
SO 05-18-01	Žst. Šternberk, pozemní komunikace	5 884 003,39	5 884 003,39			5 884 003,39
SO 09-18-01	Žst. Uničov, pozemní komunikace	7 001 189,04	7 001 189,04			7 001 189,04
E.1.9	Kabelovody, kolektory					
SO 03-15-06	Žst. Bohušovice, kabelovod	9 207 170,24	9 207 170,24			9 207 170,24
SO 05-15-07	Žst. Šternberk, kabelovod	42 259 831,97	42 259 831,97			42 259 831,97
SO 07-15-05	Žst. Újezd u Uničova, kabelovod	6 090 062,66	6 090 062,66			6 090 062,66
SO 09-15-11	Žst. Uničov, kabelovod	20 655 956,24	20 655 956,24			20 655 956,24
E.2	POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY					
E.2.1	Pzemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)					
SO 01-15-02	Žst. Olomouc, stavební úpravy T33	90 870,34	90 870,34			90 870,34
SO 03-15-01.1	Žst. Bohušovice, stavební úpravy výpravní budovy	13 279 798,99	13 279 798,99			13 279 798,99
SO 03-15-01.2	Žst. Bohušovice, demolice p. č. st. 232	513 783,68	513 783,68			513 783,68
SO 03-15-02	Žst. Bohušovice, trafostanice 22/04 kV	5 179 982,20	5 179 982,20			5 179 982,20
SO 03-34-01	Žst. Bohušovice, oplocení	761 466,12	761 466,12			761 466,12
SO 05-15-01.1	Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní budovy	9 841 042,92	9 841 042,92			9 841 042,92
SO 05-15-01.2	Žst. Šternberk, demolice severní části VB č.p.1705	2 469 872,66	2 469 872,66			2 469 872,66
SO 05-15-02	Žst. Šternberk, trafostanice 22/04 kV	5 050 590,96	5 050 590,96			5 050 590,96
SO 05-34-02	Žst. Šternberk, oplocení MALTAS s.r.o.	382 807,35	382 807,35			382 807,35
SO 07-15-01	Žst. Újezd u Uničova, technologická budova	15 067 358,81	15 067 358,81			15 067 358,81
SO 08-15-01	Žst. Uničov, trafostanice 22/04 kV	5 493 644,81	5 493 644,81			5 493 644,81
SO 09-15-01	Žst. Uničov, stavební úpravy výpravní budovy	172 656,60	172 656,60			172 656,60
SO 09-15-02	Žst. Uničov, technologická budova	12 696 241,07	12 840 187,26			12 840 187,26
SO 09-15-03	Žst. Uničov, rozvodna EPZ	1 761 857,09	1 761 857,09			1 761 857,09
SO 09-34-02	Žst. Uničov, oplocení Carman a.s.	1 330 466,78	1 330 466,78			1 330 466,78
E.2.2	Zastřešení nástupišť					
SO 02-15-02.1	Zast. Hlušovice, přístřešek na nástupišti	1 593 524,65	1 593 524,65			1 593 524,65
SO 02-15-02.2	Zast. Hlušovice, přístřešek na nástupišti	251 003,33	251 003,33			251 003,33
SO 03-15-03.1	Žst. Bohušovice, přístřešek na nástupišti	376 235,12	376 235,12			376 235,12
SO 03-15-03.2	Žst. Bohušovice, přístřešek na nástupišti	685 090,83	685 090,83			685 090,83
SO 04-15-02.1	Zast. Štarnov, přístřešek na nástupišti	1 659 295,83	1 659 295,83			1 659 295,83
SO 04-15-02.2	Zast. Štarnov, přístřešek na nástupišti	236 933,92	236 933,92			236 933,92
SO 05-15-03.1	Žst. Šternberk, přístřešky na nástupištech	232 413,03	232 413,03			232 413,03

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 1 - haléřové narovnání do ASPE	Cena dle SOD dodatku č. 2	Vícepráce ZL č. 4,5,6,7,8,9	Méněpráce ZL č. 4,5,6,7,8,9	Cena dle dodatku č. 3
SO 05-15-03.2	Žst. Šternberk, přístřešek na nástupišti	383 433,42	383 433,42			383 433,42
SO 06-15-03.1	Žst. Babice, přístřešek pro cestující	1 413 849,24	1 413 849,24			1 413 849,24
SO 06-15-03.2	Zast. Babice u Šternberka, přístřešek na nástupišti	211 248,71	211 248,71			211 248,71
SO 06-15-04.1	Zast. Mladějovice, přístřešek na nástupišti	232 769,54	232 769,54			232 769,54
SO 06-15-04.2	Žst. Mladějovice, přístřešek pro cestující	1 639 541,08	1 639 541,08			1 639 541,08
SO 07-15-02.1	Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro cestující	1 641 691,26	1 641 691,26			1 641 691,26
SO 07-15-02.2	Žst. Újezd u Uničova, přístřešky na nástupištích	375 845,58	375 845,58			375 845,58
SO 07-15-03	Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro kola	1 189 141,18	1 189 141,18			1 189 141,18
SO 08-15-02.1	Zast. Uničov, přístřešek na nástupišti	381 163,86	381 163,86			381 163,86
SO 08-15-02.2	Žst. Uničov přístřešek na nástupišti	1 800 339,40	1 800 339,40			1 800 339,40
SO 09-15-04.1	Žst. Uničov přístřešky na nástupišti	694 227,47	694 227,47			694 227,47
SO 09-15-04.2	Žst. Uničov, přístřešky na nástupištích	381 420,68	381 420,68			381 420,68
E.2.4	Orientační systém					
SO 02-15-03	Zast. Hlušovice, orientační systém	154 657,00	154 657,00			154 657,00
SO 03-15-04	Žst. Bohuňovice, orientační systém	370 901,24	370 901,24			370 901,24
SO 04-15-03	Zast. Štarnov, orientační systém	167 219,00	167 219,00			167 219,00
SO 05-15-04	Žst. Šternberk, orientační systém	292 969,78	292 969,78			292 969,78
SO 06-15-05	Zast. Babice u Šternberka, orientační systém	168 401,83	168 401,83			168 401,83
SO 06-15-06	Zast. Mladějovice, orientační systém	141 938,15	141 938,15			141 938,15
SO 07-15-04	Žst. Újezd u Uničova, orientační systém	251 984,31	251 984,31			251 984,31
SO 08-15-03	Zast. Uničov, orientační systém	145 587,98	145 587,98			145 587,98
SO 09-15-05	Žst. Uničov, orientační systém	264 108,11	264 108,11			264 108,11
E.2.5	Demolice					
SO 03-15-05	Žst. Bohuňovice, demolice skladu zboží a rampy	862 533,79	862 533,79			862 533,79
SO 05-15-05	Žst. Šternberk, demolice ramp skladišť	1 002 513,12	1 002 513,12			1 002 513,12
SO 05-15-08	Žst. Šternberk, demolice stavědla č.1	230 256,91	230 256,91			230 256,91
SO 09-15-06	Žst. Uničov, demolice budovy na pozemku p.č. st. 619	801 612,88	801 612,88			801 612,88
SO 09-15-07	Žst. Uničov, demolice, SO Nádražní č.p. 550	925 475,74	925 475,74			925 475,74
SO 09-15-08	Žst. Uničov, demolice, TO sociální zařízení	611 649,96	611 649,96			611 649,96
SO 09-15-09	Žst. Uničov, demolice, TO montovaná hala	551 811,61	551 811,61			551 811,61
SO 09-15-12	Žst. Uničov, demolice stavědla č.II	231 776,89	231 776,89			231 776,89
E3	TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ VEDENÍ					
E.3.1	Trakční vedení					
SO 01-01-01	Žst. Olomouc, úprava trakčního vedení	5 086 261,72	5 086 261,72			5 086 261,72
SO 01-01-03	TNS Olomouc, napájecí vedení 3kV	1 396 313,20	1 396 313,20			1 396 313,20
SO 01-01-04	TNS Olomouc, zpětné vedení 3kV	1 817 552,23	1 817 552,23			1 817 552,23
SO 02-01-01	Olomouc - Bohuňovice, trakční vedení	52 909 430,37	52 909 430,37			52 909 430,37
SO 02-01-03	Olomouc - Bohuňovice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 973 383,95	1 973 383,95			1 973 383,95
SO 03-01-01	Žst. Bohuňovice, trakční vedení	22 100 928,35	22 100 928,35			22 100 928,35
SO 03-01-03	Žst. Bohuňovice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 030 187,55	1 030 187,55			1 030 187,55
SO 04-01-01	Bohuňovice - Šternberk, trakční vedení	40 367 725,40	40 367 725,40			40 367 725,40
SO 04-01-03	Bohuňovice - Šternberk, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 700 007,15	1 700 007,15			1 700 007,15
SO 05-01-01	Žst. Šternberk, trakční vedení	29 110 431,15	29 110 431,15			29 110 431,15
SO 05-01-03	TNS Šternberk, napájecí vedení 3kV	5 092 584,60	5 092 584,60			5 092 584,60
SO 05-01-04	TNS Šternberk, zpětné vedení 3kV	2 114 235,45	2 114 235,45			2 114 235,45
SO 05-01-05	Žst. Šternberk, zavěšení kabelu 22kV na TP	749 423,35	749 423,35			749 423,35
SO 06-01-01	Šternberk - Újezd u Uničova, trakční vedení	75 626 762,71	75 626 762,71			75 626 762,71
SO 07-01-01	Žst. Újezd u Uničova, trakční vedení	15 827 078,15	15 827 078,15			15 827 078,15
SO 07-01-03	Žst. Újezd u Uničova, zavěšení kabelu 22kV na TP	303 893,90	303 893,90			303 893,90
SO 08-01-01	Újezd u Uničova - Uničov, trakční vedení	36 044 263,92	36 044 263,92			36 044 263,92
SO 08-01-03	Újezd u Uničova - Uničov, zavěšení kabelu 22kV na TP	918 492,90	918 492,90			918 492,90
SO 09-01-01	Žst. Uničov, trakční vedení	32 198 122,45	32 198 122,45			32 198 122,45
SO 09-01-03	TNS Uničov, napájecí vedení 3kV	1 961 767,50	1 961 767,50			1 961 767,50
SO 09-01-04	TNS Uničov, zpětné vedení 3kV	1 906 048,10	1 906 048,10			1 906 048,10
SO 09-01-05	Žst. Uničov, zavěšení kabelu 22kV na TP	601 281,90	601 281,90			601 281,90
E.3.2	Napájecí stanice (měnič, trakční transformovna) - stavební část					
SO 01-15-01	Žst. Olomouc, TMP	18 851 528,91	18 851 528,91			18 851 528,91
SO 01-34-01	Žst. Olomouc, TMP, oplocení	892 987,79	892 987,79			892 987,79
SO 05-15-06	Žst. Šternberk, TNS	38 572 650,67	38 572 650,67			38 572 650,67
SO 05-34-01	Žst. Šternberk, TNS, oplocení	1 285 672,24	1 285 672,24			1 285 672,24
SO 09-15-10	Žst. Uničov, TNS	38 770 594,14	39 315 821,65			39 315 821,65
SO 09-34-01	Žst. Uničov, TNS, oplocení	2 762 585,79	2 762 585,79			2 762 585,79
E.3.4	Ohřev výměň (elektrický - EOv, plynový - POv)					
SO 03-06-01	Žst. Bohuňovice, EOv	2 985 539,00	2 985 539,00			2 985 539,00
SO 05-06-01	Žst. Šternberk, EOv	4 833 519,36	4 833 519,36			4 833 519,36
SO 07-06-01	Žst. Újezd u Uničova, EOv	1 594 823,12	1 594 823,12			1 594 823,12
SO 08-06-01	Zast. Uničov, EOv	553 627,20	553 627,20			553 627,20
SO 09-06-01	Žst. Uničov, EOv	4 723 876,65	4 723 876,65			4 723 876,65
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)					
SO 09-06-02	Žst. Uničov, kabelové rozvody pro EPZ	1 673 990,65	1 673 990,65			1 673 990,65
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů					
SO 01-04-01	Žst. Olomouc, přeložky kabelu vn 6 kV	2 061 309,20	2 061 309,20			2 061 309,20
SO 01-06-01	Žst. Olomouc, kabelové rozvody nn	1 178 020,11	1 178 020,11			1 178 020,11
SO 01-06-03	Žst. Olomouc, DOÚO	1 305 177,48	1 305 177,48			1 305 177,48
SO 01-06-04	Žst. Olomouc, TMP - indikátor stáhněte sběrač	450 459,67	450 459,67			450 459,67
SO 01-06-05	Žst. Olomouc, TMP - venkovní osvětlení areálu	1 237 640,99	1 237 640,99			1 237 640,99
SO 02-04-01	Olomouc - Bohuňovice, přeložky kabelu vn 6 kV	2 619 613,26	2 619 613,26			2 619 613,26
SO 02-06-01	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4199 v ev. km 102,539 - napájení	588 741,98	588 741,98			588 741,98
SO 02-06-02	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4200 v ev. km 102,828 - napájení	525 528,08	525 528,08			525 528,08
SO 02-06-03	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4201 v ev. km 103,854 - napájení	198 197,22	198 197,22			198 197,22
SO 02-06-04	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4202 v ev. km 104,324 - napájení	1 265 278,15	1 265 278,15			1 265 278,15
SO 02-06-05	Zast. Hlušovice, úprava přípojky nn	575 058,94	575 058,94			575 058,94
SO 02-06-06	Zast. Hlušovice, osvětlení nástupiště	910 819,40	910 819,40			910 819,40
SO 02-06-07	Zast. Hlušovice, úprava rozvodů nn	770 880,11	770 880,11			770 880,11
SO 02-06-09	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4203 v ev. km 108,462 - napájení	130 465,56	130 465,56			130 465,56

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 1 - halérové narovnání do ASPE	Cena dle SOD dodatku č. 2	Vícepráce ZL č. 4,5,6,7,8,9	Méněpráce ZL č. 4,5,6,7,8,9	Cena dle dodatku č. 3
SO 02-12-01	Olomouc - Bohuňovice, závěsný kabel vn 22 kV	12 034 399,08	12 034 399,08			12 034 399,08
SO 03-06-02	Žst. Bohuňovice, rekonstrukce osvětlení nástupišť	1 941 021,93	1 941 021,93			1 941 021,93
SO 03-06-03	Žst. Bohuňovice, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	5 354 079,11	5 354 079,11			5 354 079,11
SO 03-06-04	Žst. Bohuňovice, rekonstrukce kabelových rozvodů	1 011 131,89	1 011 131,89			1 011 131,89
SO 03-06-05	Žst. Bohuňovice, přeložky silnoproudých rozvodů nn	953 527,17	953 527,17			953 527,17
SO 03-06-06	Žst. Bohuňovice, úprava přípojky nn	1 127 551,65	1 127 551,65			1 127 551,65
SO 03-06-07	Žst. Bohuňovice, DOÚO	2 263 994,27	2 263 994,27			2 263 994,27
SO 04-06-01	Zast. Štarnov, úprava přípojky nn	748 616,70	748 616,70			748 616,70
SO 04-06-02	Zast. Štarnov, osvětlení nástupiště	1 692 708,75	1 692 708,75			1 692 708,75
SO 04-06-03	Zast. Štarnov, úprava rozvodů nn	556 037,39	556 037,39			556 037,39
SO 04-12-01	Bohuňovice - Šternberk, závěsný kabel vn 22 kV	12 784 399,88	12 784 399,88			12 784 399,88
SO 05-06-02	Žst. Šternberk, DOÚO	3 154 010,96	3 154 010,96			3 154 010,96
SO 05-06-03	Žst. Šternberk, osvětlení nástupiště	2 519 192,70	2 519 192,70			2 519 192,70
SO 05-06-04	Žst. Šternberk, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	15 970 057,47	15 970 057,47			15 970 057,47
SO 05-06-05	Žst. Šternberk, rekonstrukce kabelových rozvodů	5 698 619,09	5 698 619,09			5 698 619,09
SO 05-06-06	Žst. Šternberk, přeložky silnoproudých rozvodů nn	2 896 134,78	2 896 134,78			2 896 134,78
SO 05-06-07	Žst. Šternberk, úprava přípojky nn	962 583,66	962 583,66			962 583,66
SO 05-06-08	Žst. Šternberk, TNS - venkovní osvětlení areálu	1 105 431,70	1 105 431,70			1 105 431,70
SO 05-06-09	Žst. Šternberk, TNS - indikátor stáhněte sběrač	1 017 462,00	1 017 462,00			1 017 462,00
SO 05-12-01	Žst. Šternberk, TNS - přípojka 22 kV pro měřírnu Šternberk (dvojíta)	33 992 032,74	33 992 032,74			33 992 032,74
SO 06-06-01	Šternberk-Újezd u Uničova, železniční přejezd P4212 v ev. km 2,362 - napájení	1 152 582,45	1 152 582,45			1 152 582,45
SO 06-06-02	Zast. Babice u Šternberka, úprava přípojky nn	851 435,42	851 435,42			851 435,42
SO 06-06-03.1	Zast. Babice u Šternberka, osvětlení nástupiště	1 035 149,96	1 035 149,96			1 035 149,96
SO 06-06-03.2	Zast. Babice u Šternberka, osvětlení nástupiště - přístupová cesta	364 816,81	364 816,81			364 816,81
SO 06-06-04	Zast. Babice u Šternberka, úprava rozvodů nn	534 038,14	534 038,14			534 038,14
SO 06-06-06	Šternberk-Újezd u Uničova, železniční přejezd P4213 v ev. km 3,244 - napájení	1 878 428,07	1 878 428,07			1 878 428,07
SO 06-06-07	Šternberk-Újezd u Uničova, železniční přejezd P4214 v ev. km 5,842 - napájení	681 149,28	681 149,28			681 149,28
SO 06-06-08	Zast. Mladějovice, úprava přípojky nn	295 698,76	295 698,76			295 698,76
SO 06-06-09	Zast. Mladějovice, osvětlení nástupiště	791 100,19	791 100,19			791 100,19
SO 06-06-10	Zast. Mladějovice, úprava rozvodů nn	593 299,97	593 299,97			593 299,97
SO 07-06-02	Žst. Újezd u Uničova, úprava přípojky nn	541 938,11	541 938,11			541 938,11
SO 07-06-03	Žst. Újezd u Uničova, osvětlení nástupiště	6 091 677,17	6 091 677,17			6 091 677,17
SO 07-06-04	Žst. Újezd u Uničova, úprava rozvodů nn	605 963,84	605 963,84			605 963,84
SO 07-06-06	Žst. Újezd u Uničova, DOÚO	1 660 028,75	1 660 028,75			1 660 028,75
SO 08-06-02	Újezd u Uničova - Uničov, železniční přejezd P4219 v ev. km 11,791 - napájení	3 079 015,62	3 079 015,62			3 079 015,62
SO 08-06-03	Zast. Uničov, úprava přípojky nn	1 197 880,17	1 197 880,17			1 197 880,17
SO 08-06-04	Zast. Uničov, osvětlení nástupiště	4 298 416,57	4 298 416,57			4 298 416,57
SO 08-06-05	Zast. Uničov, úprava rozvodů nn	900 938,16	900 938,16			900 938,16
SO 08-12-01	Újezd u Uničova - Uničov, závěsný kabel vn 22 kV	11 086 861,21	11 086 861,21			11 086 861,21
SO 09-06-03	Žst. Uničov, rekonstrukce osvětlení nástupišť	2 566 557,11	2 566 557,11			2 566 557,11
SO 09-06-04	Žst. Uničov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	19 825 725,38	19 825 725,38			19 825 725,38
SO 09-06-05	Žst. Uničov, rekonstrukce kabelových rozvodů	4 110 585,26	4 110 585,26			4 110 585,26
SO 09-06-06	Žst. Uničov, přeložky silnoproudých rozvodů nn	8 181 887,23	8 181 887,23			8 181 887,23
SO 09-06-07	Žst. Uničov, úprava přípojky nn	3 559 369,81	3 559 369,81			3 559 369,81
SO 09-06-08	Žst. Uničov, DOÚO	2 598 165,55	2 598 165,55			2 598 165,55
SO 09-06-09	Žst. Uničov, TNS - indikátor stáhněte sběrač	738 958,57	738 958,57			738 958,57
SO 09-06-10	Žst. Uničov, TNS - venkovní osvětlení areálu	1 221 140,90	1 221 140,90			1 221 140,90
SO 09-12-01	Žst. Uničov, TNS - přípojka 22 kV pro měřírnu Uničov (dvojíta)	65 414 042,39	65 414 042,39			65 414 042,39
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí					
SO 01-01-02	Žst. Olomouc, úprava ukolejnění	291 449,70	291 449,70			291 449,70
SO 02-01-02	Olomouc - Bohuňovice, ukolejnění	1 651 655,80	1 651 655,80			1 651 655,80
SO 03-01-02	Žst. Bohuňovice, ukolejnění	823 204,90	823 204,90			823 204,90
SO 04-01-02	Bohuňovice - Šternberk, ukolejnění	1 276 407,70	1 276 407,70			1 276 407,70
SO 05-01-02	Žst. Šternberk, ukolejnění	1 004 213,40	1 004 213,40			1 004 213,40
SO 06-01-02	Šternberk - Újezd u Uničova, ukolejnění	3 474 905,25	3 474 905,25			3 474 905,25
SO 07-01-02	Žst. Újezd u Uničova, ukolejnění	609 211,10	609 211,10			609 211,10
SO 08-01-02	Újezd u Uničova - Uničov, ukolejnění	1 122 867,60	1 122 867,60			1 122 867,60
SO 09-01-02	Žst. Uničov, ukolejnění	1 179 309,40	1 179 309,40			1 179 309,40
E.3.8	Vnější uzemnění					
SO 01-06-06	Žst. Olomouc, TMP - vnější uzemnění	3 802 803,78	3 802 803,78			3 802 803,78
SO 01-06-07	Zast. Hlušovice, uzemnění silnoproudé technologie	817 082,72	817 082,72			817 082,72
SO 02-06-10	Olomouc - Bohuňovice, uzemnění trafostanice TTS 372A	748 193,20	748 193,20			748 193,20
SO 03-06-08	Žst. Bohuňovice, uzemnění silnoproudé technologie	1 804 272,90	1 804 272,90			1 804 272,90
SO 04-06-05	Zast. Štarnov, uzemnění silnoproudé technologie	474 187,93	474 187,93			474 187,93
SO 05-06-10	Žst. Šternberk, uzemnění rozvodny nn ve VB	1 043 758,42	1 043 758,42			1 043 758,42
SO 05-06-11	Žst. Šternberk, uzemnění silnoproudé technologie	1 242 024,67	1 242 024,67			1 242 024,67
SO 05-06-12	Žst. Šternberk, TNS - vnější uzemnění	3 825 308,12	3 825 308,12			3 825 308,12
SO 07-06-07	Žst. Újezd u Uničova, uzemnění silnoproudé technologie	1 233 536,32	1 233 536,32			1 233 536,32
SO 08-06-07	Zast. Uničov, uzemnění silnoproudé technologie	920 887,24	920 887,24			920 887,24
SO 09-06-11	Žst. Uničov, uzemnění silnoproudé technologie	1 538 603,34	1 538 603,34			1 538 603,34
SO 09-06-12	Žst. Uničov, uzemnění rozvodny EPZ	230 020,05	230 020,05			230 020,05
SO 09-06-13	Žst. Uničov, TNS - vnější uzemnění	2 730 701,00	2 730 701,00			2 730 701,00
E.3.9	Přeložky a úpravy silnoproudých a sdělovacích zařízení mimodrážních					
E.3.9.1	Přeložky a úpravy silnoproudých vedení mimodrážních					
SO 02-06-11	Olomouc - Bohuňovice, přeložka vedení VO obce Hlušovice v km 106,262	117 824,84	117 824,84			117 824,84
SO 02-06-12	Olomouc - Bohuňovice, přeložka vedení VO obce Bohuňovice v km 108,453	180 869,08	180 869,08			180 869,08
SO 08-06-08	Újezd u Uničova - Uničov, úprava kabelu nn Unex v km 12,524	39 308,30	39 308,30			39 308,30
SO 08-06-09	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka vedení VO Města Uničov v km 14,101	132 203,50	132 203,50			132 203,50
SO 08-06-10	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka vedení VO Města Uničov v km 14,203	112 888,64	112 888,64			112 888,64
E.3.9.2	Přeložky a úpravy sdělovacích vedení					
SO 61-21-02	t.ú. Olomouc - Šternberk, přeložky vedení obce Bohuňovice	603 578,55	603 578,55			603 578,55
						0,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	32 512 588,00	32 512 588,00			32 512 588,00
		135 500,00	135 500,00			135 500,00
		<b>3 888 691 936,26</b>	<b>3 889 963 375,50</b>	8 933 947,04	1 899 335,28	<b>3 896 997 987,26</b>

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 1 - haléřové narovnání do ASPE	Cena dle SOD dodatku č. 2	Vícepráce ZL č. 4,5,6,7,8,9	Méněpráce ZL č. 4,5,6,7,8,9	Cena dle dodatku č. 3
--------------	---------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1124247

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c4c7eaa9-9496-4b65-8b71-94d709949116

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.09.2020 14:10:02



ee06c31d-4367-4664-b8e9-d07ff2441d7a