

Měněpráce, vícepráce

Stavba :	Rekonstrukce sociálního zařízení v saunovém provozu
Objekt :	Městské lázně

-1574,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm	m2	-21,97	720,00	-15 820,56
2	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm	m2	6,16	720,00	4 435,20
3	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm	m2	-6,16	820,00	-5 051,20
4	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm	m2	21,97	820,00	18 015,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 578,84
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	949101111	Lešení pomocné pracovní do 150kg, o výšce lešenové podlahy do 1,9 m	m2	5,00	75,00	375,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	632450134	Vyrovňovací potěr cementový ze suchých směsí 40-50 mm	m2	11,32	575,00	6 510,73
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				6 510,73
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				375,00
Díl: 998		Přesun hmot				
7	99801801	Přesun hmot pro budovy obč.výstavby do výšky 6 m	T	1,82	980,00	1 784,58
	Celkem za	998 Přesun hmot				1 784,58
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				
8	347016131	Předstěna SDK, ocelová konstrukce, 1 x RB 12,5 mm	m2	6,16	720,00	4 435,20
9	763341131	Pisoárová dělicí stěna JIKA	kus	1,00	1 982,37	1 982,37
	Celkem za	763 Konstrukce suché výstavby				6 417,57
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				
10	59761432	Dlažba keramická slinutá	m2	-21,99	300,00	-6 597,60
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic				-6 597,60
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				
11	59761071	Obklad keramický hladký	m2	-48,51	240,00	-11 643,12
	Celkem za	781 Dokončovací práce - obklady				-11 643,12