

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 10. 5. 2016,  
mezi smluvními stranami:

### **Město Kralupy nad Vltavou**

sídlem: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, 278 01

zastoupené: Petrem Holečkem - starostou města

IČ: 00236977

(dále je „objednatel“)

a

### **Standbild Galerie Wenzel Morzin & Albert Králíček, s.r.o**

sídlem: Masarykovo nám. 7, Nová Paka, 509 01

jednající: Albertem Králíčkem - jednatelem společnosti

IČ: 04329741

(dále jen „zhotovitel“)

**Výše uvedené smluvní strany uzavírají tímto dodatek č. 1.  
ke smlouvě o dílo na zhotovení sochy Josefa Švejka v Kralupech,  
kterým se dohodly na následující změně předmětné smlouvy:**



1. V Bodě 5. smlouvy - „Cena a způsob placení“ se text v odstavci 5.3. nahrazuje novým textem, ve znění:  
  
5.3. Zbývající část ceny bude zaplacená následovně, po fyzickém dokončení předmětné sochy bude na základě vystavené faktury od zhotovitele uhrazena druhá záloha ve výši 265.000,- Kč, do 21 dnů od obdržení faktury, a zbývající cena díla, ve výši 10.000,- Kč, bude zaplacená až po provedení instalace sochy zhotovitelem a po celkovém převzetí díla ze strany objednatele, na základě vystavené faktury od zhotovitele, do 21 dnů od obdržení faktury.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kralupy nad Vltavou dne 9. 1. 2017, usnesením č. 17/1/2/2.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží jeden stejnopis.

5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

V Kralupech nad Vltavou, dne 10. 1. 2017

V Kralupech nad Vltavou, dne 10. 1.

2017



Petr Holeček  
starosta města



Albert Králíček  
jednatel společnosti