

**DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ  
MOST ev.č. 503-004 PŘES LABE V NYMBURCE – DOPLNĚNÍ KOLEKTORU PRO  
VYMÍSTĚNÍ SÍTÍ – PD/IČ**

mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, p.o.**  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem  
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**  
č. smlouvy: S-672/00066001/2020  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatelem: PRAGOPROJEKT, a.s.  
zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva  
IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434  
č. smlouvy: 20-141 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

**dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb  
(dále jen „**Dodatek**“)**

**Článek 1.  
Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2020 Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce – doplnění kolektoru pro vymístění sítí – PD/IČ**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

**Článek 2.  
Předmět Dodatku**

- 2.1. Poskytovatel v rámci inženýrské činnosti konzultoval s příslušným stavebním úřadem, který bude vydávat příslušná povolení, řešení zakázky dle Vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění dle přílohy č.8 a to jako dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP). Na základě těchto projednání DÚR v rámci inženýrské činnosti, bylo místně příslušným stavebním úřadem rozhodnuto o sloučení územního a stavebního řízení, čímž dojde k časové i finanční úspoře při projektové činnosti. Tím



3.3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne

V Praze dne

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA  
ředitel

.....  
PRAGOPROJEKT, a.s.  
Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

**Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce - doplnění kolektoru  
pro vymístění sítí - PD/IČ - Dodatek č. 1**

**Tabulka č. 2**

žlutě ocenění uchazeč

popis položky	Cena dle SOD = nab.cena uchazeče	Cena dle dodatku č.1
<b>Průzkumy a podklady</b>		
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	42 000,00	42 000,00
Průzkumy (Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, Nelineární přepočet mostu)	300 000,00	300 000,00
<b>Průzkumy celkem</b>	<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>
<b>DÚR</b>		
Průvodní zpráva	10 000,00	0,00
Výkresová část	20 500,00	0,00
Dokladová část	6 000,00	0,00
<b>DÚR celkem</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÚR celkem včetně průzkumů</b>	<b>378 500,00</b>	<b>342 000,00</b>
<b>DSP - DÚSP</b>		
Průvodní zpráva	neoceňuje se - součástí mostu	
Souhrnné technické řešení	neoceňuje se - součástí mostu	
Stavební část	360 000,00	360 000,00
<b>DIO - VODNÍ CESTA</b>	neoceňuje se - součástí mostu	50 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	32 000,00	32 000,00
BOZP	20 000,00	20 000,00
Báňský projekt	102 000,00	102 000,00
<b>DSP celkem</b>	<b>514 000,00</b>	<b>564 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>		
projednání dokumentace	15 000,00	0,00
majetkoprávní podklady	5 000,00	0,00
podání žádosti bez poplatků	5 000,00	0,00
<b>IČ celkem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP - DÚSP</b>		
projednání dokumentace	20 000,00	20 000,00
majetkoprávní podklady	36 000,00	36 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00	10 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
<b>PDPS</b>		
Technická zpráva	52 000,00	52 000,00
Výkresová část	124 000,00	124 000,00
ZTKP	neoceňuje se	
Soupis prací a zapracování do rozpočtu mostu	50 000,00	50 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>1 209 500,00</b>	<b>1 198 000,00</b>

V Praze dne 30.6.2020

Pragoprojekt, a.s.

V Kolíně dne 30.7.2020

KSÚS Sk