


**REGENERACE MĚSTSKÉ ZELENĚ V ZASTAVĚNÉ ČÁSTI MĚSTA - 6. ETAPA**

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18\_128/0011156

**PŘÍLOHA DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SMLD/2020/0016/OSPŘ**

**SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Životní prostředí

<b>REKAPITULACE</b>		<b>KČ BEZ DPH</b>	<b>KČ VČ. DPH</b>
Dle smlouvy o dílo		349 408	422 783,68
Po odpočtu méněprací		339 538	410 840,98
Rozdíl		-9 870	-11 942,70
Vícepráce		14 445	17 478,45
Rozdíl		4 575	5 535,75
<b>Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLD/2020/0016/OSPR</b>		<b>353 983</b>	<b>428 319,43</b>

**Vícepráce**

Pořad. č.	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene 1	Obvod kmene 1	Průměr kmene 2	Obvod kmene 2	Průměr kmene 3	Obvod kmene 3	Průměr kmene 4	Obvod kmene 4	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdrav. stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opak.	Poznámka k práci	Cena péstebního zásahu	Plocha stromu
11.	2. Lázně	1	Tilia cordata	68	214							22	3	11	4	b	2	3	4	na stromě jmelí - odstranění nebylo součástí projektu	Řez zdravotní	5	odstranění jmelí	2178	242
12.	2. Lázně	2	Tilia cordata	65	204							20	3	10	4	a	3	3	3	na stromě jmelí - odstranění nebylo součástí projektu	Řez zdravotní	5	odstranění jmelí	1800	200
29.	5. Park Dukelská	9	Tilia cordata	54	170							20	2	11	4	b	2	2	3	na stromě jmelí - odstranění nebylo součástí projektu	Řez zdravotní	5	odstranění jmelí	1980	220
59.	8. Park Zahájené - Za trati	12	Tilia platyphyllos	71	223							26	4	10	4	a	2	2	3	na stromě jmelí - odstranění nebylo součástí projektu	Řez zdravotní	5	odstranění jmelí	2340	260
78.	8. Park Zahájené - Za trati	38	Tilia cordata	56	176							25	7	9	4	b	2	3	3	na stromě jmelí - odstranění nebylo součástí projektu	Řez zdravotní	5	odstranění jmelí	2025	225
142.	11. Včelín - středisko volného času	3	Tilia cordata	63	198							24	3	9	4	b	2	3	3	na stromě jmelí - odstranění nebylo součástí projektu	Řez zdravotní	5	odstranění jmelí	1944	216
143.	11. Včelín - středisko volného času	4	Tilia cordata	73	229							22	2	11	5	b	3	3	3	na stromě jmelí - odstranění nebylo součástí projektu	Řez zdravotní	5	odstranění jmelí	2178	242

**Vícepráce celkem bez DPH**
**14 445 Kč**
**Méněpráce**

Pořad. č.	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene 1	Obvod kmene 1	Průměr kmene 2	Obvod kmene 2	Průměr kmene 3	Obvod kmene 3	Průměr kmene 4	Obvod kmene 4	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdrav. stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opak.	Poznámka k práci	Cena péstebního zásahu	Plocha stromu
55.	8. Park Zahájené - Za trati	7	Fraxinus excelsior	55	173							25	12	13	4	a	2	1	2	Pokáceno z důvodu jiné investiční akce	bez zásahu	10	bez zásahu	2925	325
56.	8. Park Zahájené - Za trati	9	Fraxinus excelsior	56	176							24	12	11	4	a	2	1	2	Pokáceno z důvodu jiné investiční akce	bez zásahu	10	bez zásahu	2376	264
36.	6. Park Na Samostatnosti	4	Betula pendula	47	148							21	3	11	4	b	3	2	3	Prosychlý, navržen ke kácení v době vegetačního klidu.	bez zásahu	3	bez zásahu	2079	231
122.	9. Starý hřbitov	21	Corylus colurna	5	16							3	1	2	2	a	1	1	1	Prosychlý, navržen ke kácení v době vegetačního klidu.	bez zásahu	3	bez zásahu	150	6
61.	8. Park Zahájené - Za trati	15	Fraxinus excelsior	49	154							26	14	10	4	a	1	1	2	Pokáceno z důvodu jiné investiční akce	bez zásahu	10	bez zásahu	2340	260

**Méněpráce celkem bez DPH**
**9 870 Kč**