

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

pro akci

„Rekonstrukce střechy na objektu Muzea v Bruntále“

mezi

Příkazcem:

1. Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

se sídlem: Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál
zastoupena: Ing. Jitkou Koščákovou, ředitelkou organizace
IČO: 00095354
DIČ: CZ00095354
bankovní spojení: KB Bruntál
číslo účtu: 1931771/0100

Příkazníkem:

2. ATELIÉR 38 s.r.o.

se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. arch. Martin Chválek, jednatel společnosti
IČO: 25858343
DIČ: CZ25858343
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22647

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na termín vydání vyjádření Národního památkového úřadu v Opavě, jehož obdržení bylo nezbytné pro zahájení průzkumů dle čl. III., odst. 2., bodu 2.2., dohodly na novém znění čl. IV., odst. 1 Smlouvy na zhotovení projektové

dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru.

II. Změny článku smlouvy

Článek IV. Lhůta a místo plnění odst. 1 se upravuje a nově zní takto:

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - Zaměření a průzkumy dle odst. 2 bodu 2.1, 2.2 a 2.3, čl. III. - v rozsahu dle čl. III. této smlouvy **do 65 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

V Bruntále dne:

V Ostravě dne:

Příkazce:

Příkazník:

.....
Ing. Jitka Koščálová

ředitelka organizace

.....
Vladimír Milata

jednatel společnosti