



MHMPXPELBNZG

Výtisk č. 1

**Dohoda č. DOH/21/06/006875/2020 o ukončení objednávky**  
**č. OBJ/OSI/22/04/00218/2018**

**ke stavbě č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově,**

**etapa 0008 Kompenzační opatření**

**Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja**

**OBJEDNATEL:**

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního  
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

**DODAVATEL:**

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1930  
KB a.s.

bankovní spojení: 19-1583390227/0100

číslo účtu: Ing. Jiřím Frýbou, ředitelem divize 01

zastoupen:

(dále jen „Dodavatel“)

## Preambule

1. Výše uvedenou objednávku č. OBJ/OSI/22/04/00218/2018 ze dne 23. 11. 2018 uzavřely smluvní strany dne 27. 11. 2018. Jejím předmětem byla technická pomoc ve fázi přípravy výběru zhotovitele Definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja, stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapy 0008 Kompenzační opatření (dále jen „Definitivní uzávěr“)
2. Na stavbu bylo dne 4. 10. 2016, pod č.j. MČ P7 050723/2016/SU/Vm,R vydáno územní rozhodnutí a dne 9. 11. 2018, pod č.j.MHMP 1810767/2019 vydáno Stavební povolení. V průběhu práce na dokumentaci pro výběr zhotovitele (DVZ) a dopracování kontrolního rozpočtu však bylo zjištěno, že cena tohoto řešení je příliš vysoká a v současné době neakceptovatelná. Proto byl vypracován návrh jednodušší a levnější varianty řešení. Změna byla navržena tak, aby původní řešení mohlo být kdykoliv v budoucnosti doplněno a na stavební úřad by byla podána pouze žádost o povolení změny stavby před dokončením. Stavební úřad MČ Prahy 7 však shledal navržené změny za velmi rozsáhlé a zasahující do územního rozhodnutí, navržený postup neakceptoval a doporučil upravený projekt znovu projednat s dotčenými subjekty a následně podat novou žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení ve sloučeném řízení. Posledním chybějícím vyjádřením ke změněnému projektu je vyjádření Povodí Vltavy, které je podmíněno realizací funkční zkoušky nového řešení na plavební komoře Podbaba. Termín realizace funkční zkoušky se však vzhledem ke stále trvajícím nedostačujícím průtokům ve Vltavě dosud nepodařilo s Povodím Vltavy dohodnout a není jasné, kdy bude její realizace možná.
3. Z těchto důvodů je zcela nemožné, aby dodavatel vykonával předmět plnění objednávky - technickou pomoc při výběru zhotovitele stavby, a proto **objednávku ukončujeme.**

## I.

### Předmět dohody

1. Předmětem této Dohody je dohoda Objednatele a Dodavatele o ukončení objednávky č. OBJ/OSI/22/04/00218/2018 včetně vypořádání závazků:

	základní cena	DPH	cena celkem
stávající cena	<b>90 400,00</b>	<b>18 984,00</b>	<b>109 384,00</b>
uhrazeno	15 960,00	3 351,60	19 311,60
cena nerealizovaných prací	74 440,00	15 632,40	90 072,40
<b>zbývá k úhradě</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran a na základě výše uvedených skutečností bude výše uvedená objednávka ukončena ke dni podpisu této Dohody. Zbylá částka ve výši 74.440,- Kč bez DPH tak nebude Objednatelem již hrazena.
  
3. Obě smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají ke dni ukončení objednávky č. OBJ/OSI/22/04/00218/2018 z tohoto smluvního vztahu žádné další závazky či pohledávky.

## II.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dohody, číselném označení Dohody, datech podpisu a plný text Dohody. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Dohodě žadatelům.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato Dohoda nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Dohody a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato Dohoda nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této Dohodě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
6. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním této Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

V Praze dne 21 -09- 2020



.....  
**Ing. Ivo Freimann**  
pověřený řízením odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne 21 -09- 2020



.....  
**Ing. Jiří Frýba**  
ředitel divize 01

