

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Most ev. č. 206-004 Rabštejn n. Střelou (201.1 Podchycení základů mostu)

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt XXX										
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 201.1										
1	261816	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TRĚ III A IV D DO 80MM	M	147,80000	243,80	96,000	6 412,50	947 767,50	1 563 367,50	615 600,00
2	281451	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	13,800	21,80	8,000	8 630,00	119 094,00	188 134,00	69 040,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										684 640,00
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										684 640,00