

## DODATEK č. 1

### ke SMLOUVĚ NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

#### Objednatel č. 1:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Adresa:** Husitská 1071/2, 415 01 Teplice

**Pobočka Louny**

**Adresa:** Pražská 765, 440 01 Louny

**zastoupený:** [redacted], ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

[redacted] odborný rada KPÚ  
pro Ústecký kraj, Pobočka Louny,  
[redacted], odborný rada KPÚ pro  
Ústecký kraj, Pobočka Louny

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

#### Objednatel č. 2:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Sídlo:** Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4

**zastoupený:** [redacted], generálním ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel ŘSD ČR,  
Správa Karlovy Vary

v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

ID DS: zjq4rhz

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
(dále jen „objednatel č. 2“)

**Zhotovitel:**

**Jméno:** Šilhánek a syn, a.s.  
**Sídlo:** Samota 601, 439 81 Kryry  
zastoupený: [REDACTED] – statutární ředitel a.s.  
tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
ID DS: k85gi4x  
v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]  
tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 27291278  
DIČ: CZ27291278 – je plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ústí nad Labem** oddíl **B**, vložka **1677**

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení výsadby zeleně podél polní cesty VPC8 v k. ú. Libkovice včetně následné tříleté péče (SoD – Ozelenění PC stavby D6 Lubenec – Bošov), uzavřené dne 10.08.2020.

**Čl. I Předmět a účel dodatku**

1. Účelem dodatku č. 1 je oprava zjevných administrativních chyb smlouvy o dílo v Čl. III Cena díla – odst. 4, které nemají vliv na konečnou celkovou cenu díla.

Chybně uvedeno:

a) 1 rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	<b>6 318,95 Kč</b>
	DPH	<b>1 326,98 Kč</b>
	Cena včetně DPH	<b>7 645,40 Kč</b>
b) 2 rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	<b>6 318,95 Kč</b>
	DPH	<b>1 326,98 Kč</b>
	Cena včetně DPH	<b>7 645,40 Kč</b>
c) 3 rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	<b>6 318,95 Kč</b>
	DPH	<b>1 326,98 Kč</b>
	Cena včetně DPH	<b>7 645,40 Kč</b>

Správně uvedeno:

b) 1 rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	<b>6 318,95 Kč</b>
	DPH	<b>1 326,98 Kč</b>
	Cena včetně DPH	<b>7 645,93 Kč</b>
b) 2 rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	<b>6 318,95 Kč</b>
	DPH	<b>1 326,98 Kč</b>
	Cena včetně DPH	<b>7 645,93 Kč</b>
c) 3 rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	<b>6 113,67 Kč</b>
	DPH	<b>1 283,87 Kč</b>
	Cena včetně DPH	<b>7 397,54 Kč</b>

2. V příloze č. 2 smlouvy o dílo – nabídkových rozpočtech zhotovitele jsou výše uvedené ceny uvedeny správně, čímž je doloženo, že se jedná pouze o administrativní chyby.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení výsadby zeleně podél polní cesty VPC8 v k. ú. Libkovice včetně následné tříleté péče.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne .....

Objednatel č. 1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

.....

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

V Karlových Varech dne .....

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary

.....

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Digitálně podepsal

Datum: 2020.09.10  
13:53:33 +02'00'

V Kryrech dne .....

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2020.09.11  
14:55:11 +02'00'

.....  
– statutární ředitel a.s.