

Harmonogram prací:

Na ÚzP v Semilech bude zajištěn přístup: **Pondělí – Pátek od 6 do 18:00 hod.**

Práce budou probíhat za plného provozu ÚzP po jednotlivých „půl patrech“ zpřístupněných podlaží.

Ukončení všech nových rozvodů a umístění nového racku bude v místnosti stávající serverovny.

Začátek prací je v pondělí:

- 3.NP – pravá část. Předpokládaná doba montáže je 3 dny (pondělí – středa)
pauza na stěhování (čtvrtek - pátek)
- 3.NP – levá část. Předpokládaná doba montáže je 3 dny (pondělí – středa)
pauza na stěhování (čtvrtek - pátek)
- 1.NP - předpokládaná doba montáže je 3 dny (pondělí – středa)
pauza na stěhování (čtvrtek - pátek)
- 2.NP – pravá část předpokládaná doba montáže je 3 dny (pondělí – středa)
pauza na stěhování (čtvrtek - pátek)
- 2.NP – levá část předpokládaná doba montáže je 3 dny (pondělí – středa)
- 2 dny -> dodělávky, měření, popsání zásuvek, atd.

Harmonogram prací je možno upravit jen v případě oboustranné dohody.

