

DODATEK č. 18

ke smlouvě o dílo č. 645 350 009 / 2016; 25135/200/16 SAP: 10000118921

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30. 5. 2016 mezi objednatelem Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, a zhotovitelem společností Skanska a.s., sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, IČ: 26271303, DIČ: CZ26271303, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

I.

- 1) Předmětem plnění vyplývajícím z tohoto dodatku je v rozsahu podle výzvy k provedení prací č. 18 vystavené objednatelem 09/2016:

Výměna dřevěných výhybkových prážců v.č.126 ŽST Kralupy

- 2) Čas plnění se sjednává na dobu

26. – 28. září 2016

- 3) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů ve smlouvě o dílo se cena za předmět plnění stanoví částkou:

59 711,44 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

- 4) Stavební dozor – vedoucí příslušného TO

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje v 5 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

Příloha:

Pověření k podpisu zhotovitele

V Praze dne: **25 -09- 2016**

za objednatele:




Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Přátelství 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(351)

V Praze dne: **25 -09- 2016**

za zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Železniční stavitelství
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín



ředitel controllingu
divize Železniční stavitelství
Skanska a.s.
na základě pověření



ředitel závodu Čechy
divize Železniční stavitelství
Skanska a.s.
na základě pověření