

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2020

uzavřené dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Městská nemocnice, a. s.

Sídlo

Vrchlického 1504, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové odd. B, vl. 1504

Zastoupená ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Vávrou, CSc., statutárním ředitelem

ve věcech technických Jiřím Schreiberem, správcem nemocnice

IČ

25262238

DIČ

CZ699004900

Bankovní spojení

ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem

č. účtu

273234793/0300

ZHOTOVITEL

Robin Torák, Plastová okna a dveře

sídlo

Havlíčková 25, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený

ve věcech smluvních i technických Robinem Torákem

IČ

71970924

DIČ

CZ8204153199

bankovní spojení

AIR BANK

č. účtu

1274091012/3030

telefon

+420 773 749 153

I.

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že se na základě zjištění zhotovitele o jeho neschopnosti splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo ze dne 7. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“) dohodly na okamžitém ukončení Smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že do tohoto okamžiku nedošlo k zahájení plnění předmětu Smlouvy, nebudou uplatňovány sankce dohodnuté ve Smlouvě.

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 22. 9. 2020

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele