

## DODATEK č. 3

### ke Smlouvě o dílo č. 2018-KM-181001

#### I. Smluvní strany

1. Zhotovitel: František Šubrt – kovomontáže, Masarykovo náměstí 21, 742 35 Odry

IČ: 18992633

DIČ: CZ461030409

Zastoupen: 

a

2. Objednavatel: Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21,  
749 01 Vítkov

IČ: 00489557

DIČ: CZ00489557

Zastoupena: Zdeňkou Novákovou, ředitelkou

#### Zdůvodnění:

Dle § 76 odstavce 7 zákona 458/200 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích je držitel licence na rozvod tepelné energie povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 5 písm. a), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti. Dle vyjádření Katastrálního úřadu nelze provést zápis věcného břemene s právnickou osobou tj. SVJ, ale pouze s jednotlivými vlastníky. S ohledem na nesouhlas některých vlastníků bytového domu Budišovská 856, nebyl zápis věcného břemene proveden.

Z výše uvedeného důvodu musela být provedena změna projektové dokumentace, spočívající ve změně trasy SRT, přičemž nyní trasa nebude vedena přes bytový dům č.p. 856.

#### Dodatek č. 3 řeší bod III. Doba plnění.

1. Termín pro zhotovení díla:

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že realizace druhé etapy topného kanálu v úseku od lomu L 6 do kotelny Wolkerova bude dokončena v termínu do **12. 7. 2021**.

#### bod IV. Cena za dílo


Smluvní cena za nové SRT z kotelny Wolkerova se tímto dodatkem navyšuje o Kč **461.464,15 bez DPH**.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

Ve Vítkově dne:

*22. 9. 2020*

Zhotovitel:



Objednavatel:

