

Dodatek č.5 MANDÁTNÍ SMLOUVY

Číslo mandanta: CES.....
Číslo mandátáře: V44000-637

CES 2 2 0 5 / 1 4

I. Smluvní strany:

1.1 Mandant: Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Ing. Davidem Votavou, ředitelem ORI

Zastoupená:

Zást. pro věci techn.:

IČ: 49099469 DIČ: CZ49099469

Bank. spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Mandatář: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsané u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupené: Ing. Milanem Hrušou, ředitelem ŘaI

Manažer projektu:

Hlavní inženýr projektu / pro

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Bank. spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 3507501/0100

Důvodem dodatku smlouvy je problematické projednání vstupů na pozemky s jejich majiteli.

Předmětem dodatku je:

a) změna Času plnění

II. Předmět plnění: *beze změny*

„UL 038 234, Ústí nad Labem, Brná, ČOV – převedení na ČOV
Střekov“

III. Čas plnění: *mění se*

	Výk. fáze	PC Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení	1+2	Do 28. 2. 2014	1+2	Do 30. 4. 2014
3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení			3	Do 30. 4. 2015
3.4 Dopracování DPS + soutěž	3+4	Do 31. 1. 2015		
3.5 Zabezpečení smluvních vztahů			4+5	Ruší se
3.6 Práce spojené s realizací stavby	6	Ruší se	6	Ruší se
3.7 Práce po dokončení stavby	7	Ruší se	7	Ruší se
3.8 Plnění nad rámec saz. Unika				

IV. Odměna mandatáře: *beze změny*

V. Financování a placení: *beze změny*

VI. Sankční opatření: *beze změny*

VIII. Záruky: *beze změny*

IX. Závěrečná ustanovení: *doplňuje se*

9.10 Tento dodatek MS je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body *beze změny*.

V Teplicích dne: - 8 -09- 2014



Ing. David Votava, ředitel ORI
zástupce mandanta

V Teplicích dne: 02 -09- 2014



Ing. Milan Hruša, ředitel RaI
zástupce mandatáře