

Dodatek č.6 MANDÁTNÍ SMLOUVY

Číslo mandanta: CES.....
Číslo mandátáře: V44000-637

4 0 7 / 15

I. Smluvní strany:

1.1 Mandant: Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, ředitelem ORI

Zást. pro věci techn.: [REDACTED]

IČ: 49099469 DIČ: CZ49099469

Bank. spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Mandatář: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsané u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupené: Ing. Milanem Hrušou, ředitelem Ral

Manažer projektu: [REDACTED]

Hlavní inženýr projektu / projektant: [REDACTED]

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Bank. spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku je:

a) změna Času plnění

b) změna Odměny mandátáře a Financování a placení

II. Předmět plnění: *beze změny*

„UL 038 234, Ústí nad Labem, Brná, ČOV – převedení na ČOV
Střekov“

III. Čas plnění: *mění se*

	Výk. fáze	PC Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení	1+2	<i>Aktualizace PD Do 28. 2. 2015</i>	1+2	<i>Do 31. 5. 2015</i>
3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení			3	<i>Do 30. 9. 2015</i>
3.4 Dopracování DPS + soutěž	3+4	<i>Do 30. 6. 2015</i>		
3.5 Zabezpečení smluvních vztahů				
3.6 Práce spojené s realizací stavby	6			
3.7 Práce po dokončení stavby	7			
3.8 Plnění nad rámec saz. Unika				

IV. Odměna mandátáře: mění se

4.2 Odměna mandátáře za PČ v.f.1-4 se mění z 372 300,- na 394 300,- Kč bez DPH.

V. Financování a placení: mění se

	Výk. fáze	PČ - Cena	Výk. fáze	IČ - Cena
5.1 úplata dle bodu 3.2	1+2	119 900,- + aktualizace DUR 22 000,-	1+2	37 900,-
5.2 úplata dle bodu 3.3			3	25 200,-
5.3 úplata dle bodu 3.4	3+4	252 400,-		
5.4 úplata dle bodu 3.5			4+5	0,-
5.5 úplata dle bodu 3.6	6	0,-	6	0,-
5.6 úplata dle bodu 3.7	7	0,-	7	0,-
5.7 úplata dle bodu 3.8				
Celkem		394 300,-		63 100,-

VI. Sankční opatření: beze změny

VIII. Záruky: beze změny

IX. Závěrečná ustanovení: doplňuje se

9.10 Tento dodatek MS je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne: 20-02-2015

V Teplicích dne: 16-02-2015

Ing. David Votava, ředitel ORI
zástupce mandanta

Ing. Milan Hruša, ředitel Ral
zástupce mandátáře