

SIS/TP . 4491 / 20

Dodatek č.7 MANDÁTNÍ SMLOUVY

Číslo mandanta: CES.....
Číslo mandátáře: V44000-637

I. Smluvní strany:

1.1 Mandant: Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená: **Ing. Martin Matzek, ředitel IO**

Zást. pro věci techn.: [REDACTED]

IČ: 49099469 DIČ: CZ49099469

Bank. spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Mandatář: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsané u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupené: **Ing. Martin Opacký, ředitelem IPČ**

Manažer projektu: [REDACTED]

Hlavní inženýr projektu / projektant: [REDACTED]

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Bank. spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku je:

- a) změna zástupců smluvních stran
- b) změna Času plnění
- c) změna Odměny mandátáře a Financování a placení

II. Předmět plnění: beze změny

„UL 038 234, Ústí nad Labem, Brná, ČOV – převedení na ČOV
Střekov“

III. Čas plnění: mění se

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení	1+2	Aktualizace PD Do 28. 2. 2015	1+2	Do 31. 5. 2015
3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení			3	Do 31.7.2021
3.4 Dopracování DPS + soutěž	3+4	Do 31. 1. 2021		
3.5 Zabezpečení smluvních vztahů				
3.6 Práce spojené s realizací stavby	6			
3.7 Práce po dokončení stavby	7			
3.8 Plnění nad rámec saz. Unika				

IV. Odměna mandátáře: mění se

- 4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu vyhl. č. 526/1990 Sb. a byla vypočtena dle sazebníku UNIKA daného rukou. Výpočet IPČ tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. **Započitatelné náklady dle IZ se po přepočtu na nové jednotkové ceny mění z 4 755 000,-Kč na 5 496 800,-Kč.**
- 4.2 Odměna mandátáře za PČ v.f.1-4 se po slevě 33% mění z 394 300, Kč na 445 500,- bez DPH.
- 4.3 Odměna mandátáře za IČ v.f.1-3 se po slevě 33% mění z 63 100,- Kč na 66 800,- bez DPH.

V. Financování a placení: mění se

	Výk. fáze	PČ - Cena	Výk. fáze	IČ - Cena
5.1 úplata dle bodu 3.2	1+2	119 900,- + aktualizace DUR 22 000,-	1+2	37 900,-
5.2 úplata dle bodu 3.3			3	28 900,-
5.3 úplata dle bodu 3.4	3+4	303 600,-		
5.4 úplata dle bodu 3.5			4+5	0,-
5.5 úplata dle bodu 3.6	6	0,-	6	0,-
5.6 úplata dle bodu 3.7	7	0,-	7	0,-
5.7 úplata dle bodu 3.8				
Celkem		445 500,-		66 800,-

VI. Sankční opatření: beze změny**VIII. Záruky: beze změny****IX. Závěrečná ustanovení: doplňuje se**

- 9.11 Tento dodatek MS je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne:

10 -09- 2020

V Teplicích dne:

27 -07- 2020

Ing. Martin Matzek, ředitel IO
zástupce mandanta

Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ
zástupce mandátáře