



7501/ULB/2020-ULBH

Čj.: UZSVM/ULB/7596/2020-ULBH

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná Ing. Petr Kalina, MBA, náměstek pro Ekonomiku a informatiku,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014, v platném znění,
IČO: 69797111
(dále jen „objednatel“),

a

INSTAV stavební práce, s.r.o.

se sídlem Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupená Pavlem Novákem, jednatelem
IČO: 272 63 568
DIČ: CZ27263568
zapsaná v obchodním rejstříku 3. 2. 2005 vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 21427.
(dále jen „zhotovitel“),

uzavřeli ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ÚZSVM č. 194/2019
na veřejnou zakázku
„Stavební úpravy kuchyně a zasedací místnosti na kancelářské prostory“

Čl. 1
Předmět dodatku

1. Záhloví smlouvy se mění a nově zní takto:

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná Ing. Petr Kalina, MBA, náměstek pro Ekonomiku a investice,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v platném znění,
IČO: 69797111
(dále jen „objednatel“),

a

INSTAV stavební práce, s.r.o.

se sídlem č.p. 456, 468 27 Nová Ves nad Nisou
zastoupená Pavlem Novákem, jednatelem
IČO: 272 63 568
DIČ: CZ27263568
zapsaná v obchodním rejstříku 3. 2. 2005 vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 21427
(dále jen „zhotovitel“),

2. Čl. 4, odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:
Smluvní cena díla včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „smluvní cena“) činí 14 255 014,63 Kč bez DPH, částka DPH 2 993 553,07 Kč a 17 248 567,70 vč. DPH.
3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet), který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, se mění v rozsahu změnových listů č. 1 - 33.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno ze strany objednatele písemné oznámení o vydání Stanovení výdajů na financování akce Ministerstvem financí ČR pro aktuální rok (dále jen „Stanovení výdajů“), a to v případě, že dodatek č. 1 již byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Jestliže oznámení o vydání Stanovení výdajů bude doručeno zhotoviteli dříve, než dojde k uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv, nabývá dodatek č. 1 účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž bude zhotovitel objednatelem bezodkladně informován. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které by naplňovaly pojmové znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ÚZSVM č. 194/2019 dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jejího obsahu rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří přílohy:
 - přehled změnových listů
 - změnové listy č. 1 – 33 (vyjma zrušených změnových listů č. 3, 5, 10, 11, 13, 21)
 - zdůvodnění změnových listů

V Praze dne 18. 9. 2020

V Nové Vsi nad Nisou dne 16. 9. 2020

**Česká republika - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových**

INSTAV stavební práce, s.r.o.

.....
Ing. Petr Kalina, MBA
náměstek pro Ekonomiku a investice

.....
Pavel Novák
jednatel společnosti