



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

č. j.: NPU – 430/63932/2020

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3011H1200002 ze dne 11. 2. 2020

I.

### Účastníci smlouvy

#### 1) Objednatel:

##### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

#### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:**

**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent**

#### 2) Zhotovitel:

*POHL cz, a. s. – o. z. Roztoky*

*Nádražní 25, 252 63 Roztoky*

*IČO: 256 06 468, DIČ: CZ25606468*

*Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí o. z. Roztoky*

*Bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. – 4200388669/6800*

*ČSOB a. s. – 117569233/0300*

Doručovací adresa: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** XXXXXXXXXXXXXXX

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXXXXXXXXX

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**



## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3011H1200002, č.j. NPÚ- 430/7630/2020, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je projekt realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 4.1 pod reg. č. **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_073/0008897** pod názvem **NKP klášter Zlatá Koruna – obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu**.
2. V souladu s čl. I. uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „**NKP klášter Zlatá Koruna – obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu**“.
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu provedení více prací a méně prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:
  - a) Při provádění bouracích prací byla zjištěna původní cihelná podlaha v místnosti historických záchodů. Na místím šetření byla odsouhlasena změna podlahové konstrukce z dřevěné na podlahu cihelnou. Dále byl zjištěn havarijní a nefunkční odvětrávací systém spadiště, který byl již dříve zazděn. Tento odvětrávací systém je důležitý pro úplnou funkci odvětrání, které zamezí tvoření vlhkosti na nově zrestaurované omítkové zdi.

## Článek II.

### Cena díla

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši

**583 765, 40 Kč bez DPH + 122 590, 70 Kč DPH 21 %, celkem 706 357,- Kč včetně DPH**  
(slovy: sedmsetšesttisícřístapadesát sedm korun českých)

2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 mění, a to tak, že nově zní takto:  
*Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnové listy - č. ZL 1 sjednané pevnou cenou ve výši:*

**691 074, 74 Kč bez DPH + 145 125, 69 Kč DPH 21 %, celkem 836 200, 43 Kč včetně DPH**  
(slovy: osmsetřicetšesttisíc dvěstě korun českých a čtyřicet tři haléřů)

Rekapitulace změnových listů je přílohou dodatku.

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.



**Článek V.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku.
2. Ustanovení smlouvy přímo nedotčená v tomto dodatku zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

*Příloha č. 1 – Změnový list ZL 01*

V Českých Budějovicích dne 22.9.2020

V Českých Budějovicích dne 22.9.2020

.....

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

.....

XXXXXXXXXXXXXX  
vedoucí o. z. Roztoky