

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

statutární město Plzeň

zastoupené: Ing. Tomášem Karhanem, vedoucím Odboru vnitřní správy Magistrátu města Plzně
sídlo: nám. Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1120-311/0100
(dále jen "objednatel")

a

MK POWER s.r.o.

zastoupená: Michalem Prikrylem, prokurista společnosti
sídlo: Záměstní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ: 06555497
DIČ: CZ06555497
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-5488010247/0100
(dále jen "zhotovitel")

Preambule

se jako smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplňcích Smlouvy o dílo č. CES 2020/002657 uzavřené dne 7. května 2020. Dodatečné stavební práce vznikly v průběhu provádění díla, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Předmět dodatku

V čl. II Předmět smlouvy odst. 1 se původní text rozšiřuje o dodávku a montáž 1 ks vnitřní klimatizační jednotky do kanceláře recepce v 1. NP a prodloužení rozvodu původní klimatizace v 1. NP spočívajících v:

- stavební úpravy
- dodávka a montáž 1 ks vnitřní klimatizační jednotky,
- elektroinstalace,
- rozvody ZTI,
- sádkartonové podhledy.

V čl. V Cena díla odst. 1 se původní text rozšiřuje o:

Cenu za provedené dodatečné stavební práce bez DPH: **89 850,00 Kč**
(slovy: osmdesát devět tisíc osm set padesát korun českých)

DPH ve výši 21% činí: 18 868,50 Kč
(slovy: osmnáct tisíc osm set šedesát osm korun českých padesát haléřů)

Cenu za provedené dodatečné stavební práce s DPH: **108 718,50,-Kč**
(slovy: sto osm tisíc sedm set osmnáct korun českých padesát haléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží při podpisu po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

V Plzni dne 14. 9. 2020

V Plzni dne 14. 9. 2020

.....
za objednatele:
Ing. Tomáš Karhan
vedoucí Odboru vnitřní správy
Magistrátu města Plzně

.....
za zhotovitele:
Michal Příkryl
prokurista společnosti
MK POWER s.r.o.