

Dodatek číslo 1

Smlouvy o dílo číslo LIS/2020/2/009

1. Smluvní strany:

Liberecká IS, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 3, PSČ 461 71, Liberec 3

IČ: **25450131**, DIČ: **CZ25450131**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku **Krajského soudu v Ústí nad Labem**, oddíl **B**, vložka **1429**

zástupce: **Ing. Jaroslav Bureš, MBA, statutární ředitel**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SPEL a.s.

se sídlem: Třídvorská 1402, PSČ 28002, Kolín - Kolín V

IČ: **00473057**, DIČ: **CZ00473057**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **B**, vložka **15551**

zástupce: **Jiří Svoboda, statutární ředitel**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže psaného dne tento dodatek číslo 1 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. a s přihlédnutím k ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“), ve znění pozdějších předpisů a ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“)

(dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou a dodatkem 1 vázány, dohodly se na následujícím znění změny:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY - beze změn

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se mění odst. 3.1 a to takto:

Původní znění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje za součinnosti Objednatele provést realizaci Díla nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy, přičemž zahájení prací započne neprodleně po podpisu smlouvy. Podrobný harmonogram prací je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Nové znění

- 3.1 Termín plnění se prodlužuje a to takto: celé dílo, včetně nastavení modulu administrace bude předáno do 60 ti dnů ode dne předání parametrů nastavení modulu administrace ze strany objednatele.

4. PLATNOST A ÚČINNOST dodatku SMLOUVY

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.2 Tento dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je v souladu s jejich svobodnou vůlí a dodatek nepodepisují v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Liberci dne 18.8.2020

V Kolíně dne 18.8.2020

.....
Liberecká IS, a.s.

Ing. Jaroslav Bureš, MBA, statutární ředitel

.....
SPEL, a.s.

Jiří Svoboda, statutární ředitel