

Dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě

Revitalizace Staré Ponávky – etapa 4.2 Teplárny – hlavní vstup

uzavřené dne 20.4.2018 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 4318052497

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 21-8034-0100

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

K podpisu tohoto dodatku byla pověřena:

JUDr. Marta Kolková, vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Ing. Eva Kostková, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
111246222/0800

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

Zastoupený: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo pověřeným členem.

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1700041/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o projektové přípravě č. 4318052497 ze dne 20. 4. 2018 (dále jen „smlouva“):

Čl. II. Předmět dodatku

1. Nahrazuje se text v článku VIII. odstavci 1. za následující text.

„Cena:

2. Nahrazuje se příloha č. 1 přílohou tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o projektové přípravě zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru, uveřejňovat bude objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že byl sepsán na základě jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem č. 1 se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
6. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 zákona č. 106/1999 Sb.).
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o projektové přípravě a že tento dodatek smlouvy o projektové přípravě je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1

Doložka


Tento dodatek č. 1 smlouvy o projektové přípravě byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/096 dne 21. 7. 2020

V Brně dne 3. 9. 2020


Za objednatele:

V Brně dne 28. 8. 2020

Za zhotovitele:



za statutární město Brno
JUDr. Martou Kolkovou



za Sweco Hydroprojekt a.s.

vedoucí Odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství

Příloha č. 1 se nahrazuje touto přílohou č. 1:

KALKULACE CENY

Položka	Cena bez DPH
Průzkumy a studie*	
Z toho geologický průzkum	30 000,-
Z toho dendrologický průzkum	15 000,-
Z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	11 000,-
Z toho průzkum inženýrských sítí	15 000,-
Z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	15 000,-
Průzkumy a studie celkem	86 000,-
DÚR celkem	133 000,-
DSP celkem	130 000,-
PDPS celkem	80 000,-
Soupis prací celkem	19 000,-
Inženýrská činnost	
Z toho IČ pro DÚR	92 000,-
Z toho IČ pro DSP	21 000,-
Z toho IČ pro PDPS	9 000,-
Inženýrská činnost celkem	122 000,-
CENA CELKEM BEZ DPH	570 000,-



*Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Brně dne 3. 9. 2020

V Brně dne 28. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



za statutární město Brno
JUDr. Martou Kolkovou
vedoucí Odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství

za Sweco Hydroprojekt a.s.