

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0244/S0304/19/RS (objednatele)

č. FS19K0018 (zhotovitele)

ze dne 09. 09. 2019

na stavbu „**Rekonstrukce měrné šachty DN 125, ul. Sdružení, Praha 4**“

Smluvní strany:

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112  
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  
5290  
zastoupena: na základě pověření  
(dále jen „**Objednatel**“),

a

- (2) **KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern**, IČ: 15890317, DIČ: CZ15890317  
se sídlem Praha 4 - Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 149 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
3275  
zastoupená:  
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen  
„**Smluvní strana**“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly na základě požadavku provozovatele.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení díla, uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

### ČLÁNEK I.

**1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

- dodávku a montáž telemetrického kompozitního poklopu D400“

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- dodávku a montáž litinového poklopu D400 DOUGLAS

- stavební práce pro vyvedení antény pod šoupátkový hrníček (zajištění prostupu GSM signálu pro vzdálený přenos)“

2. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:  
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30. 09. 2020**, v opačném případě je v prodlení.“
3. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH **35.972,00 Kč**“  
z toho cena dle čl. 2.1.1 -16.910,00 Kč  
a cena dle čl. 2.1.2 52.882,00 Kč  
Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí  
Původní cena za dílo bez DPH 1.819.940,00 Kč  
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 35.972,00 Kč  
Celková cena bez DPH **1.855.912,00 Kč**  
DPH 21%

## ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
č. 1 – Soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

Za Objednatele,  
v Praze, dne

Za Zhotovitele,  
v Praze, dne