

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele. E633-S-1240/2020

Číslo smlouvy zhotovitele. SV120200021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem

organizační složka Oblastní ředitelství Olomouc,

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: UNIGEO a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 386

Mýstecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

IČO 451 92 260, DIČ CZ45192260

Zastoupená Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva

I.

Dne 3. 4. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-1240/2020, č. zhotovitele SV120200021 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení podrobného geotechnického průzkumu dle předpisu SŽDC S4 přílohy č. 9 a vyhotovení závěrečné zprávy. Název předmětu díla je „**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - geotechnický průzkum žel. spodku**“.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění čl. 4.2 doba plnění následovně:

4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději **do konce listopadu 2020**.

Důvodem změny termínu plnění je ten, že v průběhu realizace došlo k průtahům s vyjádřením dotčených subjektů tj. třetí stranou nezávisle na vůli účastníků, vyplývající z nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s pandemií COVID-19.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v písemné podobě, přičemž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.


V Olomouci dne 28. 8. 2020
za objednatele

Správa železnic, státní organizace

V Ostravě dne 31. 8. 2020
za zhotovitele

UNIGEO a.s.

.....
Ing. slav Kašpar
ředitel
Oblastní ředitelství Olomouc

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

.....
Ing. Jan Pekař
Předseda představenstva

UNIGEO[®] a.s.
08 Místecká 329/258
720 00 ●strava-Hrabová

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1127294

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 96447f76-0755-40ff-9e57-161b7d9c1d63

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.09.2020 08:26:00



525658e4-86e8-45be-989a-97814e5009d7